

Anno

Asunción, 27 de diciembre del 2024

Señores
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Dirección de Contrataciones

Ref.: LPN N° 15/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - AD REFERENDUM"
ID Nro.: 446999
Contrato N° 084/2024
Orden de Compra N° 967/2024
Fecha de Orden de Compra: 16/12/2024

A quien corresponda:


Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente una prórroga para la entrega del equipo Mufla de la marca Quimis correspondiente al ítem N° 30, originalmente programada para el día **30 de enero 2025**.

La razón por la cual no será posible cumplir con la fecha establecida se debe a retrasos en la fabricación por un receso hasta el 13 de enero del 2025. A pesar de nuestros esfuerzos por cumplir con el plazo, lamentablemente no se han cumplido las condiciones necesarias para realizar la entrega en la fecha convenida.

Por lo tanto, solicitamos una extensión del plazo hasta el **28 de febrero 2025**, lo cual nos permitirá cumplir con la entrega del equipo en óptimas condiciones.

Quedamos atentos a su comprensión y esperamos su respuesta favorable a esta solicitud. En caso de ser necesario, quedamos a disposición para proporcionar información adicional o discutir cualquier detalle relacionado con esta prórroga.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.



Luis Ricardo Olitte Ruiz
C.I. N° 985243
Director

ALVOG s.a.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS	
SENAVE	
MESA DE ENTRADA OFICINA CENTRAL: N° 8823	
Fecha: 27/12/24 Hora: 14:34	
Teléfono de Contacto: _____	
Correo de Contacto: _____	
Recibido por:	 Silvia Solís
	Asistente de Mesa de Entrada
	Firma y Aclaración

210011



QUIMIS[®]

APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA.
Rua Gema, 278 / 292 - Jd. São Judas Tadeu
CEP: 09930-290 - Diadema - São Paulo - Brasil
Vendas: (11) 4055-9999 - Fone: (11) 4055-9900
E-mail: quimis@quimis.com.br - www.quimis.com.br



Diadema, 20 de diciembre de 2024.

AVLOG
ITURBE, 11184 – ASUNCION – PARAGUAY
RUC 80020117-9

DECLARACIÓN DE RETRASO

Estimados,

Por cuanto, nosotros Quimis Aparelhos Científicos Ltda, informamos que habrá retrasos para la entrega del Horno Mufla Microprocesado modelo Q318M24 debido receso de las fiestas de fin de año, nuestra fábrica regresa el día 13 de enero.

Por eso informo que la disponibilidad de despacho será hasta el día 25/01/2025, con toda la documentación de exportación lista.

Le agradecemos su comprensión y estamos disponibles para cualquier aclaración.

Luis Carlos Santos
Departamento de Importaciones y Exportaciones
Quimis Aparelhos Científicos Ltda
E-mail: comex@quimis.com.br