

# COMPañIA MARITIMA PARAGUAYA S.A

Avda. Gral. Artigas 4145 c/ Gral. Delgado - Asunción - Paraguay  
Telefs: 283 657/9 R.A. - Fax: 283 664  
e-mail: info@cmp.com.py • http://: www.cmp.com.py

Asunción, 05 de febrero de 2025.  
N° 009/25.

Señora  
Anabella Barrientos  
Jefa Dpto. de Almacenes y Suministros  
**Gerencia General de Aduanas, DNIT**  
Presente

Att. Departamento de Almacenes y Suministros  
Ref.: Licitación de menor cuantía Nro. 10/2024 - Adquisición de Precintos de Barcaza, ID 453.077  
Oferente Compañía Marítima Paraguaya S.A.

De nuestra mayor consideración:

Con referencia a la Licitación de menor cuantía Nro. 10/2024 - Adquisición de Precintos de Barcaza, ID 453.077 y su compromiso de entrega en fecha 18 de febrero del 2025, adjuntamos a esta nota la carta y los adjuntos del correo recibidos de nuestro agente forwarder, donde se notifica sobre el retraso en el transporte de la carga vía marítima, que redundará en un atraso en la cadena logística- documentaria para la liberación de la carga y su posterior entrega.

Por lo expuesto más arriba y con las pruebas documentales adjuntadas, quisiéramos solicitar a ustedes nos concedan un periodo de gracia hasta el 14 de marzo del 2025 para que el contenedor llegue a destino y podamos realizar el proceso de desaduanamiento correspondiente para su posterior entrega.

Agradeciendo su atención a la presente, nos despedimos de Ud. quedando a la espera de su conformidad a lo arriba requerido.

Atentamente,

  
Compañía Marítima Paraguaya S.A.  
COMPañIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.

Asunción, 4 de febrero 2025

Estimados Sres. COMPAÑÍA MARÍTIMA PARAGUAYA S.A,

Quisiera informarles que, inicialmente, la salida de la carga en cuestión estaba programada para el 2 de enero de 2025. Sin embargo, debido a un imprevisto logístico denominado *roll over*, la salida tuvo que ser reprogramada para el 9 de enero de 2025, fecha en la que el buque finalmente zarpó.

Adjunto encontrarán la solicitud enviada a los encargados en origen, en la cual se enfatizaba la importancia del cumplimiento estricto de las fechas, dado que se trataba de un pedido con carácter urgente.

En cuanto a la fecha estimada de arribo a destino (Montevideo - MVD), esta está programada para el 26 de febrero de 2025. El tiempo de tránsito responde a congestiones y retrasos logísticos que escapan de nuestro control. Por otro lado, el arribo estimado a Paraguay (PY) sería el siguiente:

- Entre el 28 de febrero, el buque finiquitaría operaciones.
- De cumplirse lo anterior, la salida sería el 4 o 5 de marzo.
- El arribo estimado a nuestro país sería entre el 8 y 9 de marzo.

**Es importante tener en cuenta que estas fechas son estimadas y podrían estar sujetas a variaciones.**

No obstante, estaremos realizando un seguimiento cercano de la operativa con el fin de agilizar el proceso en la medida de lo posible.

Quedamos atentos a cualquier consulta adicional.