



ITAPÚA

**JAVIER
PEREIRA**

GOBERNADOR
DE ITAPÚA

Itapúa
lugar de
**OPOR
TUNIDA
DES**

CONSTANCIA DE HABILITACIÓN DE
LIBRO DE OBRA

0000001

EL PRESENTE LIBRO DE OBRA FOLIADO DEL N° **01 AL N° 50** SERÁ DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN , CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 47/2024.

ENCARNACIÓN 02... DE **DICIEMBRE DE 2024**



GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Ing. Agustín Yá

Secretaría de Obras Públicas

Gobernación de Itapúa

ORIGINAL / DUPLICADO / TRIPLICADO



ITAPÚA

JAVIER
PEREIRA

GOBERNADOR
DE ITAPÚA

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES

LIBRO DE OBRA

0000002

REFERENCIA:

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO
PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN
PLURIANUAL - ID N° 456345

CONTRATO:

47/2024

CONTRATISTA:

JL Y COMPAÑIA S.A.

CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO:

Se suspende

FECHA:

01/12/2024

CONTRATISTA:

01/12/2024: Sin actividad por lluvia, cantidad de lluvia caída 54,9 mm
02/12/2024: Sin actividad en obra, tenemos instalado por protección de lluvia

FISCALIZACIÓN:



Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas



ITAPÚA

JAVIER
PEREIRA

GOBERNADOR
DE ITAPÚA

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES

LIBRO DE OBRA

0000003

REFERENCIA:

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO
PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN
PLURIANUAL - ID N° 456345

CONTRATO:

47/2024

CONTRATISTA:

JL Y COMPAÑÍA S.A.

CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO:

Nublado


FECHA:

03/12/2024

CONTRATISTA:

03/12/2024 Sin actividad, terreno inestable
04/12/2024 Sin actividad, terreno inestable

FISCALIZACIÓN:



Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas



ITAPÚA

JAVIER
PEREIRA

GOBERNADOR
DE ITAPÚA

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNCA
DES

LIBRO DE OBRA

0000005

REFERENCIA:

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO
PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN
PLURIANUAL - ID N° 456345

CONTRATO:

47/2024

CONTRATISTA:

JL Y COMPAÑÍA S.A.

CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO:

lluvia

FECHA:

06/12/2024

CONTRATISTA:

06/12/2024	Sin actividad por lluvia
07/12/2024	Sin actividad por lluvia
08/12/2024	Sin actividad terreno inestable
09/12/2024	Sin actividad por lluvia
10/12/2024	Sin actividad terreno inestable
11/12/2024	Sin actividad terreno inestable

FISCALIZACIÓN:



Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa



ITAPÚA

JAVIER
PEREIRA

GOBERNADOR
DE ITAPÚA

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES

LIBRO DE OBRA

0000007

REFERENCIA:

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO
PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN
PLURIANUAL - ID N° 456345

CONTRATO:

47/2024

CONTRATISTA:

JL Y COMPAÑÍA S.A.

CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO:

lluvia

FECHA:

13/11/2024

CONTRATISTA:

13/11/2024 Sin actividad por lluvia.

FISCALIZACIÓN:



Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa



ITAPÚA

JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES

LIBRO DE OBRA

0000009

REFERENCIA:

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN PLURIANUAL - ID N° 456345

CONTRATO:

47/2024

CONTRATISTA:

JL Y COMPAÑIA S.A.

CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO:

Lluvia

FECHA:

18/11/2024

CONTRATISTA:

18/11/2024	Sin actividad por lluvia
19/11/2024	Sin actividad por lluvia
20/11/2024	Sin actividad terreno inestable
21/11/2024	Sin actividad terreno inestable
22/11/2024	Sin actividad terreno inestable

FISCALIZACIÓN:



Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa