

MARESAGA S.R.L.

Asunción, 25 de febrero de 2025

Señor
Dr. Jorge Paiva
Coordinador de la UOC
DINAC
Presente

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda con relación a la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 74/2024 “ ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AYUDAS VISUALES PARA EL AISP Y AERODROMOS DEL INTERIOR ID N° 448869** , **CONTRATO 108/2024** para solicitar una **PRORROGA del PLAZO DE ENTREGA** de una parte de los materiales proveídos , por motivos que escapan a nuestra voluntad , pues nuestro proveedor del exterior está imposibilitado en enviarnos nuestra compra por **MOTIVOS DE FUERZA MAYOR** .

1. **EL ITEM 5**, Lámpara de 45W - 6,6 A - Base GZ9.5 (Para Equipo VC30T-B459), hemos entregado 20 unidades de las 50 unidades solicitadas. El saldo de 30 unidades solo nos podrán entregar a fines de marzo 2025. Adjuntamos NOTA de nuestro exportador del exterior.
2. **EL ITEM 11**, recién nos podrán entregar en la primera quincena de abril 2025, adjuntamos NOTA de nuestro proveedor.

Por esta situación solicitamos una **PRORROGA del PLAZO DE ENTREGA hasta la fecha del 30 de abril del 2025 para estos 2 ITEMS**, pues el resto de los materiales se entregaran dentro del plazo previsto por el contrato 108/2024.

Atentamente



Ing. Vicente Olmedo

MARESAGA S.R.L

MARESAGA Ingeniería Importación Exportación S.R.L.
Mayor Bullo N° 736 c/ Luis A. de Herrera – Asunción – Paraguay
TEL / FAX : 595 / 21 / 207-796
Email : maresaga@hotmail.com



2708 47th Ave.
Sacramento, CA 95822
Phone (916) 394-2800
Fax (916) 394-2809

www.flightlight.com

Sres
MARESAGA SRL
Attn. Vicente Olmedo
Gerente

Ref. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 74/2024 " ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AYUDA VISUALES PARA EL AISP Y AERODROMOS DEL INTERIOR , CONTRATO N° 108/ 2024

Con la presente le informamos que no hemos podido despachar su pedido por problemas de logística con nuestros proveedores. Las 120 unidades de las LA-6372LL 200W EZL, y las 250 unidades de las LA-6392LL 150W serán embarcadas en Febrero 25, 2025. Las 30 LAMPARAS faltantes LA-6134 LL 45W EXM (Narva) solo podrán ser embarcados a fines de marzo 2025.

Atentamente

Alexandra Nuna

Alexa Nuna- Project Coordinador

Flight Light Inc.

2/24/2025



**TRANSCON ELECTRONIC
SYSTEMS, spol. s r.o.**
Ohradské nám. 1621/5
155 00 Praha 5
Tel.: +420 558 437 551
E-mail: info@transcon.cz
http://www.transcon.cz

Praha 17/02/2025

Sres

MARESAGA SRL

Attn.Vicente Olmedo

Gerente

Ref. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 74/2024 “ ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AYUDA VISUALES PARA EL AISP Y AERODROMOS DEL INTERIOR , CONTRATO N° 108/ 2024

Con la presente le informamos que no hemos podido despachar su pedido por problemas de logística con nuestros proveedores de componentes. Los artefactos ML 122 solicitados por su empresa solo podrán ser embarcados en la primera quincena de abril. La continua coyuntura internacional derivada de la guerra en Ucrania y la crisis energética, siguen provocando una elevada escasez de materias primas y componentes electrónicos, que son la consecuencia de estos retrasos.

**TRANSCON ELECTRONIC
SYSTEMS, spol. s r.o.**
Kvapilova 2133
738 01 / Frydek-Mistek
IČO: 26510634, DIČ: CZ26510634

STAMP AND SIGNATURE