



NOTA N°15/2025.-

Encarnación, 31 de marzo de 2025

SEÑOR:

**T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A**

**Ruta Nacional PY 02 km 187.5/ Urbanización Los Pinos -Caaguazú**

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la **Resolución N°372/2025**, del 28 de marzo, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA.** -

Que en el marco del **CONTRATO N°83/2024**, correspondiente a la obra: **"REPARACIÓN DE 3 AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 3381 SAN MARTIN DE TOURS DEL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ - PLURIANUAL I.D. N° 455.736"**, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N°372/2025**, **RESUELVE: ARTÍCULO 1°: HACER LUGAR** a la solicitud de prórroga de plazo presentada por la empresa **T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A**, en consecuencia, **PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato N°83/2024 de la obra: **"REPARACIÓN DE 3 AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 3381 SAN MARTIN DE TOURS DEL DISTRITO DE CARLOS A. LOPEZ - PLURIANUAL I.D. N° 455.736"**, por el plazo de 32 (treinta y dos) días corridos **ARTÍCULO 2°: NOTIFICAR** a la señora **Nelly Alicia Torres Ríos**, representante legal de la empresa **T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A** del contenido de la presente resolución a través de la Dirección de fiscalización de Contratos -.

**ARTÍCULO 3°: INTIMAR** a la contratista para que en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la documentación que acredite la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N°83/2024, de referencia. - **ARTÍCULO 4°: REMITIR** copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes. - **ARTÍCULO 5°: COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar. -

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración**, dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles**, contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles**. La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto. -

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la demanda, establecido en el art. 69 de la ley N°6715/21, se computará a partir de la fecha de la presente notificación. -

En caso de que opere la **denegatoria ficta**, el cómputo del plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la administración para dictar la resolución correspondiente. No obstante, el plazo indicado, persiste mientras no exista notificación personal. -

Atentamente. -





Fiscalización Contratos &lt;fiscalizaciondecontratosgob@gmail.com&gt;

---

**PRORROGA**

2 mensajes

---

**Fiscalización Contratos** <fiscalizaciondecontratosgob@gmail.com>  
Para: tytsa.energia@hotmail.com

31 de marzo de 2025, 11:19 a.m.

Buenos días , remito la Resolución N° 372/24, por la cual otorga la prórroga del plazo de ejecución, va con la notificación correspondiente el cual precisamos su acuse de recibo.

---

**2 archivos adjuntos** **NOTIFICACION 15.pdf**  
302K **RESOLUCION N° 372-2025 - PRORROGA CONTRATO N° 83-2024 - I.D. N° 455.736.pdf**  
2783K

---

**TYTSA Emprendimientos Comerciales** <tytsa.energia@hotmail.com>  
Para: Fiscalización Contratos <fiscalizaciondecontratosgob@gmail.com>

31 de marzo de 2025, 11:25 a.m.

RECIBI CONFORME..  
ATTE.  
LIC. NELLY ALICIA TORRES

---

**De:** Fiscalización Contratos <fiscalizaciondecontratosgob@gmail.com>**Enviado:** lunes, 31 de marzo de 2025 11:19**Para:** tytsa.energia@hotmail.com <tytsa.energia@hotmail.com>**Asunto:** PRORROGA

[Texto citado oculto]