

PARAGUÁI
TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Asunción, 11 de abril de 2025

NOTIFICACION UEPP/CPI N°180 /2025

SEÑORES

EMPRESA HEIDECOM S.A.

Calle Teniente Rolon Viera Nº 1268 c/T. González

Teléfono: +(595)981 208272

E-Mail: licitaciones@heidecom.com

LOTE 1- CONCEPCION-CANINDEYU- SAN PEDRO

Contrato Nº 04/2024

Presente

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional LPN Nº 01/2024 - "Construcción de espacios de primera infancia en instituciones educativas de gestión oficial" Plurianual - ID 444.090, en consideración al expediente UEPP/MEC Nº 2.249 de fecha 02 de abril del 2025, en la misma la firma constructora remite el pedido de prórroga por precipitaciones del mes de marzo.

En este contexto, la Coordinación de Proyecto de Infraestructura como administrador del contrato y, como fiscal de obras, da por sentado la aprobación de la solicitud de prórroga de inclemencias climáticas correspondiente a la empresa HEIDECOM S.A., previa evaluación de registro de lluvias de la DINAC, lo asentado por los libros de obra y aquellas conforman el pliego de bases y condiciones.

Para el efecto, se otorga la prórroga por inclemencias climáticas del mes de MARZO desplazando 13 días el cronograma inicial.

Atentamente.

Arq. Graciela Acosta B. Fiscal de Obras

CPI-UEPP-MEC

Arq. Francisco Schroeder

oordinador de Proyecto de Infraestructura CPI-UEPP-MEC

Administrador del contrato

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí