

ADENDA 2/2024 AL CONTRATO N° 42/2.024




Licitación

Publica Nacional

***“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
PRIMERA INFANCIA TORORÉ DISTRITO
DE VILLA ELISA”***

ID 440.799

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.



ADENDA N° 2/2024 AL CONTRATO N° 42/2024

Entre la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL** con **RUC N° 80009835-8**, domiciliada en Ruta D070 Capiatá Areguá, Km 24 Compañía Costa Fleytas , Ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador **Ricardo Adolfo Estigarribia Medina**, con **Cédula de Identidad N° 3.596.110**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.** con **RUC: 80068699-3**, domiciliada en la calle Santo Domingo c/ 3ra., de la Ciudad de Luque, República del Paraguay, representada por el Señor **Carlos Ramón Penayo Galeano** con **C.I. N° 810.329**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PRIMERA INFANCIA TORORÉ DISTRITO DE VILLA ELISA"** ID 440.779, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO.

La presente adenda de contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el **CONTRATO N° 42/2024**, que es la principal de este instrumento, formalizado según las disposiciones establecidas en la Ley N° 7021/22. -----

La Resolución GDC N° 1247/2024 de fecha 02 de diciembre de 2024, autoriza la modificación para la **INCLUSIÓN DE ITEMS** (rubros adicionales) en el **CONTRATO N° 42/2024**, de conformidad a lo establecido en el **ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22** de Suministro y Contrataciones Públicas, quedando redactado de la siguiente manera:

Items	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Referencial	Precio Total
1	Provisión y colocación de aberturas de madera - Puerta Placa de madera de 1.60 x 2,10, dos hojas batientes con fichas y cerradura, incluye marco, contramarco según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	2.800.000	14.000.000
2	Provisión y colocación de aberturas de Madera - Puerta Placa de madera corrediza de 0,90 x 2,10 con fichas y cerradura, incluye marco, contramarco según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.000.000	2.000.000
3	Provisión y colocación de aberturas de Madera - Puerta Placa de madera corrediza de 1,00 x 2,10 con fichas y cerradura, incluye marco, contramarco según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.200.000	2.200.000
4	Provisión y colocación de pileta de plástico para lavadero, capacidad para 24 litros.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	480.000	480.000
5	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de Grifería en lavadero y alimentación de agua para lavarropas.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	150.000	300.000
6	Pilastra de mampostería para medidor de la ANDE. 45cm de frente y 30 de profundidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	950.000	950.000
7	Mesada de mampostería de 15cm con 0,50cm de altura con encimera de H°de 5cm de espesor, revocado. Terminación con revestido cerámico.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	5,50	595.000	3.272.500
8	Provisión y colocación de extractores para baño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	255.184	510.368
9	Muro Perimetral. Pilares de H° cada 3,00m y mampostería de ladrillo visto. 84,5 ml				-
9,1	Excavación para cimientos	unidad de medida: Metro cubico presentación: EVENTO	28,90	91.360	2.640.304
9,2	Zapata de H° A°	unidad de medida: Metro cubico presentación: EVENTO	7,00	2.380.000	16.660.000

ADENDA N° 2/2024 AL CONTRATO N° 42/2024

9,3	Cimiento de PBC 45x50	unidad de medida: Metro cubico presentación: EVENTO	18,06	705.000	12.732.300
9,4	Fuste de H°	unidad de medida: metro cubico presentación: EVENTO	1,26	2.380.000	2.998.800
9,5	Pilares H°A°	unidad de medida: Metro cubico presentación: EVENTO	2,90	2.585.000	7.496.500
9,6	Mampostería de ladrillo visto	unidad de medida: Metro cuadrado presentación: EVENTO	169,00	170.000	28.730.000
9,7	Envarillado de mampostería	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	373,00	21.500	8.019.500
9,8	Terminación para muros de ladrillo visto y revestido de ladrillo. Tratamiento con silicona líquida impermeabilizante.	unidad de medida: Metro cuadrado presentación: EVENTO	338,00	41.000	13.858.000
					116.848.272

Monto total: Guaraníes, ciento diez y seis millones, ochocientos cuarenta y ocho mil, doscientos setenta y dos.

Las demás cláusulas del **CONTRATO N° 42/2024 "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PRIMERA INFANCIA TORORÉ DISTRITO DE VILLA ELISA" ID N° 440.799** celebrada entre la **Gobernación Del Departamento Central** y la empresa **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.** con **RUC: 80068699-3** se mantienen invariables. -----

NUEVAS ADENDAS.

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda.

Las demás cláusulas del **CONTRATO N° 42/2024 "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PRIMERA INFANCIA TORORÉ DISTRITO DE VILLA ELISA" ID N° 440.799** celebrada entre la **Gobernación Del Departamento Central** y la empresa **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.** con **RUC: 80068699-3** se mantienen invariables


Suscripción.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Areguá, República del Paraguay a los 02 días del mes de diciembre del 2024.




Carlos Ramón Penayo Galeano
Representante Legal
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.




Ricardo Estigarribia Medina
GOBERNADOR
Gobernación del Departamento Central