

Nota DGNC N° 3818 /2025.

Asunción, 28 de mayo de 2025

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	440799
Expediente	308261
Etapas del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	CONSTRUCCION DE CENTRO PRIMERA INFANCIA TORORE DISTRITO DE VILLA ELISA
Entidad	Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

- 1- En el dictamen del administrador de contrato, no se logra determinar cuales fueron las causas imprevistas y/o las necesidades que surgieron durante la ejecución de la obra. Se solicita subsanar.
- 2- Considerando el plazo de ejecución original de 180 días corridos desde la orden de inicio, se solicita a la contratante aclarar, indicar en qué o dentro de qué periodo serán ejecutados los nuevos rubros objeto de ampliación de monto.

Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

Verificador: [adominguez](#)