



Trinidad, 16 de Abril del 2025

DICTAMEN DE TÉCNICO Y LEGAL

Señor.
Isaac Aguilar
Intendente Municipal Distrito de Trinidad

Quien suscribe, se dirige a Usted, en cumplimiento a lo dispuesto en el marco de la **LEY N° 7021/22**, en la cual se establece que el Administrador de contratos deberá fundamentar con un dictamen técnico modificaciones realizadas dentro de los contratos y emitir Dictamen Técnico firmado.

ANTECEDENTES:

Fiscalización de la LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 04/2024 ID N° ID N°453719, DESTINADO PARA LA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL AÑO 2024 - 2025", correspondiente al objeto de gasto 500-521- 030- 11 Adjudicado al oferente JAIME BECZKO GARCIA, con cédula de identidad N° 510052.-----


SUSTENTO LEGAL:

Que, la decreto N° 982324 POR LA POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.º 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Que, la Ley N.º 7021/22 dispone: «Artículo 159.- Vigencia de normas anteriores. Los contratos celebrados con sujeción a la Ley N.º 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", respecto a los cuales no se hubiere suscrito el acta de recepción definitiva o de liquidación, se sujetarán a las disposiciones de reajuste de precios vigentes a la fecha de la convocatoria. Los procedimientos iniciados antes de la vigencia de la presente Ley, la celebración y ejecución de contratos en curso se sujetarán a lo establecido en las leyes vigentes al momento de la convocatoria.

Que, la Resolución DNCP N°5695/19 reglamenta: «ARTÍCULO 56. Modificaciones al amparo del interés Público comprometido. Las modificaciones a los contratos, amparadas en las disposiciones contenidas en el Artículo 55 inciso b) de la Ley Ne 2051/03 "De Contrataciones Públicas", deberán considerar, a más de las reglas que surgen del propio texto del Artículo en cuestión, una limitación del 20% (veinte por ciento) del valor total del contrato, de forma separada o conjunta, incluidas las modificaciones realizadas conforme a los Artículos 62 o 63 de la citada Ley, según sea el caso.

Que, la decreto N° 982324 por la por el cual se reglamenta la ley n.º 7021/22 de suministro y contrataciones públicas, Art. 80.- Funciones del administrador del contrato, establece el siguiente:


Joel Nicolas Almada
Municipalidad de Trinidad



Ejercer la representación administrativa de la contratante en el contrato asignado; Elevar a consideración del Comité de Suministro la necesidad de realizar una modificación contractual, informando si estas modificaciones no alteran la relación calidad-precio o las consideraciones de valor por dinero que fueron decisivas para la selección del oferente.

Que, el contrato N°04/2024 suscripto en fecha 15/11/2024 en el marco de la Licitación Pública Nacional “**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL AÑO 2024 – 2025 ID N°453719**”.

Que, ART. 1°.: ADJUDICAR el llamado LPN N° 04-2024 para “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL AÑO 2024 – 2025 ID N°453.719, al oferente JAIME BECZKO GARCIA, propietario de la firma unipersonal denominada EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, con C.I. N° 510052 y RUC 510052-6, por el monto total de Gs. 709.085.540 (GUARANIES SETECIENTOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA) en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del dictamen de evaluación de ofertas.

DE LOS HECHOS:

Que, La solicitud presentada por la contratista sobre la Adenda de Monto de la obra de referencia se da debido a que trabajos a ser ejecutados en la obra no se contemplan en el proyecto arquitectónico ni en la planilla de contrato, así como también algunos ítems no contemplan la cantidad total a ejecutarse.

Todos estos trabajos ejecutados y a ejecutarse son muy necesarios por que garantizaran la seguridad de los niños y todos los usuarios en la Institución, también para darle una buena terminación a la obra.

Por tales motivos, se presenta la planilla de adenda de monto.

A continuación, paso a citar los rubros adicionales de la planilla de Adenda de Monto:

- Grupo 1 - LOTE 1 - Calle camino a Barrio San Pedrito.
- Ítem 1 – Muro de contención de PBC.: Se ha ejecutado cantidades adicionales en este ítem, debido a que se ha ampliado y profundizado el muro de contención de PBC para que pueda cumplir su función de contener la tierra en el borde del desnivel que se une al bloque del puente existente en el sector a intervenir. Se utiliza el mismo precio referencial del contrato.
- Ítem 2 – Cordón Cuneta de H°.: Se ha ejecutado cantidades adicionales de este ítem debido a las variaciones en cantidades, las cuales no estaban contemplado en la planilla contractual. Se utiliza el mismo precio referencial del contrato.
- Ítem 3 - Baden de H°A° e=0.12m.: Se ha ejecutado cantidades adicionales de este ítem debido a las variaciones en cantidades, las cuales no estaban contemplado en la planilla contractual. Se utiliza el mismo precio referencial del contrato.
- Ítem 4 – Drenaje de piedra repicada, incluye excavación de zanjas y bidim.: Se ha ejecutado en obra este ítem, la cual no está contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual, sin

Joel Nicolas Almada
Municipalidad de Trinidad




- Ítem 6 – Compactación mecánica.: Se ha ejecutado cantidades adicionales de este ítem debido a las variaciones en cantidades, las cuales no estaban contemplado en la planilla contractual. Se utiliza el mismo precio referencial del contrato.
- Ítem 7 – Provisión y colocación de tubos de hormigón de 0.60m.: Se ha ejecutado en obra este ítem, la cual no está contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual. Sin embargo, se ha realizado la provisión y colocación de los tubos de hormigón de 0.60m en doble fila, para que cumplir su función de desagüe. Se utiliza el mismo precio referencial del ítem 9 – Provisión y colocación de tubos de hormigón de 0.60m, del Lote 5.
- Ítem 8 – Cabezal de PBC, símil muro de contención de PBC.: Se ha ejecutado en obra este ítem, la cual no está contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual. Sin embargo, se ha realizado la ejecución del muro de PBC tipo cabezal para dar protección a los tubos de hormigón en sus extremos y contener la tierra. Se utiliza el mismo precio referencial del ítem 3 – Muro de contención de PBC, del Lote 1.
- Ítem 9 – Remoción de empedrado existentes con reposición.: Se ha ejecutado en obra este ítem, la cual no está contemplado en el proyecto ni en la planilla contractual. Sin embargo, se ha realizado los trabajos de remoción de empedrado existentes con su reposición. Esto se da debido a las malas condiciones en que se encuentra el empedrado en boca calle que se une al nuevo tramo de empedrado ejecutado, por la que se procede a su reconstrucción. Se utiliza el mismo precio referencial del ítem 4 – Remoción de empedrado existentes con reposición, del Lote 5.

Grupo 5 - LOTE 5 - Construcción de Canal de Desagüe y Reparación De Empedrado.

- Ítem 1 – Replanteo y marcación de obra.: Se ha ejecutado cantidades adicionales de este ítem debido a las variaciones en cantidades, las cuales no estaban contemplado en la planilla contractual. Se utiliza el mismo precio referencial del contrato.
- Ítem 2 – Remoción de empedrado existentes con reposición.: Sera ejecutado cantidades adicionales de este ítem debido a las variaciones en cantidades, las cuales no están contemplados en la planilla contractual. Esto acontece ya que en el sector a intervenir hay mayor afectación por el mal estado del empedrado existente, en la cual hay hundimientos y acumulaciones de agua, por la que no se puede transitar por ese sector. Se utiliza el mismo precio referencial del contrato.
- Ítem 3 – Compactación mecánica.: Se ejecutará en cantidades adicionales este ítem debido a las variaciones en cantidades, las cuales no estaban contemplado en la planilla contractual. Se utiliza el mismo precio referencial del contrato.

Grupo 1 - LOTE 1 - CALLE - CAMINO BARRIO SAN PEDRITO					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Muro de contención de PBC	Metros cúbicos	26,30	429.920	11.306.896
2	CORDON CUNETETA de Hº	Metros lineales	12,00	73.600	883.200


Joel Nicolas Almada
Municipalidad de Trinidad



Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
 Telef. N° 0985 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

3	Baden de H°A° e=0.12m	Metros cúbicos	0,55	1.817.946	999.870
4	Drenaje de piedra repicada, incluye excavación de zanjas y bidim	Metro lineal	18,00	138.500	2.493.000
5	Excavación y profundización de cuneta natural	Metro lineal	27,00	39.000	1.053.000
TOTAL LOTE 1					16.735.966

Grupo 2 - LOTE 2 - Calle - Vivienda MUHV					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	134,00	3.560	477.040
2	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	Metros cuadrados	134,00	13.600	1.822.400
3	Colchón para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	Metros cuadrados	70,00	10.400	728.000
4	CORDON CUNETA de Hº	Metros lineales	92,00	73.600	6.771.200
5	Baden de H°A° e=0.12m	Metros cúbicos	1,97	1.817.946	3.581.354
6	Pavimento tipo EMPEDRADO, con terminación triturada 6ta	Metros cuadrados	70,00	53.040	3.712.800
7	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta	Metros cuadrados	70,00	3.280	229.600
TOTAL LOTE 2					17.322.394

Grupo 3 - LOTE 3 - Calle - Barrio San Lorenzo					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Excavación no clasificada. Incluye excavación y retiro de material sobrante	Metros cúbicos	258,00	43.280	11.166.240
2	Terraplen (DMT= 3 a 10Km) Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm	Metros cúbicos	120,00	44.547	5.345.600
3	Baden de H°A° e=0.12m	Metros cúbicos	2,15	1.817.946	3.908.584
TOTAL LOTE 3					20.420.424

Joel
Joel Nicolas Almada
 Municipalidad de Trinidad



Grupo 4 - LOTE 4 - Calle - Barrio Jardín					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	255,00	3.560	907.800
2	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	Metros cuadrados	255,00	13.600	3.468.000
3	CORDON CUNETAS de Hº	Metros lineales	72,00	73.600	5.299.200
4	Baden de HºAº e=0.12m	Metros cúbicos	2,00	1.817.946	3.635.892
5	Pavimento tipo EMPEDRADO, con terminación triturada 6ta	Metros cuadrados	208,00	53.040	11.032.320
6	Compactación mecánica	Metros cuadrados	208,00	3.239	673.712
7	Provisión y colocación de tubos de hormigon de 0.60m	Metros lineales	18,00	274.400	4.939.200
8	Cabezal de PBC, simil muro de contención de PBC	Metros cúbicos	3,70	429.920	1.590.704
9	REMOCION DE EMPEDRADO EXISTENTES CON REPOSICION	Metros cuadrados	112,00	56.000	6.272.000
TOTAL LOTE 4					37.818.828

Grupo 5 - LOTE 5 - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE Y REPARACIÓN DE EMPEDRADO					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	98,00	3.560	348.880
2	REMOCION DE EMPEDRADO EXISTENTES CON REPOSICION	Metros cuadrados	98,00	56.000	5.488.000
3	Compactación mecánica	Metros cuadrados	98,00	3.239	317.422
TOTAL LOTE 5					6.154.302
TOTAL ADENDA					98.451.914

AMPLIACIÓN DE CONTRATO:

Monto de rubros adicionales nuevo	Gs.	98.451.914.-
Monto de Adicionales de rubros contractuales	Gs.	0.-
Monto Total de Ampliación de Contrato	Gs.	98.451.914.-

Joel NS
Joel Nicolas Almada
Municipalidad de Trinidad



Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 0985 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

DE LOS HECHOS:

Que, con el objeto de garantizar cumplimientos de los principios generales establecidos en la Ley 7021/22, se ha analizado la solicitud del contratista JAIME BECZKO GARCIA y en base al informe técnico realizado por el Arquitecto Hernán Morínigo se solicita aprobar LA ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO AL CONTRATO 04/2024 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

CONCLUSION:

Conforme a lo expuesto, la desde Unidad de Administración de Contratos, se solicita la aprobación LA ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO AL CONTRATO 04/2024 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL AÑO 2024 - 2025 ID N°453719 SUSCRIPTA CON EL OFERENTE JAIME BECZKO GARCIA, C.I.N° 510052.

Es mi dictamen.

J. N. S.
Joel Nicolas Almada

Municipalidad de Trinidad

JOEL ALMADA

Administrador De Contratos