

Nota DGNCP N°3916/2025.

Asunción, 2 de junio de 2025

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	451743
Expediente	308401
Etapa del Procedimiento	Prórroga
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA - PLURIANUAL
Entidad	Municipalidad de San Lorenzo
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Se solicita a la Contratante aclarar el criterio utilizado para el cómputo del plazo de ejecución contractual. Conforme a la Orden de Inicio emitida el 25 de octubre de 2024, el plazo de 8 meses culminaría el 25 de junio de 2025. Sin embargo, se advierte una inconsistencia con la fecha de finalización establecida en el Dictamen Técnico Legal, por lo que se requiere su revisión y correspondiente rectificación.

Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/23).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/23).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/23).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/24)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/24).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/24).*

Verificador: gfranco