

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**

**LIBRO DE OBRA**

Nº 0131

- Clima = Junio 2025  
- Avance =

Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvia.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Martes 01/04/2025	 <p>CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.</p>	 <p>ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. N° 3395</p>

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

N° 0140

- clima = lluvioso  
- A/A/M/E =

Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Viernes 11/04/2025	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. N° 3398

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL



FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**

## LIBRO DE OBRA

Nº 0141

- QUINTA = JUNIO  
- AVANCE =  
Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Sábado 12/04/2025		

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

N° 0142

- clima = lluvioso  
- avance =

Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
junes 14/04/2025		

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL



FISCALIZACIÓN:


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

Nº 0146

- clima = lluvioso  
- Humedad =  
Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Viernes 18/04/2025		 ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. Nº 3398



# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

N° 0150

- Clima = Humido  
- AVANCE =

Obra por caída de lluvias  
Sin actividad en la zona de

FECHA:	 CONTRATISTA PEREIRA THALMANN S.R.L.	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Miércoles 23/04/2025		ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. N° 3398

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

N° 0151

- clima = Húmedo  
- AVANCE =

sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Jueves 24/04/2025		

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.



## LIBRO DE OBRA

Nº 0152

- clima = Nublado

- AVANCE =

Obras por consecuencia de lluvias caídas.  
Sin actividad en la zona de

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Viernes 25/04/2025		

**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:


CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**

**LIBRO DE OBRA**

Nº 0153

- clima = húmedo  
- avance =

Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Sábado 26/04/2025		ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. Nº 3398