

San Lorenzo, 12 de agosto de 2025.

Señor

**DR. JUAN AGUSTIN ENCINA, Director**

**Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**

**Asunción, Paraguay**


**P R E S E N T E**

La D.G.C.P. de la Municipalidad de San Lorenzo, en cumplimiento en lo establecido en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, en relación a la NOTA DGNCP N° 5455/2025, para la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2024 PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA. PLURIANUAL" - ID: 451.743, a fin de realizar la aclaración correspondiente, sobre el punto de observación:

1. Se verifica que los libros de obras no se logra visualizar bien los detalles como también la fecha.
2. Así mismo en la Resolución N.º 1035/2025 autoriza la ampliación de plazo, mientras que el proceso corresponde a una prórroga. Se solicita subsanar

**Respuesta:**

1. Se adjuntan nuevamente los Libros de Obras en formato legible, donde se visualizan correctamente los detalles requeridos, incluyendo las fechas respectivas.
2. En relación a la Resolución N.º 1035/2025, se aclara que en su Artículo 3º se autoriza el **Cambio de Administrador de Contratos de Obras N° 017/2024**, conforme al contenido del archivo correspondiente. Esta resolución no hace referencia a una prórroga del contrato. Cabe señalar que los documentos que comunican las prórrogas han sido presentados correctamente y se encuentran en estado conforme según las verificaciones realizadas.

  
Aliciano Villarreal de Guisiel  
Jefe de U.O.S.  
Municipalidad de San Lorenzo

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

N° 0153

- clima = húmedo  
- avance =

sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Sábado 26/04/2025		 ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. N° 3398

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**

## LIBRO DE OBRA

Nº 0131

- clima = junio 2025  
- Avance =

sin actividad en la zona de  
obras por caída de lluvia.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Martes 01/04/2025	 <p>CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.</p>	 <p>ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. N° 3395</p>

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.


## LIBRO DE OBRA

N° 0140

- Clima = junio 80

- A/A/NICE =

Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Viernes 11/04/2025	 CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. N° 3398

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

Nº 0141

- Quince (15) días  
- AVANCE =

Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Sábado 12/04/2025		

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

N° 0142

- clima = lluvioso  
- Avance =

Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
jun 14/04/2025		

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL



FISCALIZACIÓN:


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

Nº 0146

- Elima = Junio 80  
- Humier =  
Sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Viernes 18/04/2025		 ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. Nº 3398



**MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**

**LIBRO DE OBRA**

N° 0150

- Clima = Húmedo  
- AVANCE =

Obros por caída de lluvias Sin actividad en la zona de

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA PEREIRA THALMANN S.R.L.	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Miércoles 23/04/2025		 ING. NELSON SANABRIA REG. PROF. N° 3398

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

Nº 0151

- clima = Húmedo  
- avance =

sin actividad en la zona de  
Obras por caída de lluvias.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Jueves 24/04/2025		

# MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

LICITACION PUBLICA NACIONAL 8/2024 IDN° 451.743  
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CIUDADO  
MITA ROGA - PLURIANUAL

FISCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

## LIBRO DE OBRA

Nº 0152

- clima = Nublado  
- AVANCE =

sin actividad en la zona de  
obras por consecuencia de lluvias caídas.

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACIÓN
Viernes 25/04/2025	