



Departamento: San Pedro

Institución:

**8- ESCUELA BÁSICA N° 6621
VIRGEN DE CAACUPE**

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS		N°
INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE	
EMPRESA CONTRATISTA:	HEIDECOM S.A	
LOTE	LOTE 1	
DEPARTAMENTO	Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú	
CONTRATO	N°5/2024	
FISCALIZACIÓN:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP	
SUPERVISIÓN:		
DÍA:	01-04-2025	

[illegible]

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS	
----------------------------------	--

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

	FUERZA MAYOR
--	--------------

SEÑALES DE CAMINOS	
SEÑALES INTRANSITABLES	
SEÑALES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
--	--

[illegible]

Elida Duarte
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC N° 2678
RESIDENTE DE LA EMPRESA

RESIDENTE/DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arg. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA
Supervisión - Fiscalización
CPI DEPP-MEC
FISCAL CPI

CP-UEPP-MEC

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Journal of Interpersonal Violence 26(12)

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS	

N°	
----	--

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE _____

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

--

CONTRATISTA: _____

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Lucas

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS	
----------------------------------	--

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
--	--

OBSERVACIONES

Arquitecta
Reg. Prof. MOPC N° 2678
HEIDEGOM S.A

FIRMA Y SELLO Aclaratorio

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS	

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE
--

EMPRESA CONTRATISTA: _____
LOTE _____

HEIDECOM S.A
LOTE 1

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

Nº5/2024

FISCALIZACIÓN: _____

SUPERVISIÓN: _____

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN: _____

DÍA: _____

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP	

CONTRATISTA:	12-04-
TRABAJO EJECUTADO/NOVEDADES:	

2095	
FISCAL:	

Sin actividad por lluvia.

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Meris

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS	
----------------------------------	--

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	

	FUERZA MAYOR	
--	--------------	--

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
OBSERVACIONES:	

<p>OBSERVACIONES</p>

Elida Duarte
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC N° 2678
HEIDECOM S.A.
RESIDENTE DE LA EMPRESA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

HEIDECOM S.A.
RESIDENTE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA
Supervisión - Fiscalización
CPI-UEPP-MEC
FIRMA Y SELLO APLICADORIO

CPI-UEPP-MEC

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO Aclaratorio

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS					
LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -					
LIBRO DE OBRAS				N°	
INSTITUCION EDUCATIVA:		ESCUELA BÁSICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE			
EMPRESA CONTRATISTA:		HEIDECOM S.A			
LOTE		LOTE 1			
DEPARTAMENTO		Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú			
CONTRATO		N°5/2024			
FISCALIZACIÓN:		COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP			
SUPERVISIÓN:					
DÍA:		24-04-2025			
CONTRATISTA:			FISCAL:		
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:			TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:		
Sin actividad por lluvia.			Lluvia		
CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS					
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS					
FUERZA MAYOR					
CAMINOS INTRANSITABLES					
CORTES DE RUTA					
OTROS					
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA					
OBSERVACIONES					
<div><div><div>Elida Duarte</div><div>Arquitecta</div><div>Reg. Prof. MOPC N° 2678</div><div>HEIDECOM S.A</div><div>RESIDENTE DE LA EMPRESA</div><div>FIRMA Y SELLO ACLARATORIO</div></div><div><div>Arq. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA</div><div>Supervisión Fiscalización</div><div>CPLUEPP-MEC</div><div>FISCAL CPI</div><div>FIRMA Y SELLO ACLARATORIO</div></div></div>					

Arq. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA
Supervisión - Fiscalización
CPLLEPP-MEC

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS		N°

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE
------------------------	--

EMPRESA CONTRATISTA:	HEIDECOM S.A
----------------------	--------------

LOTE	LOTE 1

DEPARTAMENTO	Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú
CONTRATO	

CONTRATO	Nº5/2024
FISCALIZACIÓN:	COORDINACIÓN DE DEPENDIENTES

SUPERVISIÓN:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP
--------------	---

DÍA:	25-04-2025
CONTRATISTA:	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJO EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJO VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Sin actividad por incidencia de lluvia	Se verifica incidencia
--	------------------------

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS	
<p>DESCRIPCION /</p>	

DESCRIPCION DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	

[illegible]

	FUERZA MAYOR	
--	--------------	--

AMINOS	
TRANSITABLES	

ORTES DE RUTA	
---------------	--

TROS	
------	--

	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
--	--

RESERVACIONES	

Elida Dujante

Lidia Duarte
Arquitecta
Reg. Prof. M.O.C. N.º 873

Reg. PRO. 100-PC N° 2678
HEIDECOM S.A.

RESIDENTE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

Arq. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA
Supervisión - Fiscalización
CPI-UEFP-MEC
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO



Departamento: San Pedro

Institución:

**9- ESCUELA BÁSICA N° 6614 MARIA
AUXILIADORA**

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS					
LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -					
LIBRO DE OBRAS				Nº	
INSTITUCION EDUCATIVA:		ESCUELA BÁSICA Nº 6614 MARIA AUXILIADORA			
EMPRESA CONTRATISTA:		HEIDECOM S.A			
LOTE		LOTE 1			
DEPARTAMENTO		Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú			
CONTRATO		N°5/2024			
FISCALIZACIÓN:		COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP			
SUPERVISIÓN:					
DÍA:		11-04-2025			
CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:			FISCAL: TRabajos VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:		
Sin actividad por lluvia.			Lluvia		
CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS					
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS					
FUERZA MAYOR					
CAMINOS INTTRANSITABLES					
CORTES DE RUTA					
OTROS					
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA					
OBSERVACIONES					
Elida Duarte <small>Arquitecta Reg.Prof. MOPC: N° 2678 HEIDECOM S.A</small> RESIDENTE DE LA EMPRESA			Arq. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA <small>Supervisión Fiscalización CPUEPP-MEC FISCAL CPI</small>		
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO			FIRMA Y SELLO ACLARATORIO		

[illegible][illegible][illegible][illegible]

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 6614 MARIA AUXILIADORA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

12-04-2025

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

sin actividad por lluvia

lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta

Reg. Prof. MOPC N° 2678

HEIDECOM S.A
RESIDENTE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. GRACIELA POSTA DE ROTELA

Supervisión Fiscalización

CPUEPP-MEC

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS	
----------------	--

Nº	
----	--

INSTITUCION EDUCATIVA: _____

ESCUELA BÁSICA N° 6614 MARIA AUXILIADORA

EMPRESA CONTRATISTA:
LOTE

HEIDECOM S.A
LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO
FISCALIZACIÓN:

N°5/2024
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:
DÍA:

13-04-2025

CONTRATISTA:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

FISCAL:	
TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:	

sin actividad por incidencia
de lluvia

densidad	Se verifica incidencia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS	

DESCRIPCION DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	

FUERZA MAYOR	
ANIMOS	

AMINOS
NTRANSITABLES

ORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
--	--

OBSERVACIONES	

Reg. Prof. MOPC N° 2678
HEIDECOM S.A

RESIDENTE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. GRASIELA ACOSTA DE ROTELA
Supervisión - Fiscalización
CPLUEPP-MEC
FISCAL EN

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

N°	
----	--

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 6614 MARIA AUXILIADORA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN: _____

[illegible]

DÍA: _____

17-04-2025

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

sin actividad por lluvia

Marie

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES	
----------------	--

CORTES DE BUITA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

<p>OBSERVACIONES</p>

Reg. Prof. MOPC N° 2678

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Supervisión Fiscalización

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS					
LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -					
LIBRO DE OBRAS				N°	
INSTITUCION EDUCATIVA:		ESCUELA BÁSICA N° 6614 MARIA AUXILIADORA			
EMPRESA CONTRATISTA:		HEIDECOM S.A			
LOTE		LOTE 1			
DEPARTAMENTO		Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú			
CONTRATO		N°5/2024			
FISCALIZACIÓN:		COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP			
SUPERVISIÓN:					
DÍA:		28-04-2025			
CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:			FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:		
Sin actividad por lluvia			lluvia		
CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS					
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS					
FUERZA MAYOR					
CAMINOS INTRANSITABLES					
CORTES DE RUTA					
OTROS					
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA					
OBSERVACIONES					
<div><div><div>Elida Duarte</div><div>Arquitecta</div><div>Reg. Prof. MOPC N° 2678</div><div>HEIDECOM S.A.</div><div>RESIDENTE DE LA EMPRESA</div><div>FIRMA Y SELLO ACLARATORIO</div></div><div><div>Arg. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA</div><div>Supervisión - Fiscalización</div><div>CPI-UEPP-MEC</div><div>FIRMA Y SELLO ACLARATORIO</div></div></div>					

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arg. GRACIELA COSTA DE ROTELA
Supervisión - Fiscalización
FISCAL CPI
CPI-UEPP-MEC
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 6614 MARIA AUXILIADORA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA:

27-04-2025

CONTRATISTA:

FISCAL:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Sin actividad por incidencia de lluvia.

Se verifica incidencia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta

Reg. Prof. MOPC N° 2678

HEIDECOM S.A
RESIDENTE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. GRACIELA A. DE ROTELA

Supervisión - Fiscalización
CPI-UEPP-MEC

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

LIBRO DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2025



Departamento: San Pedro

Institución:

**10- ESCUELA BÁSICA N° 3462
INMACULADA CORAZON DE
MARIA**

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS

N°

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N° 3462 INMACULADA CORAZON DE MARIA

EMPRESA CONTRATISTA: HEIDECOM S.A

LOTE: LOTE 1

DEPARTAMENTO: Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO: N°5/2024

FISCALIZACIÓN: COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN:

DÍA: 07-04-2025

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:

Sin actividad por lluvia

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Elida Duarte

Arquitecta
Reg. Prof. MOPC N° 2678
RESIDENTE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. GRACIA ACOSTA DE ROTELA

Supervisión - Fiscalización
FISCAL

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -

LIBRO DE OBRAS	
----------------	--

N°	
----	--

INSTITUCION EDUCATIVA:

ESCUELA BÁSICA N° 3462 INMACULADA CORAZON DE MARIA

EMPRESA CONTRATISTA:

HEIDECOM S.A

LOTE _____

LOTE 1

DEPARTAMENTO

Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú

CONTRATO

N°5/2024

FISCALIZACIÓN:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP

SUPERVISIÓN: _____

--

DIA: _____
CONFIDENTIAL: _____

14-04-2025

CONTRATISTA: _____
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES: _____

FISCAL:
TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:

Sin actividad por incidencia de lluvia

Se verifica incidencia

Sin actividad por incidencia
de lluvia

Se verifica incidencia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRASITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Arquitecta
Reg. Prof. MOPC N° 2678
HEIDECOM S.A

Reg. Prof. MOPC N° 2678
HEIDECOM S.A

RESIDENTE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA
Supervisión Fiscalización
CPI UEPF-MEC
FISCAL CPI

FIRMA Y SELLO ACLABATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS					
LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID: 444094 -					
LIBRO DE OBRAS				N°	
INSTITUCION EDUCATIVA:		ESCUELA BÁSICA N° 3462 INMACULADA CORAZON DE MARIA			
EMPRESA CONTRATISTA:		HEIDECOM S.A			
LOTE		LOTE 1			
DEPARTAMENTO		Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú			
CONTRATO		N°5/2024			
FISCALIZACIÓN:		COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA / UEPP			
SUPERVISIÓN:					
DÍA:		17-04-2025			
CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:			FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:		
Sin actividad por lluvia.			lluvia		
CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS					
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS					
FUERZA MAYOR					
CAMINOS INTRANSITABLES					
CORTES DE RUTA					
OTROS					
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA					
OBSERVACIONES					
<div><div><div>Elida Duarte</div><div>Arquitecta</div><div>Reg. Prof. MOPC N° 2678</div><div>HEIDECOM S.A</div><div>RESIDENTE DE LA EMPRESA</div><div>FIRMA Y SELLO ACLARATORIO</div></div><div><div>Arq. GRACIELA ROSA DE ROTELA</div><div>Supervisión y Fiscalización</div><div>CPM Y SEPO MEC</div><div>FIRMA Y SELLO ACLARATORIO</div></div></div>					

Arq. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA
Supervisión FISCALización
FIRMA Y SELLO DECLARATORIO

[illegible]

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

Arq. GRACIELA ACOSTA DE ROTELA
Supervisión - Finalización
CPI UEPP MEG
FISCAL CPI

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

[illegible]

FIRMA Y SELLO ACLABATORIO