

Asunción, 27 de marzo del 2025

Sr. Francisco Schroeder
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – MEC

Presente

Alam Irigoitia, se dirige a usted y por su intermedio a donde corresponda con referencia al **CONTRATO N° 03/2024-LOTE 2 LPN/SBE N° 01/2024 –ID N° 444.090 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL-PLURIANUAL** a fin de solicitar Ampliación de montos para trabajos complementarios. Además, solicitar la suspensión temporal del plazo mientras se resuelve las gestiones administrativas de la solicitud de la Adenda, ya que esta incluye rubros que secuencialmente deben realizarse antes de los rubros vigentes lo que impide el avance de la obra.

Adjuntamos a la presente las planillas de los trabajos a ser realizados con su respectivo presupuesto.

Sin otro particular, me despido atentamente

U.E.P.P. MEC			
Exp. N°: 2052			
Recibido por: Miguel			
DIA	MES	AÑO	HORA
27	03	25	12:01

Ing. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC: 5036780-3

REPRESENTANTE LEGAL
ALAM EDUARDO IRIGOITIA

Arg. Wilson R. Sarabria Arce
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

0974 772 897

alampy92@gmail.com

Carlos Antonio López e/ Enrique Scavenius y Dr. Ignacio A. Pane
Coronel Oviedo, Paraguay