

Nota DGNC N° 5131/2025.

Asunción, 17 de julio de 2025

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	444090
Expediente	311776
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	LPN N° 01/2024 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL
Entidad	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Se observa que la contratante ha establecido la suspensión del plazo de ejecución a partir del 07/04/2025; sin embargo, se observa la remisión de la Orden de Inicio N° 1/A y la mención de la misma en el Dictamen. Considerando que el plazo de ejecución establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es de 120 días a partir de la Orden de Inicio, que ha sido emitida en fecha 11/12/2024, consultamos a la contratante a que refiere la emisión de la Orden 1 A y bajo que supuestos contractuales ha sido emitida.

Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

Verificador: [ynunez](#)