

San Estanislao, 25 de junio de 2025.-

SEÑOR

Carlos Enmanuel Armoa Ruiz
Administrador de Contrato
Municipalidad de Yataity del Norte

**REF.: Contrato N° 15/2025 – Licitación MCN N° 04/2025
“Construcción de pozo artesiano con tanque tipo copa en Calle Colorado 3 de Mayo,
lado Oeste del distrito de Yataity del Norte” – ID N° 470802**

Me dirijo a usted, y por su intermedio a la Dirección de Obras y/o Fiscalización de la Municipalidad de Yataity del Norte, a fin de solicitar **la ampliación del Contrato N° 15/2025**, conforme a la planilla de cómputo métrico que adjunto a la presente.

La solicitud de ampliación se fundamenta en que, habiéndose excavado el pozo hasta una profundidad de 120 metros según lo establecido en el contrato, no se logró la obtención de agua potable. En virtud de ello, y atendiendo a la necesidad de continuar la perforación, se hace indispensable ampliar el contrato dentro del margen permitido por la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.

Cabe señalar que, al ampliarse el ítem N° 03, corresponde también la ampliación de otros ítems relacionados directamente con el proceso de perforación.

En ese contexto, se solicita la **verificación in situ** de la obra por parte de la Dirección de Obras y/o la fiscalización correspondiente, a fin de constatar lo expuesto.

Sin otro particular, y quedando a disposición para cualquier información adicional, saludo a usted con atenta consideración.


FZ **ARQUITECTURA**
Arquitecto Freddy Zorrilla
RUC: 3615265-0
Arq. Freddy Zorrilla
FZ Arquitectura
RUC N° 3615265-0