

San Lorenzo, 28 de julio de 2025.

Señor  
**DR. JUAN AGUSTIN ENCINA, Director**  
**Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**  
**Asunción, Paraguay**  
P R E S E N T E

La D.G.C.P. de la Municipalidad de San Lorenzo, en cumplimiento en lo establecido en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, en relación a la NOTA DGNCP N° 5277/2025, para la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2024 PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA. PLURIANUAL" - ID: 451.743, a fin de realizar la aclaración correspondiente, sobre el punto de observación:

*1. Se verifica que el Dictamen Técnico y Legal de fecha 07/03/2025 adjunto no corresponde al Administrador designado en el Contrato 017/2024. Reiteramos que de conformidad a lo establecido en el art. 69°, 71° y 72° inciso b) de la Resolución 4401/23, se solicita a la contratante remitir el Dictamen Técnico y Legal emitido por el funcionario competente designado como Administrador del Contrato o persona facultada por la Máxima Autoridad Institucional por cual se expongan los sustentos técnicos y legales de la prórroga otorgada. A su vez, no se observa en el SICP la comunicación de la modificación del Administrador del Contrato.*

**Respuesta:**

**Ref.: Aclaración respecto al procedimiento de comunicación del cambio de Administrador del Contrato – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2024 – ID: 451.743.-**

En atención a la NOTA DGNCP N.º 5277/2025, mediante la cual se realiza una observación en relación a la comunicación del Administrador del Contrato en el marco de la Licitación mencionada, esta Dirección General de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de San Lorenzo se permite realizar la siguiente aclaración:

El cambio de Administrador del Contrato ha sido efectuado conforme a lo establecido en el **Artículo 59 de la Ley N° 7021/2022 – De Suministro y Contrataciones Públicas**, que establece expresamente:

**“Artículo 59. Administrador del Contrato.** Las Contratantes deberán designar para cada contrato funcionarios responsables de verificar la correcta ejecución de los mismos [...] El Administrador del Contrato será responsable de proporcionar los datos e informaciones referentes a la ejecución del contrato, a través del Sistema de Seguimiento de Contratos.”

En consecuencia, **la normativa aplicable para la designación y comunicación del Administrador del Contrato no corresponde a los artículos 69°, 71° y 72° de la Resolución N.º 4401/2023**, los cuales hacen referencia al **procedimiento de solicitud y sustento técnico-legal de prórrogas y suspensiones contractuales**, y no al procedimiento de administración contractual.

La actualización de datos en el SICP sobre el Administrador fue realizada conforme a lo dispuesto en el artículo mencionado, y fue cargada oportunamente por esta Dirección. Se adjunta nuevamente la **Resolución Municipal de Designación del actual Administrador del Contrato**, así como constancia de la respectiva carga en el sistema, a efectos de dejar constancia formal del cumplimiento normativo.

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-"*

Agradecemos desde ya su atención y quedamos a disposición para cualquier información complementaria que consideren necesaria.

Sin otro particular, saludamos atentamente.



Adriana Villarroya de Curial  
Jefa de U.O.C.  
Municipalidad de San Lorenzo

**MEMORANDUM DA 45/2025****A: Lic. Karina Valdovinos - Directora.***Directora General de Administración y Finanzas.***CC: Lic. José Trebastoni - Director.***Dirección General de Unidad Operativa de Contrataciones.***De: Lic. Lidia Aveiro - Directora.***Dirección Administrativa y Encargada Interina de Administración de Contratos.***Ref.: Reiteración de Administrador de Contratos.****Fecha.: 31/03/2025.**

Me dirijo a Usted y a donde corresponda en mi carácter de Encargada Interina de Administración de Contratos a los efectos de reiterar la solicitud de contar con un Administrador de Contratos de obras, con anterioridad se había manifestado por Memorandum N°249/2024 de fecha 29 de noviembre del año 2024 que Arq. Giannina Molinas estuvo como Administradora de Obras hasta el mes de diciembre del año 2024, sin embargo existen contratos en proceso de ejecución en la actualidad en donde sigue figurando como Administradora de Obras, motivo por el cual solicito cambio de Administrador de Contratos de dichas obras con nueva designación a **consideración del superior inmediato**, cabe mencionar que algunos procesos de contratos en ejecución están próximos de adendas al contrato, motivo por el cual solicito de carácter urgente la designación de Administradora de Contratos a los efectos de proseguir con la ejecución de los contratos actuales y lo más importante que las posibles adendas de obras en ejecución ya debe contar con cambio de Administrador de Contratos para evitar posibles observaciones ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, lo mismo acontece con el anterior Administrador de contratos Viales el Ing. Juan Martínez ya no se encuentra en esta dependencia motivo por el cual se solicita el cambio de administrador de contratos de las obras que siguen en ejecución para un mejor proceso Administrativo y posibles adendas que puedan presentarse.

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales"


MEMORANDUM N° 45/2025

**A** : Lic. Lidia Aveiro.  
Directora Administrativa.

**DE** : KARINA VALDOVINOS, Directora General.  
Dirección General de Administración y Finanzas

**ASUNTO** : Cambio de Administrador de Contratos.

**FECHA** : 16/06/2025



Me dirijo a Usted con relación a los contratos de obras resultantes de procesos licitatorios constituidas por Obras Civiles y Viales llevadas adelante por la Municipalidad de San Lorenzo.

En tal sentido se comunica el cambio de Administrador de Contratos teniendo en cuenta el Memorándum DA 45/2025 para Administrador de Contrato de obras civiles y viales de los contratos existentes que siguen en ejecución.

- ID 439.110 - Obras Complementarias para la Nueva Ciclovía – 2da Etapa.
- ID 451.743 - Construcción del Edificio Mita Roga.
- ID 439.509 – Mantenimiento Vial en los Barrios de la Ciudad de San Lorenzo.
- Int.370 ID 457.888 – Camineros, Acceso Mcal. Estigarribia y Casetas en Acceso Peatonales para la Nueva Ciclovía.
- Int.519 ID 459.855 – Proyecto Reconstrucción de Mampostería de Elevación Escuela Básica Franklin Delano Rosevent del C.R.E.S.R

Se Adjunta copia de Resolución del Nuevo Administrador de Contratos.

Atentamente.

*[Handwritten signature]*  
16/06/2025

ADGEP.  
- A FIN DE COMUNICAR  
PARA LO QUE HUBIERE LUGAR.

*[Handwritten signature]*  
Lic. Lidia Aveiro  
Directora Administrativa  
Municipalidad de San Lorenzo  
18/06/2025

### Resolución IMSL N° 277/2025

**POR LA CUAL SE DESIGNA A LA SEÑORA MARIELA LUCIA INSFRAN CON C.I. N° 3.984.927, COMO ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DEPENDIENTE DEL EJECUTIVO MUNICIPAL.-**

San Lorenzo, 19 de febrero de 2025

Visto:

El Acuerdo y Sentencia N° 142/2021, de fecha 14 de octubre de 2021, del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de la Capital y Central, Primera Sala, "“POR LA CUAL SE PROCLAMA AL SEÑOR FELIPE SEBASTIAN SALOMON CASOLA, CON C.I. N° 2.352.438, COMO INTENDENTE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO CENTRAL”.-

Considerando:

Que, a través de la providencia de la Dirección General de Administración y Finanzas, se ha solicitado que la funcionaria Mariela Lucia Insfran Valenzuela con C.I. N° 3.984.927, sea designada como Administradora de Contratos, dependiente del Ejecutivo Municipal.-

Que, el Art. 51 de la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/2.010 establece: en materia de administración general es competencia de la intendencia: inc. d) establecer y reglamentar la organización de las reparticiones a su cargo, conforme a las necesidades y posibilidades económicas de las distintas unidades administrativas.-

**POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales que la Ley le confiere:  
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
RESUELVE**

**Artículo 1°** DESIGNAR a la funcionaria, Mariela Lucia Insfran Valenzuela con C.I. N° 3.984.927, como Administradora de Contratos dependiente del Ejecutivo Municipal, a partir de la fecha de la presente resolución.-

**Artículo 2°** DEJAR sin efecto la Resolución I.M.S.L. N° 1522/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, por medio de la cual fuera designada como Administradora de Contratos de Obras de Vialidad.-

**Artículo 3°** NOTIFIQUESE, y cumplido, archívese



Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ

Secretario General



Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA

Intendente Municipal

### Resolución IMSL N° 1035/2025

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA FIRMA DE LA ADENDA N° 01 DE AMPLIACIÓN Y COMPENSACIÓN AL CONTRATO DE OBRAS N° 17/2024 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2024 PARA LA “CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA” - ID: 451.743.**

San Lorenzo, 24 de junio de 2025

Visto:

Los Informes presentados por la Unidad Ejecutora de Proyectos vía Memorando N° 120/2025, el Memorando ATE N° 46/2025, de la Asesora Técnica Especializada, Fiscalización y Empresa, en la cual solicitan autorización para la realización de trabajos compensatorios y la ampliación del Contrato de Obras N° 17/2024, para la CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA - PLURIANUAL” - ID: 451.743.-

El Memorándum N°78/2025, de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Considerando:

Que, las notas supra mencionadas manifiestan la necesidad de realizar la modificaciones al Contrato de Obras N° 17/2024, específicamente de los rubros compensatorios y adicionales.-

Así mismo, solicitan la ampliación del plazo de ejecución por el 20% del plazo inicialmente previsto.

El Memorándum N°78/2025, comunica el cambio de Administrador de Contratos.-

Que, el mismo posee un informe favorable de la Administración de Contratos, conforme, al Contrato de referencia fue suscrito en base a los lineamientos establecidos en Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y demás disposiciones legales que rigen la materia.

La solicitud se enmarca dentro de lo establecido en la Ley N° 7021/2022. Artículo 67. “...Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.

Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley...”

Así también, la Resolución DNCP No. 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, establece en su Artículo 182°. Ampliación de Plazo de Monto:

ABG. Santiago Rojas  
Secretario General

Municipalidad de San Lorenzo

Cuando, la modificación implique una ampliación del monto o plazo de ejecución originalmente

### Resolución IMSL N° 1035/2025

pactado en el contrato, la misma deberá respetar los límites establecidos en el artículo 67 de la Ley, según corresponda. Los precios unitarios deberán mantenerse invariables, salvo la aplicación de la fórmula de reajuste. Cuando se requiera la emisión de un Código de Contratación, como consecuencia de la modificación, deberá contar además con la disponibilidad presupuestaria que cubra el monto a ser ampliado, debiendo remitirse por medio del SICP el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP de Ampliación)...”

Que, el Acuerdo y Sentencia N° 142/2021, de fecha 14 de octubre de 2021, del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de la Capital y Central, Primera Sala, “POR LA CUAL SE PROCLAMA AL SEÑOR FELIPE SEBASTIÁN SALOMÓN CASOLA, CON C.I N° 2.352.438, COMO INTENDENTE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO CENTRAL”.-

Que, la Ley No. 3966/10 “Orgánica Municipal”, establece:

Art. 51. Deberes y atribuciones del Intendente.

Son atribuciones del Intendente Municipal:

a) Ejercer la representación legal de la Municipalidad.

e) Administrar los bienes municipales...

**POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales que la Ley le confiere:**

**EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO  
RESUELVE**

**Artículo 1°** AUTORIZAR la firma de la Adenda N° 01 al CONTRATO DE OBRAS N° 17/2024 con la empresa CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L. para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA - PLURIANUAL” - ID: 451.743, para la realización de trabajos compensatorios y adicionales por un monto total de Gs. 522.294.420.- (Son Guaraníes quinientos veintidós millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinte) IVA INCLUIDO.

**Artículo 2°** AUTORIZAR, la ampliación de plazo contractual para la correcta ejecución de los trabajos del 20% del plazo inicialmente pactado.

**Artículo 3°** AUTORIZAR, el cambio de Administrador de Contratos del Contrato de Obras N° 017/2024, a MARIELA LUCIA INSFRAN VALENZUELA.-

**Artículo 4°** ELEVAR a consideración de la Junta Municipal para su correspondiente análisis y aprobación

**Artículo 5°** COMUNIQUESE, cúmplase y archívese.

**Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**  
Secretario General

**Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA**  
Intendente Municipal

**RESOLUCIÓN N°: 174/2025 (CIENTO SETENTA Y CUATRO BARRA DOS MIL VEINTE Y CINCO)**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2025, QUE COMPLEMENTA EL CONTRATO DE OBRAS N° 017/2024, SUSCRITO EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024, PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2024, "OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA, PLURIANUAL" ID 451.743, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.---**

**-1/16-**

**VISTO:**

La Nota I.M.S.L. N° 379/2025, de la Intendencia Municipal, a través de la cual remite la Adenda N° 01/2025, en referencia a la solicitud de trabajos adicionales y ampliación de plazo, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 08/2024, "Obra: Construcción del nuevo edificio del ESPACIO de cuidado Mita Roga, Plurianual" ID 451.743. Se remite los siguientes documentos para su consideración y aprobación: Contrato de Obras N° 017/2024 de fecha 16 de octubre de 2024, suscrito con la firma Constructora Pereira Thalmann SRL. Se adjunta: Nota presentada por el Fiscal y la Coordinación Unidad Ejecutora de Proyectos; Copia de Contrato; Dictamen de Administración de Contratos; Disponibilidad Presupuestaria de DGAF; Resolución IMSL N° 1035/2025; Borrador de Adenda.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por Resolución IMSL N° 1035/2025 - se autoriza la firma de la Adenda N° 01 de ampliación y compensación al Contrato de Obras N° 017/2024 a la Empresa Constructora Pereira Thalmann SRL, para la Licitación Pública Nacional N° 08/2024 para la "Obra: Construcción del nuevo edificio del ESPACIO de cuidado Mita Roga, Plurianual" ID 451.743.-----

Que, obra Adenda N° 01/2025, en la misma expresa cuanto sigue: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la Licitación Pública Nacional N° 08/2024 para la "Obra: Construcción del nuevo edificio del ESPACIO de cuidado Mita Roga, Plurianual" ID 451.743.

**CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA:** Forman parte de la Adenda los siguientes documentos:

- a- El Contrato de Obras N° 17 de fecha 16 de octubre de 2024.-
- b- La Resolución I.M.S.L N° 1724 de fecha 02 de octubre de 2024.-
- c- La Resolución J.M.S.L N° 317 de fecha 09 de octubre de 2024.-
- d- Informe de Coordinación Unidad Ejecutora de Proyectos, Fiscalización y Empresa.
- e- Dictamen Administración de Contratos.-
- f- Informe de Disponibilidad Presupuestaria emitido por la DGAF.-

**CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA:** Se deja expresa constancia que la Presente Adenda, es realizada en cuanto a los ítems constructivos compensatorios, a los requeridos adicionalmente y las soluciones planteadas entre la Coordinación Unidad Ejecutora de Proyectos la Fiscalización y la Contratista.

**CLAUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.**  
**TRABAJOS COMPENSATORIOS Y ADICIONALES DE RUBROS CONTRACTUALES**


**RESOLUCIÓN N°: 174/2025 (CIENTO SETENTA Y CUATRO BARRA DOS MIL VEINTE Y CINCO)**


**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2025, QUE COMPLEMENTA EL CONTRATO DE OBRAS N° 017/2024, SUSCRITO EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024, PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2024, "OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA, PLURIANUAL" ID 451.743, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.---**

-2/16-

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
1	30191701-001	Obrador de chapa (incluye casilla habitable, baños y vestuarios)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	3.401.427	3.401.427	marca: Aluzinc fabricante: Ferrina procedencia: China	1	3.401.427
2	82101502-004	Provisión y colocación de cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.501.602	1.501.602	procedencia: Nacional	1	1.501.602
3	72131601-001	Instalación eléctrica provisoria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	2.712.346	2.712.346	procedencia: Nacional	1	2.712.346
4	72101570-002	Instalación de hidrosanitaria provisoria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	2.899.206	2.899.206	procedencia: Nacional	1	2.899.206
5	72131601-9974	Replanteo y marcación - Planta Baja	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	269,3	3.753	1.010.683	procedencia: Nacional	269,3	1.010.683
6	72131601-9974	Replanteo y marcación - Nivel 1	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	262	4.019	1.052.978	procedencia: Nacional	262	1.052.978
7	72131601-9974	Replanteo y marcación - Nivel 2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	262	4.312	1.129.744	procedencia: Nacional	262	1.129.744
8	72131601-9974	Replanteo y marcación - Azotea	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,65	4.634	95.692	procedencia: Nacional	20,65	95.692
9	72141507-001	Fundación Pilotes diámetro 30 cm (fck=25 MPA)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	410	322.134	132.074.940	procedencia: Nacional	410	132.074.940
10	72141507-001	Fundación Pilotes diámetro 40 cm (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	200	429.512	85.902.400	procedencia: Nacional	200	85.902.400


Abog. Santiago Rojas  
Municipalidad de San Lorenzo






			UNIDAD						
11	72141507-001	Fundación. Cabezales de pilotes (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	27,11	2.666.164	72.279.706	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					27,11	72.279.706
12	72131601-004	Fundación. Vigas de Fundación y Equilibrio (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	13,49	3.134.809	42.288.573	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					14,16	44.388.895
13	72102209-9995	Fundación. Sello de Hormigón (fck=15MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	10,93	1.654.292	18.081.412	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					10,93	18.081.412
14	72131601-007	Techo Planta Baja. Pilares (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	12,48	3.821.843	47.696.601	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					12,48	47.696.601
15	72131601-015	Techo Planta Baja. Losas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	21,27	2.786.874	59.276.810	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					21,47	59.834.185
16	72131601-004	Techo Planta Baja. Vigas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	23,81	3.148.192	74.958.452	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					23,81	74.958.452
17	72131601-004	Techo Planta Baja. Caja de Ascensor (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	3,97	3.947.142	15.670.154	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					3,97	15.670.154
18	72131601-014	Techo Planta Baja. Escalera	unidad de medida: Metros cúbicos	2	4.403.498	8.806.996	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	8.806.996
	72131601-007	Techo Nivel 1. Pilares (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	5,95	3.821.843	22.739.966	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					5,95	22.739.966
20	72131601-015	Techo Nivel 1. Losas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	24,21	2.786.874	67.470.220	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					24,21	67.470.220
21	72131601-004	Techo Nivel 1. Vigas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	23,58	3.148.192	74.234.367	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					23,58	74.234.367
22	72131601-004	Techo Nivel 1. Caja de Ascensor (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	2,77	3.947.142	10.933.583	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2,77	10.933.583
23	72131601-014	Techo Nivel 1. Escalera	unidad de medida: Metros cúbicos	2	4.403.498	8.806.996	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	8.806.996
24	72131601-007	Techo Nivel 2. Pilares (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros	2,83	3.821.843	10.815.816	procedencia: Nacional		
								2,83	10.815.816

ESCOMPAÑIA DEL ORIGNIA  
**Abog. Santiago Rojas**  
 Secretario General  
 Municipalidad de San Lorenzo





		MPA)	cúbicos						
			presentación: UNIDAD						
25	72131601-015	Techo Nivel 2. Losas (fck=25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	7,1	2.786.874	19.786.805	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					7,1	19.786.805
26	72131601-004	Techo Nivel 2. Vigas (fck=25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	9,31	3.151.592	29.341.322	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					9,31	29.341.322
27	72131601-004	Techo Nivel 2. Caja de Ascensor (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	3,59	3.947.142	14.170.240	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					3,59	14.170.240
28	72131601-014	Techo Nivel 2. Escalera	unidad de medida: Metros cúbicos	2	4.403.498	8.806.996	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	8.806.996
29	72101506-001	Techo caja de ascensor y escalera. Pilares (fck=25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	0,73	3.821.843	2.789.945	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0,73	2.789.945
30	72131601-015	Techo caja de ascensor y escalera. Losas (fck=25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	1,58	2.786.874	4.403.261	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1,58	4.403.261
31	72131601-004	Techo caja de ascensor y escalera. Vigas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	1,33	3.148.192	4.187.095	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1,33	4.187.095
		Techo caja de ascensor y escalera. Escalera	unidad de medida: Metros cúbicos	2	4.403.498	8.806.996	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	8.806.996
33	72131601-004	Tanque elevado. Paredes (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	4,08	4.804.863	19.603.841	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					4,08	19.603.841
34	72131601-015	Tanque elevado. Losa del fondo (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	1,98	2.923.781	5.789.086	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1,98	5.789.086
35	72131601-015	Tanque elevado. Losa de la tapa (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	1,1	2.923.781	3.216.159	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1,1	3.216.159
36	72131601-004	Base de hormigón armado para tanque	unidad de medida: Metros	2,25	2.863.295	6.442.414	procedencia: Nacional		
								1,13	3.235.523

ES UN APEL DEL ORIGINAL  
**Abog. Santiago Rojas**  
 Secretario General  
 Calle 2 de Mayo 1601-014  
 San Lorenzo, 2015  
 Municipalidad de San Lorenzo

Junta Municipal  
 San Lorenzo  
 Presidente



		inferior	cúbicos						
			presentación: UNIDAD						
37	72131601-006	Aislación fosa de caja ascensor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,89	134.054	1.191.740	procedencia: Nacional	8,89	1.191.740
38	72131601-006	Aislación techo de caja ascensor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	8,87	102.623	910.266	procedencia: Nacional	8,87	910.266
39	72101703-003	Muro de nivelación de 0,45 m con cemento tipo I	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	52,6	263.809	13.876.353	procedencia: Nacional	177,2	46.746.955
40	72131601-006	Aislación horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelación	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	52,6	20.061	1.055.209	procedencia: Nacional	52,6	1.055.209
41	72131601-006	Aislación de losa de baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	58,08	66.247	3.847.626	procedencia: Nacional	58,08	3.847.626
42	72131601-006	Aislación de losa de azotea	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	54,44	146.390	7.969.472	procedencia: Nacional	63,8	9.339.682
43	72101703-003	Muro de 0,20 m de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	723,25	139.147	100.638.068	procedencia: Nacional	715,2	99.517.934
44	72101703-003	Muro de 0,30 m de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	263,75	160.693	42.382.779	procedencia: Nacional	316,5	50.859.335
45	72101703-003	Muro de 0,15 m ladrillo común visto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	109,82	108.895	11.958.849	procedencia: Nacional		
46	72101703-003	Muro calado de ladrillo común tipo 1	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	25,3	184.624	4.670.987	procedencia: Nacional		
47	72101703-003	Muro calado de ladrillo común tipo 2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	52,27	184.624	9.650.296	procedencia: Nacional	0	
48	72101703-003	Muro de mampostería para cancheros. H: 0,20 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	4,92	221.760	1.091.059	procedencia: Nacional	0	
49	72131601-999	Dintel con varilla sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación:	31,8	28.326	900.767	procedencia: Nacional	31,8	900.767

COPIA DEL ORIGINAL  
Abog. Santiago Osorio  
Municipalidad de San Lorenzo


SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO



			UNIDAD						
50	72131601-007	Estructura metálica de techo. Estructura de vigas y correas con chapas termoacusticas, zona lavadero de Planta Baja	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,3	402.878	4.149.643	procedencia: Nacional		12,36 4.979.572
51	72131601-007	Estructura metálica de techo. Estructura de vigas y correas con chapas termoacusticas, zona deposito en Nivel 2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,7	352.593	4.477.931	procedencia: Nacional		15,24 5.373.517
52	72131601-007	Estructura metálica de techo. Estructura de vigas y correas con chapas termoacusticas, zona aulas y baño en Nivel 2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,5	332.071	46.323.905	procedencia: Nacional		145,78 48.409.310
53	72101607-006	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	703,88	36.097	25.407.956	procedencia: Nacional		844,66 30.489.692
54	72101607-006	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	957,12	31.819	29.818.221	procedencia: Nacional		1124,54 35.781.738
55	72102905-001	Relleno y nivelación manual	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	121	35.709	4.320.789	procedencia: Nacional		121 4.320.789
56	72131601-009	Contrapiso de 0,10 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	217,28	38.123	8.283.365	procedencia: Nacional		239,47 9.129.315
	72131601-009	Carpeta para piso porcelanato de 0,02 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	217,28	29.985	6.515.141	procedencia: Nacional		239,47 7.180.508
58	72102209-9995	Base de hormigón pobre en área de colocación de piso de caucho	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,25	178.301	7.354.916	procedencia: Nacional		57,36 10.227.345
59	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,60x0,60 m PEI 5	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	636,88	149.650	95.309.092	procedencia: Nacional		687,05 102.817.033
60	72131601-005	Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10 m PEI 5	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	374,1	38.202	14.291.368	procedencia: Nacional		414,9 15.850.010
61	72102508-003	Provisión y colocación de azulejo cerámico 0,20x0,20 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	396,26	161.822	64.123.586	procedencia: Nacional		312,094 50.503.675
62	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo paver base permeable color gris claro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	55,01	171.060	9.410.011	procedencia: Nacional		55,01 9.410.011
63	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo paver base	unidad de medida: Metros	7,07	171.060	1.209.394	procedencia: Nacional		7,07 1.209.394

EXHIBICIÓN ORIGINAL  
Abog. Santiago Rojas  
Secretaría General  
Municipalidad de San Lorenzo



		permeable color gris oscuro	cuadrados						
64	72131601-009	Provisión y colocación de piso antigolpe de caucho	presentación: UNIDAD unidad de medida: Metros cuadrados	41,25	456.357	18.824.726	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					57,36	26.176.638
65	72102905-001	Relleno con arena lavada 30 cm. área de juego	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	55,95	159.791	8.940.306	procedencia: Nacional		
								57,6	6.008.142
66	72102508-999	Instalación de mesada de granito verde ubatuba de 0,60 de ancho, con zócalo de 0,2 con pegado y colocación de bacha	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	27,34	755.270	20.649.082	procedencia: Nacional		
								8,08	6.102.582
67	72152605-001	Cielorraso de yaso a junta tomada con placas de 12,5 milímetros, estándar y estructura de chapa galvanizada con buña perimetral de dilatación y puerta trampa para inspección	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	59.386.242	59.386.242	procedencia: Nacional		
68	72152507-001	Canalera de desarrollo 0,60 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	43,09	150.151	6.470.007	procedencia: Nacional		
								45,63	6.854.393
69	72102304-005	Caño de PVC para desagüe pluvial de 100 mm con boqueta de desagüe	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	2.447.978	2.447.978	procedencia: Nacional		
								1	2.447.978
70	72102504-005	Desagüe pluvial registros y cañerías	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	5.637.549	5.637.549	procedencia: Nacional		
								1	5.637.549
		Provisión y colocación de panel central	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.012.427	1.012.427	procedencia: Nacional		
		Provisión y colocación de extintores ABC de 4kg	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17	515.951	8.771.167	procedencia: Nacional		
								17	8.771.167
73	72101509-001	Provisión y colocación de sensores de humo calor	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	23	198.650	4.568.950	procedencia: Nacional		
								23	4.568.950
74	72101509-001	Provisión y colocación de sensores termovelocimétricos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	198.650	198.650	procedencia: Nacional		
								1	198.650
75	72101509-001	Provisión y colocación de alarma acústica y visual	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	204.018	612.054	procedencia: Nacional		
								3	612.054
76	72101509-001	Provisión y colocación de pulsador manual compuesto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	311.396	934.188	procedencia: Nacional		
								3	934.188
77	72101509-001	Provisión y colocación de iluminación de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12	515.951	6.191.412	procedencia: Nacional		
								12	6.191.412

EXEMPLAR ORIGINAL  
Abog. Santiago Rojas  
Secretaría de Gobierno  
Municipalidad de San Lorenzo

Junta Municipal  
San Lorenzo

78	82101502-004	Provisión y colocación de carteles de señalización de Emergencia.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	24	\$15.951	12.382.824	procedencia: Nacional	24	12.382.824
79	72151102-001	Provisión y colocación de rociador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	53	1.073.780	56.910.340	marca: GlobeFire fabricante: VICTAULIC procedencia: Alemania	53	56.910.340
80	72101509-001	Provisión y colocación de ductos y canalizaciones PCI	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	172,4	156.366	26.991.978	procedencia: Nacional	172,4	26.991.978
81	72101509-001	Provisión y colocación de boca de incendio equipada BIE	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	450.987	1.352.961	procedencia: Nacional	3	1.352.961
82	72101509-001	Provisión y colocación de boca de incendio siamesa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.362.316	2.362.316	procedencia: Nacional	1	2.362.316
83	72101509-001	Provisión e instalación de bomba principal, bomba jockey, tablero de emergencia y accesorios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	10.667.333	10.667.333	procedencia: Nacional	1	10.667.333
84	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	8.870.533	8.870.533	procedencia: Nacional	1	8.870.533
85	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua fría para Baño Tipo 1	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	2.433.103	2.433.103	procedencia: Nacional	1	2.433.103
86	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua caliente y fría para Baño Tipo 2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	5.220.025	5.220.025	procedencia: Nacional	1	5.220.025
87	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua fría para Lavadero	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	362.973	362.973	procedencia: Nacional	1	362.973
88	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua caliente y fría para Cocina	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	758.971	758.971	procedencia: Nacional	1	758.971
89	72101510-006	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	7.930.051	7.930.051	procedencia: Nacional	1	7.930.051
90	72101510-006	Registro cloacal y pluvial de 0,40x0,40 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5	327.102	1.635.510	procedencia: Nacional	6	1.962.612
91	72101510-006	Registro desagüe cloacal y pluvial 0,60x0,60 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	486.403	486.403	procedencia: Nacional	1	486.403

ESCRIBANÍA DEL AYUNTAMIENTO  
Abog. Santiago García  
Secretaría de San Lorenzo del Campo


SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

92	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios para Baño Tipo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	1.779.858	5.339.574	procedencia: Nacional	1	1.779.858
93	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios para Baño Tipo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	4.762.187	14.286.561	procedencia: Nacional	0	-
94	72131601-011	Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media para Baño tipo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	876.234	2.628.702	procedencia: Nacional	3	2.628.702
95	72131601-011	Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media para Baño tipo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	5.172.098	15.516.294	procedencia: Nacional	0	-
96	72131601-011	Provisión e instalación de accesorios para baño tipo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	687.177	2.061.531	procedencia: Nacional	3	2.061.531
97	72131601-011	Provisión e instalación de accesorios para baño tipo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	4.161.139	12.483.417	procedencia: Nacional		
98	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios y grifería para cocina	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.470.095	1.470.095	procedencia: Nacional		1.470.095
99	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios y grifería para lavadero	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	439.243	439.243	procedencia: Nacional	1	439.243
100	83101504-989	Provisión e instalación de motobomba de 2 HP para propulsión de agua al tanque	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	5.966.861	11.933.722	procedencia: Nacional	2	11.933.722
101	83101504-989	Provisión e instalación de tanque horizontal de polietileno de 2000 litros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	3.710.749	7.421.498	procedencia: Nacional	2	7.421.498
	72131601-001	Provisión y colocación de medidor trifásico (digital)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.186.858	2.186.858	procedencia: Nacional	1	2.186.858
	72131601-001	Línea subterránea trifásica de 4 a 10 milímetros	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30	37.831	1.134.930	procedencia: Nacional	30	1.134.930
104	72131601-001	Provisión y colocación de tablero principal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.475.934	2.475.934	procedencia: Nacional	1	2.475.934
105	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	1.254.082	2.508.164	procedencia: Nacional	2	2.508.164
106	72102201-003	Provisión y colocación de bocas de lámparas y toma corriente (incluye electroducto y cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	242	148.373	35.906.266	procedencia: Nacional	242	35.906.266
107	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación colgante tipo taller en Sala de espera	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	343.125	1.029.375	procedencia: Nacional	3	1.029.375
108	72102201-003	Provisión y colocación de plafón LED cuadrado 48 W	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	102	224.758	22.925.316	procedencia: Nacional	102	22.925.316

ES COMPARTIR EL ORIGINAL  
Abog. Santiago R. ...  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo


Junta Municipal  
San Lorenzo  
Residencia  
San Lorenzo



109	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación exterior en fachada	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4	613.419	2.453.676	procedencia: Nacional	4	2.453.676
110	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación exterior en patio	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	11	334.281	3.677.091	procedencia: Nacional	13	4.345.653
111	72102201-003	Provisión y colocación fotocelula para luz exterior	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15	53.051	795.765	procedencia: Nacional	6	318.306
112	40101701-9992	Provisión y colocación de aire acondicionado 24000 BTU	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4	8.383.122	33.532.488	marca: JAM fabricante: Globo SA procedencia: Nacional	4	33.532.488
113	40101701-9991	Provisión y colocación de aire acondicionado de 36.000 BTU	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8	13.140.374	105.122.992	marca: JAM fabricante: Globo SA procedencia: Nacional	8	105.122.992
114	40101604-001	Provisión y colocación de ventilador de techo	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15	352.048	5.280.720	marca: TOKYO fabricante: NGO procedencia: Nacional		
115	40101604-010	Provisión y colocación de ventilador de pared	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	461.700	461.700	marca: TOKYO fabricante: NGO procedencia: Nacional		
116	52141546-001	Provisión y colocación de extractor de aire para cocina	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	969.223	969.223	marca: TOKYO fabricante: NGO procedencia: Nacional	1	969.223
117	30181503	Provisión y colocación de termo calefón de 80.LTs	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4	1.462.859	5.851.436	marca: TOKYO fabricante: NGO procedencia: Nacional	4	5.851.436
118	72101506-002	Provisión y colocación de ascensor electromecánico con electroducto	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	187.439.474	187.439.474	procedencia: Nacional	1	187.439.474
119	72151702-001	Provisión y colocación de circuito cerrado de televisión	UNIDAD unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	28.522.281	28.522.281	procedencia: Nacional	1	28.522.281
120	72102201-003	Provisión y colocación de poste de luz peatonal	UNIDAD unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.712.375	3.712.375	procedencia: Nacional	1	3.712.375
121	72131601-012	Pintura al látex interior/externo con enduido color, pintura calidad superior para cielorraso	UNIDAD unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	337,65	39.031	13.178.817	procedencia: Nacional	355,37	13.870.446
122	72131601-012	Pintura al látex interior/externo con	UNIDAD unidad de medida:	937,12	39.031	36.576.731	procedencia: Nacional	1076,31	42.017.262



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Abog. Santiago R. ...  
Secretaría General  
Municipalidad de San Lorenzo

SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO



		enduido color, pintura calidad superior para muros	Metros cuadrados						
			presentación: UNIDAD						
123	72131601-012	Pintura a estructuras metálicas con esmalte sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	62,31	47.801	2.978.480	procedencia: Nacional	24,27	1.160.130
124	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	43,09	26.568	1.144.815	procedencia: Nacional	51,71	1.373.831
125	72141002-9998	Provisión y colocación de baranda metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	15,9	451.524	7.179.232	procedencia: Nacional	15,9	7.179.232
126	73121602-006	Provisión y colocación de puerta metálica 0,80x2,1 m, con marco metálico. Incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16	1.079.414	17.270.624	procedencia: Nacional	0	-
127	73121602-006	Provisión y colocación de puerta metálica 1,0x2,1 m, con marco metálico. Incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5	1.197.068	5.985.340	procedencia: Nacional	0	-
128	73121602-006	Provisión y colocación de puerta corta fuego simple 0,90x2,10 m, con marco metálico. Incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	2.684.450	5.368.900	procedencia: Nacional	1	2.684.450
129	73121602-006	Provisión y colocación de puerta metálica apersianada 0,80 x 1,45 m para barrilete, con marco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.136.177	1.136.177	procedencia: Nacional	0	-
130	73121602-002	Provisión y colocación de portón metálico de chapa lisa N°28, con bastidor estructural 30x40 milímetros, con 3 hojas plegadizas, con cerraduras (3,32 x 2,64 m)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.821.995	1.821.995	procedencia: Nacional	0	-
131	73121602-006	Provisión y colocación de puerta metálica batiente de 0,50 x 2,10 para montante	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	36	314.886	11.335.896	procedencia: Nacional	0	-
132	72131601-014	Provisión y colocación de escalera metálica con protección y plataforma lateral	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.368.900	5.368.900	procedencia: Nacional	1	5.368.900
133	72102502-001	Provisión y colocación de tapa metálica de ducto, h= 0,50 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,2	526.564	1.158.441	procedencia: Nacional	2,2	1.158.441
134	70111713-9997	Provisión y colocación de basurero metálico apersianado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.460.328	1.460.328	procedencia: Nacional	1	1.460.328
135	73121602-006	Provisión y colocación de puerta plegadiza con estructura metálica y placas de madera MDF	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	10.096.887	20.193.774	procedencia: Nacional	0	-
136	73121602-006	Provisión y colocación de puerta con perfilera de aluminio color	unidad de medida: Metros cuadrados	24,19	1.067.221	25.816.076	procedencia: Nacional	0	-

ES COPIA DEL ORIGINAL  
Abog. Santiago  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo



		gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro	presentación: UNIDAD						
137	73121602-006	Provisión y colocación de ventana fija con perfilera de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	101,03	901.570	91.085.617	procedencia: Nacional	0	-
138	73121602-006	Provisión y colocación de ventana corrediza con perfilera de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	36,87	1.049.205	38.684.188	procedencia: Nacional	0	
139	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo incoloro con borde biselado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	28,3	719.733	20.368.444	procedencia: Nacional		
140	76111506-001	Provisión y ejecución Combo de Jardines	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	1.708.142	1.708.142	procedencia: Nacional	1	1.708.142
141	72131701-001	Bolardo de hormigón prefabricado diámetro 40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	205.289	410.578	procedencia: Nacional	2	410.578
142	56101605-001	Banco de hormigón prefabricado de 1,20 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	1.112.369	2.224.738	marca: PREFAB fabricante: PREFAB procedencia: Nacional	2	2.224.738
143	49241502-003	Provisión y colocación de trencito	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	50.470.747	50.470.747	marca: CRUCI fabricante: CRUCIUEGOS procedencia: Argentina	1	50.470.747
144	49241502-003	Provisión y colocación de hamacas con una s/inclusiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.661.085	7.661.085	marca: CRUCI fabricante: CRUCIUEGOS procedencia: Argentina	1	7.661.085
145	49241502-004	Provisión y colocación de calesita integradora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.182.999	13.182.999	marca: CRUCI fabricante: CRUCIUEGOS procedencia: Argentina	1	13.182.999
146	49241502-005	Provisión y colocación de trepador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.413.511	7.413.511	marca: CRUCI fabricante: CRUCIUEGOS procedencia: Argentina	1	7.413.511
147	72131601-013	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.005,64	3.759	3.780.201	procedencia: Nacional	1005,64	3.780.201
					Total por Grupo:	2.611.865.155		Total Gral (trabajos adicionales)	2.288.190.927

**Monto sobrante del Contrato Inicial: Gs. 323.675.128.-**

**RESOLUCIÓN N°: 174/2025 (CIENTO SETENTA Y CUATRO BARRA DOS MIL VEINTE Y CINCO)**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2025, QUE COMPLEMENTA EL CONTRATO DE OBRAS N° 017/2024, SUSCRIPTO EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024, PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2024, "OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA, PLURIANUAL" ID 451.743, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.---**

-13/16-

**RUBROS ADICIONALES**

RUBROS NUEVOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demoliciones varias	Unidad Medida Global	1	1.345.422	1.345.422
2	Reparación integral de muralla lindera	Unidad Medida Global	1	6.442.800	6.442.800
3	Aislación losa en fachada	Metros cuadrados	5,1	77.801	396.785
4	Aislación horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelación para muro de 0,20 y 0,15 m	Metro lineal	124,6	25.350	3.158.610
5	Muro calado de ladrillo prensado Tipo 1	Metros cuadrados	23,4	144.362	3.378.071
6	Muro calado de ladrillo prensado Tipo 2	Metros cuadrados	47,91	222.562	10.662.945
7	Muro de 0,15 m de ladrillo común	Metros cuadrados	99,7	119.389	11.903.083
8	Muro de 0,30 m de ladrillo prensado visto 1 cara	Metros cuadrados	62,26	222.562	13.856.710
9	Muro panderete de ladrillo común	Metros cuadrados	406,5	57.916	23.542.854
10	Muro parapeto de 0,30 m de ladrillo común	Metros cuadrados	26,9	214.298	5.764.616
11	Base de hormigón pobre para acceso vehicular con malla electrosoldada, e.: 0,10m	Metros cúbicos	6,283	380.000	2.387.540
	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón armado de 0,30 x 0,30 x 0,10 m	Metro lineal	36,83	147.446	5.430.436
13	Provisión y colocación de piso paver tipo rectangular de 0,20 m x 0,10 m x 0,06 m colores combinados con base estabilizada	Metros cuadrados	42,95	208.741	8.965.426
14	Provisión y colocación de contrapiso de 0,03 m + carpeta de 0,015 m sobre losa para asiento de piso de porcelanato.	Metros cuadrados	447,58	51.784	23.177.483
15	Provisión y colocación de cielorraso de yeso-cartón (incluye buñas)	Metros cuadrados	300,87	256.100	77.052.887
16	Provisión y colocación de cortinero para cielorraso de yeso-cartón. H: 0,15 m (incluye cantoneras)	Metro lineal	40,2	211.900	8.518.380
17	Provisión y colocación de cielorraso de placa yeso verde antihumedad (incluye buñas)	Metros cuadrados	85,62	295.100	25.266.462
18	Provisión y colocación de cortinero para cielorraso de placa yeso verde antihumedad. H: 0,15 m (incluye cantoneras)	Metro lineal	32,55	250.900	8.166.795
19	Provisión y colocación de bandeja	Metro lineal	10,55	104.000	1.097.200

Abog. Escrito  
Secretario de  
Municipalidad de San Lorenzo

SECRETARÍA DE  
MUNICIPALIDAD DE  
SAN LORENZO




	metálica para montante de instalación eléctrica				
20	Sistema de puesta a tierra para tableros (jabalina y soldadura)	Unidad Medida Global	1	5.824.000	5.824.000
21	Provisión y colocación de disyuntores, en los tableros, principal y secundarios.	Unidad Medida Global	1	6.240.000	6.240.000
22	Provisión y colocación de conexión para ascensor	Unidad Medida Global	1	15.600.000	15.600.000
23	Provisión y colocación de toma corriente tipo shuko con TM (incluye electroducto y cableado)	Unidad	16	462.997	7.407.952
24	Provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios para Baño Tipo 2	Unidad	3	21.638.267	64.914.801
25	Instalación de mesada de granito verde ubanuba de 0,50 de ancho, con zócalo y polleron con pegado y colocación de bacha, según detalle	Unidad	3	6.286.009	18.858.027
26	Provisión y colocación de estructura metálica para enredadera	Metros cuadrados	20	617.944	12.358.880
27	Provisión y colocación de babeta para techo metálico	Metro lineal	75,15	136.500	10.257.975
28	Provisión y colocación de P0. Puerta de vidrio pivotante. Ver detalle	Unidad	1	7.517.987	7.517.987
29	Provisión y colocación de Puerta de vidrio. Ver detalle	Metros cuadrados	45,24	1.387.387	62.765.388
30	Provisión y colocación de puerta de metálica. Ver detalle	Metros cuadrados	52,39	897.402	47.014.891
31	Provisión y colocación de puerta plegadiza metálica y placas de madera MDF	Metros cuadrados	28,46	868.428	24.715.461
32	Provisión y colocación de puerta metálica apersianada. Ver detalle	Metros cuadrados	55,93	1.335.443	74.691.327
33	Provisión y colocación de ventana de vidrio. Ver detalle	Metros cuadrados	129,16	1.172.041	151.380.816
34	Provisión y colocación de espejo incoloro con marco de aluminio, según detalle	Metros cuadrados	14,76	935.652	13.810.224
35	Provisión y colocación de PT. Portón metálico plegadizo de 4 hojas, ver detalle	Unidad	1	2.590.459	2.590.459
36	Provisión y colocación de placa de sábano natural negro. Espesor 2 cm (incluye grabado)	Unidad	1	3.510.000	3.510.000
37	Provisión y colocación de mueble de cocina bajo mesada de melanina de 12 mm	Metro lineal	7,22	1.105.000	7.978.100
38	Provisión y colocación de ventilador de pared 18" Potencia 75W con control remoto.	Unidad	16	528.000	8.448.000
39	Colocación de enduido cementicio en elementos estructurales en fachadas (pilares, vigas y losas)	Metros cuadrados	164,63	85.800	14.125.254
40	Membrana impermeable para paredes exterior en lindero y azotea, color cementicio	Metros cuadrados	372,86	63.700	23.751.182
41	Provisión y colocación de malla metálica para revoque	Metro lineal	596	36.400	21.694.400
					845.969.548

**Se procede a la adecuación del Monto:**

Monto Contrato de Obras N° 17/2024	2.611.865.155
Monto planilla cantidades ajustadas compensatoria	2.288.190.027
Monto Sobrante del Contrato Inicial	-325.675.128
Monto trabajos adicionales	845.969.548
<b>Monto total de Ampliación Contrato de Obras N° 24/2024.</b>	<b>522.294.420</b>

ES DEPARTAMENTO DEL ORIGINAL  
**Abog. Santiago**  
 Secretario General  
 Municipalidad de San Lorenzo



SECRETARÍA GENERAL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

**RESOLUCIÓN N°: 174/2025 (CIENTO SETENTA Y CUATRO BARRA DOS MIL VEINTE Y CINCO)**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2025, QUE COMPLEMENTA EL CONTRATO DE OBRAS N° 017/2024, SUSCRITO EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024, PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2024, "OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA, PLURIANUAL" ID 451.743, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.----**  
**-15/16-**

Establecer la aplicación del monto resultante como compensatorio de los rubros contractuales y la ampliación del contrato para la ejecución de los trabajos de rubros adicionales y contractuales a ejecutar, como se observa en los cuadros precedentes.

**CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS:** Ampliar el plazo de ejecución por 20% del plazo inicialmente previsto.-


**CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ADMINISTRADORA DE CONTRATOS, MARIELA LUCIA INSFRAN VALENZUELA.**

**CLAUSULA SEPTIMA: DISPOSICIONES FINALES:** La **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** y la empresa **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**, acuerdan que las demás clausulas y condiciones del Contrato de Obras N° 24 suscripto entre las partes, en fecha 16 de octubre de 2024, permanecen invariables y con sus mismos efectos. En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

Que, obra *Dictamen del Departamento de Administración de Contratos*, suscripto por la Lic. Mariel Insfrán, en carácter de Administradora de Contratos, en el cual manifiesta cuanto sigue: De acuerdo al análisis realizado, tomando como bases los criterios mencionados más arriba, el Departamento de Administración de Contratos, no halla objeción a fin de que puedan realizarse los procedimientos correspondientes, tendientes a la modificación del Contrato de referencia vía adenda compensatoria y de rubros adicionales, resultando en los términos solicitados ante las instancias competentes, varios ítems constructivos no ejecutados por Gs 323.675.128.- (guaraníes Trescientos veintitrés millones seiscientos setenta y cinco mil ciento veintiocho) y adicionales por ítems nuevos de Gs. 845.969.548.- (guaraníes Ochocientos cuarenta y cinco millones novecientos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho) obteniendo una diferencia de rubros compensatorios y adicionales quedando así un monto de adicionales de Gs. 522.294.420.- (guaraníes Quinientos veintidós millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinte) que modifica el valor final del contrato en la suma de Gs. 3.134.159.575.- (guaraníes Tres mil ciento treinta y cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco). Además, el Departamento de Administración de Contratos considera procedente, la solicitud de adenda de plazo, conforme con lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.-----

Que, el Asesor Económico de la Junta Municipal anexa Dictamen N° 24/2025.-

Que, la Plenaria aprobó por mayoría el Dictamen N° 115/2025 de la Comisión Asesora de Hacienda.-----



**RESOLUCIÓN N°: 174/2025 (CIENTO SETENTA Y CUATRO BARRA DOS MIL VEINTE Y CINCO)**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2025, QUE COMPLEMENTA EL CONTRATO DE OBRAS N° 017/2024, SUSCRITO EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024, PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2024, "OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA, PLURIANUAL" ID 451.743, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.---**

**-16/16-**

**POR TANTO**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO REUNIDA EN CONCEJO**

**RESUELVE**

**Art. 1°) APROBAR** la Adenda N° 01/2025, que complementa el Contrato de Obras N° 017/2024, suscrito en fecha 16 de octubre de 2024, para Licitación Pública Nacional N° 08/2024, "Obra: Construcción del nuevo edificio del espacio de cuidado Mita Roga, Plurianual" ID 451.743, en referencia a la solicitud de trabajos adicionales y ampliación de plazo; y autorizar al Ejecutivo Municipal la suscripción de la misma.-----

**Art. 2°) COMUNICAR** a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



**DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y CINCO.**-----

**LIC. AEG. MARIA O. OVELAR V.**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**JUNTA MUNICIPAL**



**LIC. HERNÁN LIDIO DOMÍNGUEZ FERRÁS**  
**PRESIDENTE**  
**JUNTA MUNICIPAL**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
**Abog. Santiago R.**  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande




TÉNGASE POR RESOLUCIÓN MUNICIPAL, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REMÍTASE COPIA A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE.

DADA EN LA SALA DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO EL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.



**ABG. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**  
Secretario General



**LIC. FELIPE SALOMÓN CASOLA**  
Intendente Municipal

COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Abog. Santiago Roj.  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo del Guapá Grande.

*Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-*

**ADENDA N° 01/2025**

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 14 días del mes de Julio del año dos mil veinte y cinco, la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el Lic. **FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el Abg. **SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**, domiciliada en la calle Víctor Cáceres N° 409 c/ Pindo, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay con RUC N° 80008416-0, representada en este acto por el Ing. **ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN** con Cédula de Identidad N° 524.875, en carácter de **Representante Legal**, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, convienen en celebrar la Adenda N° 01 que complementa el Contrato de Obras N° 17/2024 para la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 08/2024 PARA LA "CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA - PLURIANUAL"** - ID: 451.743, suscripto en fecha 16 de octubre de 2024, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA **MUNICIPALIDAD** y EL **CONTRATISTA**, para la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 08/2024 PARA LA "CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA - PLURIANUAL"** - ID: 451.743.

**CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA**

Forman parte de la Adenda los siguientes documentos:

- a- El Contrato de Obras N° 17 de fecha 16 de octubre de 2024.-
- b- La Resolución I.M.S.L N° 1724 de fecha 02 de octubre de 2024.-
- c- La Resolución J.M.S.L N° 317 de fecha 09 de octubre de 2024.-
- d- Informe de Coordinación Unidad Ejecutora de Proyectos, Fiscalización y Empresa.-
- e- Dictamen Administración de Contratos.-
- f- Informe de Disponibilidad Presupuestaria emitido por la DGAF.-

**CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA**

Se deja expresa constancia que la Presente Adenda, es realizada en cuanto a los ítems constructivos compensatorios, a los requeridos adicionalmente y las soluciones planteadas entre la Coordinación Unidad Ejecutora de Proyectos la Fiscalización y la Contratista.

**CLAUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS. TRABAJOS COMPENSATORIOS Y ADICIONALES DE RUBROS CONTRACTUALES**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
1	30191701-001	Obrador de chapa (incluye casilla habitable, baños y vestuarios)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	3.401.427	3.401.427	marca: Aluzinc fabricante: Ferrina procedencia: China	1	3.401.427
2	82101502-004	Provisión y colocación de cable	unidad de medida:	1	1.501.602	1.501.602	procedencia: Nacional	1	1.501.602



*Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-*

Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

LC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

		de obra	Unidad presentación: UNIDAD						
3	72131601-001	Instalación eléctrica provisoria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	2.712.346	2.712.346	procedencia: Nacional	1	2.712.346
4	72101510-002	Instalación de hidrosanitaria provisoria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	2.899.206	2.899.206	procedencia: Nacional	1	2.899.206
5	72131601-9974	Replanteo y marcación - Planta Baja	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	269,3	3.753	1.010.683	procedencia: Nacional	269,3	1.010.683
6	72131601-9974	Replanteo y marcación - Nivel 1	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	262	4.019	1.052.978	procedencia: Nacional	262	1.052.978
7	72131601-9974	Replanteo y marcación - Nivel 2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	262	4.312	1.129.744	procedencia: Nacional	262	1.129.744
8	72131601-9974	Replanteo y marcación - Azotea	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,65	4.634	95.692	procedencia: Nacional	20,65	95.692
9	72141507-001	Fundación. Pilotes diametro 30 cm (fck=25 MPA)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	410	322.134	132.074.940	procedencia: Nacional	410	132.074.940
10	72141507-001	Fundación. Pilotes diametro 40 cm (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	200	429.512	85.902.400	procedencia: Nacional	200	85.902.400
11	72141507-001	Fundación. Cabezales de pilotes(fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	27,11	2.666.164	72.279.706	procedencia: Nacional	27,11	72.279.706
12	72131601-004	Fundación. Vigas de Fundacion y Equilibrio (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,49	3.134.809	42.288.573	procedencia: Nacional	14,16	44.388.855
13	72102309-9995	Fundación. Sello de Hormigon (fck=15MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	10,93	1.654.392	18.081.412	procedencia: Nacional	10,93	18.081.412
14	72131601-	Techo Planta Baja.	unidad de	12,48	3.821.843	47.696.601	procedencia: Nacional	12,48	47.696.601

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.  
AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

	007	Pilares (fck= 25 MPA)	medida: Metros cúbicos						
			presentación: UNIDAD						
15	72131601-015	Techo Planta Baja. Losas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	21,27	2.786.874	59.276.810	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					21,47	59.834.185
16	72131601-004	Techo Planta Baja. Vigas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	23,81	3.148.192	74.958.452	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					23,81	74.958.452
17	72131601-004	Techo Planta Baja. Caja de Ascensor (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	3,97	3.947.142	15.670.154	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					3,97	15.670.154
18	72131601-014	Techo Planta Baja. Escalera	unidad de medida: Metros cúbicos	2	4.403.498	8.806.996	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	8.806.996
19	72131601-007	Techo Nivel 1. Pilares (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	5,95	3.821.843	22.739.966	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					5,95	22.739.966
20	72131601-015	Techo Nivel 1. Losas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	24,21	2.786.874	67.470.220	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					24,21	67.470.220
21	72131601-004	Techo Nivel 1. Vigas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	23,58	3.148.192	74.234.367	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					23,58	74.234.367
22	72131601-004	Techo Nivel 1. Caja de Ascensor (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	2,77	3.947.142	10.933.583	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2,77	10.933.583
23	72131601-014	Techo Nivel 1. Escalera	unidad de medida: Metros cúbicos	2	4.403.498	8.806.996	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	8.806.996
24	72131601-007	Techo Nivel 2. Pilares (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	2,83	3.821.843	10.815.816	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2,83	10.815.816
25	72131601-015	Techo Nivel 2. Losas (fck= 25 MPA)	unidad de medida: Metros cúbicos	7,1	2.786.874	19.786.805	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD						19.786.805

Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.  
LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias". -

26	72131601-004	Techo Nivel 2. Vigas (fck= 25 MPA)	UNIDAD	9,31	3.151.592	29.341.322	procedencia: Nacional	9,31	29.341.322
			unidad de medida: Metros cúbicos						
27	72131601-004	Techo Nivel 2. Caja de Ascensor (fck= 25 MPA)	UNIDAD	3,59	3.947.142	14.170.240	procedencia: Nacional	3,59	14.170.240
			unidad de medida: Metros cúbicos						
28	72131601-014	Techo Nivel 2. Escalera	UNIDAD	2	4.403.498	8.806.996	procedencia: Nacional	2	8.806.996
			unidad de medida: Metros cúbicos						
29	72101506-001	Techo caja de ascensor y escalera. Pilares (fck= 25 MPA)	UNIDAD	0,73	3.821.843	2.789.945	procedencia: Nacional	0,73	2.789.945
			unidad de medida: Metros cúbicos						
30	72131601-015	Techo caja de ascensor y escalera. Losas (fck= 25 MPA)	UNIDAD	1,58	2.786.874	4.403.261	procedencia: Nacional	1,58	4.403.261
			unidad de medida: Metros cúbicos						
31	72131601-004	Techo caja de ascensor y escalera. Vigas (fck= 25 MPA)	UNIDAD	1,35	3.148.192	4.187.095	procedencia: Nacional	1,35	4.187.095
			unidad de medida: Metros cúbicos						
32	72131601-014	Techo caja de ascensor y escalera. Escalera	UNIDAD	2	4.403.498	8.806.996	procedencia: Nacional	2	8.806.996
			unidad de medida: Metros cúbicos						
33	72131601-004	Tanque elevado. Paredes (fck= 25 MPA)	UNIDAD	4,08	4.804.863	19.603.841	procedencia: Nacional	4,08	19.603.841
			unidad de medida: Metros cúbicos						
34	72131601-015	Tanque elevado. Losa del fondo (fck= 25 MPA)	UNIDAD	1,98	2.923.781	5.789.086	procedencia: Nacional	1,98	5.789.086
			unidad de medida: Metros cúbicos						
35	72131601-015	Tanque elevado. Losa de la tapa (fck= 25 MPA)	UNIDAD	1,1	2.923.781	3.216.159	procedencia: Nacional	1,1	3.216.159
			unidad de medida: Metros cúbicos						
36	72131601-004	Base de hormigon armado para tanque inferior	UNIDAD	2,25	2.863.295	6.442.414	procedencia: Nacional	1,13	3.355.523
			unidad de medida: Metros cúbicos						
37	72131601-006	Aislación fosa de caja ascensor	UNIDAD	8,89	134.054	1.191.740	procedencia: Nacional	8,89	1.191.740
			unidad de medida: Metros						



Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad". -


Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

			cuadrados						
38	72131601-006	Aislación techo de caja ascensor	presentación: UNIDAD unidad de medida: Metros cuadrados	8,87	102.623	910.266	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					8,87	910.266
39	72101703-003	Muro de nivelación de 0,45 m con cemento tipo 1	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	52,6	263.809	13.876.353	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					177,2	46.746.955
40	72131601-006	Aislación horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelación	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	52,6	20.061	1.055.209	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					52,6	1.055.209
41	72131601-006	Aislación de losa de baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	58,08	66.247	3.847.626	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					58,08	3.847.626
42	72131601-006	Aislación de losa de azotea	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	54,44	146.390	7.969.472	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					63,8	9.339.682
43	72101703-003	Muro de 0,20 m de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	723,25	139.147	100.638.068	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					715,2	99.517.934
44	72101703-003	Muro de 0,30 m de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	263,75	160.693	42.382.779	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					316,5	50.859.335
45	72101703-003	Muro de 0,15 m ladrillo común visto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	109,82	108.895	11.958.849	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	-
46	72101703-003	Muro calado de ladrillo común tipo 1	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	25,3	184.624	4.670.987	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	-
47	72101703-003	Muro calado de ladrillo común tipo 2	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	52,27	184.624	9.650.296	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	-
48	72101703-003	Muro de mampostería para cancheros. H: 0,20 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	4,92	221.760	1.091.059	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	-
49	72131601-999	Dintel con varilla sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal	31,8	28.326	900.767	procedencia: Nacional		
								31,8	900.767



Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-


Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

			presentación: UNIDAD						
50	72131601-007	Estructura metálica de techo. Estructura de vigas y correas con chapas termoacústicas, zona lavadero de Planta Baja	unidad de medida: Metros cuadrados	10.3	402.878	4.149.643	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					12.36	4.979.572
51	72131601-007	Estructura metálica de techo. Estructura de vigas y correas con chapas termoacústicas, zona deposito en Nivel 2	unidad de medida: Metros cuadrados	12.7	352.593	4.477.931	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					15.24	5.373.517
52	72131601-007	Estructura metálica de techo. Estructura de vigas y correas con chapas termoacústicas, zona aulas y baño en Nivel 2	unidad de medida: Metros cuadrados	139,5	332.071	46.323.905	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					145.78	48.409.310
53	72101607-006	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados	703,88	36.097	25.407.956	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					844.66	30.489.692
54	72101607-006	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados	957,12	31.819	29.818.221	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1124.54	35.781.738
55	72102905-001	Relleno y nivelación manual	unidad de medida: Metros cúbicos	121	35.709	4.320.789	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					121	4.320.789
56	72131601-009	Contrapiso de 0,10 m	unidad de medida: Metros cuadrados	217,28	38.125	8.283.365	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					239.47	9.129.315
57	72131601-009	Carpeta para piso porcelanato de 0,02 m	unidad de medida: Metros cuadrados	217,28	29.985	6.515.141	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					239.47	7.180.508
58	72102209-9995	Base de hormigón pobre en área de colocación de piso de caucho	unidad de medida: Metros cuadrados	41,25	178.301	7.354.916	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					57.36	10.227.345
59	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0.60x0.60 m PEI 5	unidad de medida: Metros cuadrados	656,88	149.650	95.309.092	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					687.05	102.817.025
60	72131601-005	Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10 m PEI 5	unidad de medida: Metro lineal	574,1	38.202	14.291.368	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					414,8	15.880.010



CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.



Misión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

61	72102508-003	Provisión y colocación de azulejo cerámico 0.20x0.20 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	396.26	161.822	64.123.586	procedencia: Nacional	312.094	50.503.675
62	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo paver base permeable color gris claro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	55,01	171.060	9.410.011	procedencia: Nacional	55.01	9.410.011
63	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo paver base permeable color gris oscuro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7.07	171.060	1.209.394	procedencia: Nacional	7.07	1.209.394
64	72131601-009	Provisión y colocación de piso antigolpe de caucho	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,25	456.357	18.824.726	procedencia: Nacional	57.36	26.176.638
65	72102905-001	Relleno con arena lavada 30 cm, área de juego	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	55,95	159.791	8.940.306	procedencia: Nacional	37.6	6.008.142
66	72102508-999	Instalación de mesada de granito verde ubatuba de 0,60 de ancho, con zócalo de 0,2 con pegado y colocación de bacha	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	27,34	755.270	20.649.082	procedencia: Nacional	8,08	6.102.532
67	72132605-001	Ciclorsaso de yeso a junta tomada con placas de 12,5 milímetros, estándar y estructura de chapa galvanizada con buña perimetral de dilatación y puerta trampa para inspección	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	59.386.242	59.386.242	procedencia: Nacional	0	-
68	72132507-001	Canaleta de desarrollo 0.60 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	43,09	150.151	6.470.007	procedencia: Nacional	45,65	6.854.393
69	72102304-005	Caño de PVC para desagüe pluvial de 100 mm con boqueta de desagüe	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	2.447.978	2.447.978	procedencia: Nacional	1	2.447.978
70	72102504-005	Desagüe pluvial registros y cañerías	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	5.637.549	5.637.549	procedencia: Nacional	1	5.637.549
71	72101509-001	Provisión y colocación de panel central	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.012.427	1.012.427	procedencia: Nacional		


Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes, brindando soluciones a la comunidad".-

Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY


CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo



Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

			UNIDAD						
72	72101509-001	Provisión y colocación de extintores ABC de 4kg	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17	515.951	8.771.167	procedencia: Nacional	17	8.771.167
73	72101509-001	Provisión y colocación de sensores de humo calor	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	23	198.650	4.568.950	procedencia: Nacional	23	4.568.950
74	72101509-001	Provisión y colocación de sensores termovelocimétricos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	198.650	198.650	procedencia: Nacional	1	198.650
75	72101509-001	Provisión y colocación de alarma acústica y visual	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	204.018	612.054	procedencia: Nacional	3	612.054
76	72101509-001	Provisión y colocación de pulsador manual compuesto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	311.396	934.188	procedencia: Nacional	3	934.188
77	72101509-001	Provisión y colocación de iluminación de emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12	515.951	6.191.412	procedencia: Nacional	12	6.191.412
78	82101502-004	Provisión y colocación de carteles de señalización de Emergencia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	24	515.951	12.382.824	procedencia: Nacional	24	12.382.824
79	72151102-001	Provisión y colocación de rociador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	53	1.073.780	56.910.340	marca: GlobeFire fabricante: VICTAULIC procedencia: Alemania	53	56.910.340
80	72101509-001	Provisión y colocación de ductos y canalizaciones PCI	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	172,4	156.566	26.991.978	procedencia: Nacional	172,4	26.991.978
81	72101509-001	Provisión y colocación de boca de incendio equipada BIE	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3	450.987	1.352.961	procedencia: Nacional	3	1.352.961
82	72101509-001	Provisión y colocación de boca de incendio siamesa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.362.316	2.362.316	procedencia: Nacional	1	2.362.316
83	72101509-001	Provisión e instalación de bomba principal, bomba jockey, tablero de emergencia y accesorios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	10.667.333	10.667.333	procedencia: Nacional	1	10.667.333
84	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente	unidad de medida: Unidad Medida Global	1	8.870.533	8.870.533	procedencia: Nacional	1	8.870.533



**CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**

Misión: "Ser el Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

**Abg. Santiago Rojas**  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

**LIC. FELIPE SALOMÓN**  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

			presentación: UNIDAD						
85	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua fría para Baño Tipo 1	unidad de medida: Unidad Medida Global	1	2.433.103	2.433.103	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	2.433.103
86	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua caliente y fría para Baño Tipo 2	unidad de medida: Unidad Medida Global	1	5.220.025	5.220.025	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	5.220.025
87	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua fría para Lavadero	unidad de medida: Unidad Medida Global	1	362.973	362.973	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	362.973
88	72101510-002	Provisión e instalación de cañerías de agua caliente y fría para Cocina	unidad de medida: Unidad Medida Global	1	758.971	758.971	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	758.971
89	72101510-006	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad Medida Global	1	7.930.051	7.930.051	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	7.930.051
90	72101510-006	Registro cloacal y pluvial de 0,40x0,40 m	unidad de medida: Unidad	5	327.102	1.635.510	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					6	1.962.612
91	72101510-006	Registro desagüe cloacal y pluvial 0,60x0,60 m	unidad de medida: Unidad	1	486.403	486.403	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	486.403
92	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios para Baño Tipo 1	unidad de medida: Unidad	3	1.779.858	5.339.574	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	1.779.858
93	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios para Baño Tipo 2	unidad de medida: Unidad	3	4.762.187	14.286.561	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	-
94	72131601-011	Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media para Baño tipo 1	unidad de medida: Unidad	3	876.234	2.628.702	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					3	2.628.702
95	72131601-011	Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media para Baño tipo 2	unidad de medida: Unidad	3	5.172.098	15.516.294	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	-
96	72131601-011	Provisión e instalación de accesorios para	unidad de medida: Unidad	3	687.177	2.061.531	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					3	2.061.531

Misión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brindar soluciones a la comunidad".-

Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo


AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LIC. FELIPE SALOMÓN  
Interc. Arte  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

		baño tipo 1	presentación: UNIDAD						
97	72131601-011	Provisión e instalación de accesorios para baño tipo 2	unidad de medida: Unidad	3	4.161.139	12.483.417	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	-
98	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios y grifería para cocina	unidad de medida: Unidad	1	1.470.095	1.470.095	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	1.470.095
99	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios y grifería para lavadero	unidad de medida: Unidad	1	439.243	439.243	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	439.243
100	83101504-989	Provisión e Instalación de motobomba de 2 HP para propulsión de agua al tanque	unidad de medida: Unidad	2	5.966.861	11.933.722	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	11.933.722
101	83101504-989	Provisión e Instalación de tanque horizontal de polietileno de 2000 litros	unidad de medida: Unidad	2	3.710.749	7.421.498	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	7.421.498
102	72131601-001	Provisión y colocación de medidor trifásico (digital).	unidad de medida: Unidad	1	2.186.858	2.186.858	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	2.186.858
103	72131601-001	Línea subterránea trifásica de 4 a 10 milímetros	unidad de medida: Metro lineal	30	37.831	1.134.930	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					30	1.134.930
104	72131601-001	Provisión y colocación de tablero principal	unidad de medida: Unidad	1	2.475.934	2.475.934	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	2.475.934
105	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional	unidad de medida: Unidad	2	1.254.082	2.508.164	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	2.508.164
106	72102201-005	Provisión y colocación de bocas de lámparas y toma corriente (incluye electroducto y cableado)	unidad de medida: Unidad	242	148.373	35.906.266	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					242	35.906.266
107	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación colgante tipo taller en Sala de espera	unidad de medida: Unidad	3	343.125	1.029.375	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					3	1.029.375
108	72102201-003	Provisión y colocación de plafón LED cuadrado 48 W	unidad de medida: Unidad	102	224.758	22.925.316	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					102	22.925.316
109	72102201-005	Provisión y colocación de artefacto de iluminación exterior en fachada	unidad de medida: Unidad	4	613.419	2.453.676	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					4	2.453.676
110	72102201-	Provisión y	unidad de	11	334.281	3.677.091	procedencia: Nacional		
								11	4.345.654



Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

CONSTRUCTORA  
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LIC. FELIPE SATOMON  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

	003	colocación de artefacto de iluminación exterior en patio	medida: Unidad presentación: UNIDAD						
111	72102201-003	Provisión y colocación fotocelula para luz exterior	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15	53.051	795.765	procedencia: Nacional	6	318.306
112	40101701-9992	Provisión y colocación de aire acondicionado 24000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4	8.383.122	33.532.488	marca: JAM fabricante: Globo SA procedencia: Nacional	4	33.532.488
113	40101701-9991	Provisión y colocación de aire acondicionado de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8	13.140.374	105.122.992	marca: JAM fabricante: Globo SA procedencia: Nacional	8	105.122.992
114	40101604-001	Provisión y colocación de ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15	352.048	5.280.720	marca: TOKYO fabricante: NGO procedencia: Nacional	0	-
115	40101604-010	Provisión y colocación de ventilador de pared	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	461.700	461.700	marca: TOKYO fabricante: NGO procedencia: Nacional	0	-
116	52141546-001	Provisión y colocación de extractor de aire para cocina	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	969.225	969.225	marca: TOKYO fabricante: NGO procedencia: Nacional	1	969.225
117	30181503-003	Provisión y colocación de Termocalefonde 80 LTs	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4	1.462.859	5.851.436	marca: TOKYO fabricante: NGO procedencia: Nacional	4	5.851.436
118	72101506-002	Provisión y colocación de ascensor electromecánico con electroducto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	187.439.474	187.439.474	procedencia: Nacional	1	187.439.474
119	72151702-001	Provisión y colocación de circuito cerrado de televisión	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	28.522.281	28.522.281	procedencia: Nacional	1	28.522.281
120	72102201-003	Provisión y colocación de poste de luz peatonal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD		3.712.375	3.712.375	procedencia: Nacional	1	3.712.375
121	72131601-012	Pintura al látex interior/externo con engorde calor, contra humedad superior para	unidad de medida: Metros cuadrados presentación:	337,65	39.031	13.178.817	procedencia: Nacional	355,37	13.278.446

SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN S.R.L.  
CALLE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARÍA GENERAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Misión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-



Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

UIC FELIPE SALOMÓN

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

		cielorraso	UNIDAD						
122	72131601-012	Pintura al látex interior/exterior con endurecido color, pintura calidad superior para muros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	937,12	39.031	36.576.731	procedencia: Nacional		1076,51 42.017.262
123	72131601-012	Pintura a estructuras metálicas con esmalte sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	62,31	47.801	2.978.480	procedencia: Nacional		24,27 1.160.130
124	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	43,09	26.568	1.144.815	procedencia: Nacional		51,71 1.573.831
125	72141002-9998	Provisión y colocación de baranda metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	15,9	451.524	7.179.232	procedencia: Nacional		15,9 7.179.232
126	73121602-006	Provisión y colocación de puerta metálica 0,80x2,1 m, con marco metálico. Incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16	1.079.414	17.270.624	procedencia: Nacional		0 -
127	73121602-006	Provisión y colocación de puerta metálica 1,0x2,1 m, con marco metálico. Incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5	1.197.068	5.985.340	procedencia: Nacional		0 -
128	73121602-006	Provisión y colocación de puerta corta fuego simple 0,90x2,10 m, con marco metálico. Incluye cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2	2.684.450	5.368.900	procedencia: Nacional		1 2.684.450
129	73121602-006	Provisión y colocación de puerta metálica persianada 0,80 x 1,45 m para barrilete, con marco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.136.177	1.136.177	procedencia: Nacional		0 -
130	73121602-002	Provisión y colocación de portón metálico de chapa lisa N°28, con bastidor estructural 30x40 milímetros, con 3 hojas plegadizas, con cerraduras (3,32 x 2,64 m)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.821.995	1.821.995	procedencia: Nacional		0 -
131	73121602-006	Provisión y colocación de puerta metálica bañante de 0,50 x 0,70 para montante	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	36	314.886	11.335.896	procedencia: Nacional		0 -
132	72131601-014	Provisión y colocación de escalera metálica con protección y metaforma lateral	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.368.900	5.368.900	procedencia: Nacional		1 5.368.900
133	72102502-001	Provisión y colocación de tapa	unidad de medida: Unidad	2,2	526.564	1.158.441	procedencia: Nacional		2,2 -



Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-


Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

ZIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

		metalica de ducto, h= 0,50 m	Metros cuadrados						
			presentación: UNIDAD						
134	70111713-9997	Provisión y colocación de basurero metálico apersianado	unidad de medida: Unidad	1	1.460.328	1.460.328	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	1.460.328
155	73121602-006	Provisión y colocación de puerta plegadiza con estructura metálica y placas de madera MDF	unidad de medida: Unidad	2	10.096.887	20.193.774	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	
136	73121602-006	Provisión y colocación de puerta con perfilera de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados	24.19	1.067.221	25.816.076	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	
137	73121602-006	Provisión y colocación de ventana fija con perfilera de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados	101.03	901.570	91.085.617	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	
138	73121602-006	Provisión y colocación de ventana corrediza con perfilera de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados	36,87	1.049.205	38.684.188	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	
139	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo incoloro con borde biselado	unidad de medida: Metros cuadrados	28,3	719.735	20.368.444	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					0	
140	76111506-001	Provisión y ejecución Combo de Jardines	unidad de medida: Unidad Medida Global	1	1.708.142	1.708.142	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					1	1.708.142
141	72131701-001	Bolardo de hormigón prefabricado diámetro 40 cm	unidad de medida: Unidad	2	205.289	410.578	procedencia: Nacional		
			presentación: UNIDAD					2	410.578
142	56101605-001	Banco de hormigón prefabricado de 1,20 m	unidad de medida: Unidad	2	1.112.369	2.224.738	marca: PREFAB		
			presentación: UNIDAD				fabricante: PREFAB		
							procedencia: Nacional	2	2.224.738
143	49241502-003	Provisión y colocación de trencito	unidad de medida: Unidad	1	50.470.747	50.470.747	marca: CRUCI		
			presentación: UNIDAD				fabricante: CRUCIUEGOS		
							procedencia: Argentina	1	50.470.747
144	49241502	Provisión y	unidad de	1	7.661.085	7.661.085	marca: CRUCI	1	7.661.085



Visión: "Ser un municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

LC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

	005	colocación de hamacas con una inclusiva	medida: Unidad presentación: UNIDAD					fabricante: CRUCIUEGOS procedencia: Argentina		
145	49241502-004	Provisión y colocación de calesita integradora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.182.999	13.182.999		marca: CRUCI fabricante: CRUCIUEGOS procedencia: Argentina	1	13.182.999
146	49241502-005	Provisión y colocación de trepador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.413.511	7.413.511		marca: CRUCI fabricante: CRUCIUEGOS procedencia: Argentina	1	7.413.511
147	72131601-013	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.005,64	3.759	3.780.201		procedencia: Nacional		
						Total por Grupo:	2.611.865.155		1005,64 Total Gral (trabajos adicionales)	3.780.201 2.288.190.027

**Monto sobrante del Contrato Inicial: Gs. 323.675.128.-**

**RUBROS ADICIONALES**

RUBROS NUEVOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demoliciones varias	Unidad Medida Global	1	1.345.422	1.345.422
2	Reparación integral de muralla lindera	Unidad Medida Global	1	6.442.800	6.442.800
3	Aislación losa en fachada	Metros cuadrados	5,1	77.801	396.785
4	Aislación horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelación para muro de 0,20 y 0,15 m	Metro lineal	124,6	25.350	3.158.610
5	Muro calado de ladrillo prensado Tipo 1	Metros cuadrados	23,4	144.362	3.378.071
6	Muro calado de ladrillo prensado Tipo 2	Metros cuadrados	47,91	222.562	10.662.945
7	Muro de 0,15 m de ladrillo común	Metros cuadrados	99,7	119.389	11.903.083
8	Muro de 0,30 m de ladrillo prensado visto 1 cara	Metros cuadrados	62,26	222.562	13.856.710
9	Muro panderete de ladrillo común	Metros cuadrados	406,5	57.916	23.542.854
10	Muro parapeto de 0,30 m de ladrillo común	Metros cuadrados	26,9	214.298	5.764.616
11	Base de hormigón pobre para acceso vehicular con malla electrosoldada. e.: 0.10m	Metros cubicos	6,283	380.000	2.387.540
12	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón armado de 0.30 x 0.80 x 0.10 m	Metro lineal	36,83	147.446	5.430.436
13	Provisión y colocación de piso paver tipo rectangular de 0.20 m x 0.10 m x 0.06 m	Metros cuadrados	42,95	208.741	8.965.426



Misión: "Ser el Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-


Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

	colores combinados con base estabilizada				
14	Provisión y colocación de contrapiso de 0,03 m + carpeta de 0,015 m sobre losa para asiento de piso de porcelanato.	Metros cuadrados	447,58	51.784	23.177.483
15	Provisión y colocación de cielorraso de yeso-cartón (incluye buñas)	Metros cuadrados	300,87	256.100	77.052.807
16	Provisión y colocación de cortinero para cielorraso de yeso-cartón. H: 0,15 m (incluye cantoneras)	Metro lineal	40,2	211.900	8.518.380
17	Provisión y colocación de cielorraso de placa yeso verde antihumedad (incluye buñas)	Metros cuadrados	85,62	295.100	25.266.462
18	Provisión y colocación de cortinero para cielorraso de placa yeso verde antihumedad. H: 0,15 m (incluye cantoneras)	Metro lineal	32,55	250.900	8.166.795
19	Provisión y colocación de bandeja metálica para montante de instalación eléctrica	Metro lineal	10,55	104.000	1.097.200
20	Sistema de puesta a tierra para tableros (jabalina y soldadura)	Unidad Medida Global	1	5.824.000	5.824.000
21	Provisión y colocación de disyuntores en los tableros principales y secundarios.	Unidad Medida Global	1	6.240.000	6.240.000
22	Provisión y colocación de conexión para ascensor	Unidad Medida Global	1	15.600.000	15.600.000
23	Provisión y colocación de toma corriente tipo shuko con TM (incluye electroducto y cableado)	Unidad	16	462.997	7.407.952
24	Provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios para Baño Tipo 2	Unidad	3	21.638.267	64.914.801
25	Instalación de mesada de granito verde ubatuba de 0,50 de ancho, con zócalo y pollerón con pegado y colocación de bacha, según detalle	Unidad	3	6.286.009	18.858.027
26	Provisión y colocación de estructura metálica para enredadera	Metros cuadrados	20	617.944	12.358.880
27	Provisión y colocación de babeta para techo metálico	Metro lineal	75,15	136.500	10.257.975
28	Provisión y colocación de P0. Puerta de vidrio pivotante. Ver detalle	Unidad	1	7.517.987	7.517.987
29	Provisión y colocación de Puerta de vidrio. Ver detalle	Metros cuadrados	45,24	1.387.387	62.765.388
30	Provisión y colocación de puerta de metálica. Ver detalle	Metros cuadrados	52,39	897.402	47.014.891
31	Provisión y colocación de puerta plegadiza metálica y placas de madera MDF	Metros cuadrados	28,46	868.428	24.715.461
32	Provisión y colocación de puerta metálica apersianada. Ver detalle	Metros cuadrados	55,93	1.335.443	74.691.327
33	Provisión y colocación de ventana de vidrio. Ver detalle	Metros cuadrados	129,16	1.172.041	151.380.816
34	Provisión y colocación de espejo incoloro con marco de aluminio, según detalle	Metros cuadrados	14,76	935.652	13.810.224
35	Provisión y colocación de PT. Portón metálico plegadizo de 4 hojas, ver detalle	Unidad	1	2.590.459	2.590.459
36	Provisión y colocación de placa de granito natural negro. Espesor 2 cm (incluye grabado)	Unidad	1	3.510.000	3.510.000



Misión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Abg. Santiago Rojas  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

LIC. FELIPE SALOMÓN  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

37	Provisión y colocación de mueble de cocina bajo mesada de melamina de 12 mm	Metro lineal	7,22	1.105.000	7.978.100
38	Provisión y colocación de ventilador de pared 18" Potencia 75W con control remoto.	Unidad	16	528.000	8.448.000
39	Colocación de enduido cementicio en elementos estructurales en fachadas (pilares, vigas y losas)	Metros cuadrados	164,63	85.800	14.125.254
40	Membrana impermeable para paredes exterior en lindero y azotea. color cementicio	Metros cuadrados	372,86	63.700	23.751.182
41	Provisión y colocación de malla metálica para revoque	Metro lineal	596	36.400	21.694.400
					<b>845.969.548</b>

**Se procede a la adecuación del Monto:**

Monto Contrato de Obras N° 17/2024	2.611.865.155
Monto planilla cantidades ajustadas compensatoria	2.288.190.027
Monto Sobrante del Contrato Inicial	323.675.128
Monto trabajos adicionales	845.969.548
<b>Monto total de Ampliación Contrato de Obras N° 17/2024.</b>	<b>522.294.420</b>

Establecer la aplicación del monto resultante como compensatorio de los rubros contractuales y la ampliación del contrato para la ejecución de los trabajos de rubros adicionales y contractuales a ejecutar, como se observa en los cuadros precedentes.

**CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**

Ampliar el plazo de ejecución por 20% del plazo inicialmente previsto.-

**CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.**

**ADMINISTRADORA DE CONTRATOS, MARIELA LUCIA INSFRAN VALENZUELA.**

**CLAUSULA SEPTIMA: DISPOSICIONES FINALES.**


La MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO y la empresa CORPORACIÓN LEMURIA S.A., acuerdan que las demás cláusulas y condiciones del Contrato de Obras N° 17 suscripto entre las partes, en fecha 16 de octubre de 2024, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

Abg. **SANTIAGO ROTAS LÓPEZ**  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo  
"La Contratante"

Lic. **FELIPE SALOMÓN CASOLA**  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Lorenzo  
"La Contratante"

Ing. **ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN**  
**CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.**  
RUC N° 80008416-0  
"La Contratista"



Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-