

San Lorenzo, 15 de julio de 2025.

Señor  
**DR. JUAN AGUSTIN ENCINA, Director**  
**Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**  
**Asunción, Paraguay**  
P R E S E N T E

La D.G.C.P. de la Municipalidad de San Lorenzo, en cumplimiento en lo establecido en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, en atención al Contrato de Obras N° 17/2024, **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 08/2024 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA – PLURIANUAL, ID: 451.743**, comunica la ampliación de plazo de ejecución de los trabajos.

Atentamente.

