

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

NOTA UEPP CPI N° 398/2025

Asunción, 22 de agosto de 2025

Señor:
Ascent S.A

Presente
Presente

**Referencia: LPN N° 01/2024 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EN 43 COLEGIOS TÉCNICOS" PLURIANUAL – ID
de Licitación N° 443470. Contrato N° 3/2024**
Asunto: Comunicado de suspensión de obras al **Contrato N° 3/2024**

Por medio de la presente, y a fin de notificar formalmente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), del Ministerio de Educación y Ciencias, informa que la ejecución de las obras correspondientes al Contrato N° 3/2024 será suspendida a partir del 21 de mayo del presente año, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2024, dispuesta en el dictamen técnico N° 107/2025.

La suspensión se mantendrá vigente hasta tanto sean subsanados todos los inconvenientes relacionados con los proyectos ejecutivos de las instituciones afectadas.

Atentamente.



Arq. Francisco Schroeder

Coordinador – Coordinación de Proyectos de Infraestructura – CPI.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP/ MEC.

Recibido y retirado por:

Firma C.I.N° Aclaración

Sello Fecha

ascent S.A.