



**DICTAMEN DAI N° 29/2025**

Vista, la documentación acercada a esta Dirección, por la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante Memorando S.A.F. N° 316/2025, ingresado en fecha 11/08/2025, referente al **Contrato N°63/2024 "Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum- Plurianual- Lote N°01, Lote N°03, con ID N° 454.947**, celebrado con la empresa ITINERA S.A con RUC N° 80072876-9, en el cual se solicita una **Adenda de monto del Contrato**. -----

En el legajo se visualizan, el Memorándum U.O.C. N° 143/2025 con el visto bueno de la Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el mismo menciona que se encuentra vigente, el monto total de la ampliación se encuentra dentro de los umbrales estipulados por las normativas, además, el Dictamen Técnico S.O.P.T N° 106/2025, emitido por el Secretario Departamental de Obras Públicas y el Administrador del contrato; sugieren dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma. -----

Mediante Memorándum DAI N° 206/2025, en fecha 11/08/2025, se solicitó a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, informe sobre la existencia de prórrogas, adendas y compensaciones precedentes, mediante Memorándum S.O.P.T. N° 725/2025 del 11/08/2025, se informa que la obra cuenta con prórrogas de 199 días corridos. -----

Conforme al Dictamen Técnico favorable, del Secretario Departamental de Obras Públicas, el Administrador del Contrato y el visto bueno de la Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones y, vista la documentación incorporada al legajo, la cual justifica la solicitud planteada y que el pedido de ampliación de monto se ajusta a lo que establece el Art. 67 de la Ley N° 7021/2022" De Suministro y Contrataciones Públicas", esta Dirección de Auditoría Interna dictamina favorablemente. -----

Es nuestro dictamen.  
Encarnación, 12 de agosto de 2025.

Elaborado por:

  
Lic. Elsa Cristina Cabrera Venialgo

  
Sra. Lorena Ema Zinke Ciora



  
Lic. Leydy Rossanna Cardozo Argüello  
Directora  
Dirección de Auditoría Interna

