



0000060

# LIBRO DE OBRA

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 20/2024 - Construcción De Puentes En Los Distritos De Itapúa  
oty, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda -Ad Referéndum-Plurianual - ID N° 452536

OTE N°: 3

DISTRITO: CAPITAN MIRANDA – BARRIO PIONEROS

CONTRATO N°: 37/2024

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ – ITINERA S.A.

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 16-07-2025

CONTRATISTA:

Día de lluvia. Sin Actividad en obra. 13,8 mm

17/07/2025 Sin Actividad en obra por afectación a consecuencia de la lluvia.

18/07/2025 Sin Actividad en obra por afectación a consecuencia de la lluvia.

FISCALIZACIÓN:

fe  
CONTRATISTA

Ing. Juan Fernando Canatta  
Representante Legal



FISCAL DE OBRA

Ing. Agustín Yd  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

# LIBRO DE OBRA

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 20/2024 - Construcción De Puentes En Los Distritos De Itapúa  
Distrito, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda -Ad Referéndum-Plurianual - ID N° 452536

PROYECTO N°: 3

DISTRITO: CAPITAN MIRANDA – BARRIO PIONEROS

CONTRATO N°: 37/2024

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ – ITINERA S.A.

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

CONTRATISTA:

23/07/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. 25,6 mm caídos

24/07/2025 Sin Actividad en obra por afectación a consecuencia de la lluvia.

25/07/2025 Sin Actividad en obra por afectación a consecuencia de la lluvia.

26/07/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. 26,3 mm caídos

27/07/2025 Sin Actividad en obra por lluvia. 34,0 mm caídos

28/07/2025 Sin Actividad en obra a consecuencia de la lluvia

29/07/2025 Sin Actividad en obra a consecuencia de la lluvia

30/07/2025 Sin Actividad en obra a consecuencia de la lluvia

31/07/2025 Sin Actividad en obra a consecuencia de la lluvia.

FISCALIZACIÓN:

Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz  
Representante Legal  
Itinera S.A.  
CONTRATISTA



Ing. Agustín Yd  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa  
FISCAL DE OBRA

Original: Contratante  
Duplicado: Fiscalización de Obra  
Contratista