



E.M Construcciones
Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1

Email: e.m.construcciones@outlook.com
Email: erico17_meaurio@hotmail.com

Señores:
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obra
Presente

REF.: Descripción del llamado: LMCN N°05/2025 –
ID N°459050 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PARA LA
ESC. BÁS. N°2371 CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL
DE LUQUE. -----

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de solicitar suspensión del cómputo del plazo de ejecución del contrato de Referencia, el motivo obedece a que hasta la fecha no se cuenta con la aprobación formal de la Adenda Ampliatoria por parte de la Contratante.

Considerando que no contamos con esta aprobación nos resulta imposible avanzar con los trabajos adicionales hasta contar con una resolución de lo mencionado.

Por tal motivo solicitamos la suspensión de plazos contractuales a partir de la fecha 30/04/25 hasta obtener el visto bueno de la Contratante respecto a los ítems adicionales.

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted muy atentamente.

E.M. CONSTRUCCIONES
Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso.....
Ing. Erico D. Meaurio A.
Propietario

Calle Teniente Molas N°216 c/Luis Irrazábal
San Lorenzo – Paraguay

Teléf.: +595 (981)618347