



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: 8811 Fecha: 03/09/2025 Hora: 11:29

Recurrente: ARQ. FABIO LOPEZ

RUC: 4112425-1 C.I. N°: -----

Domicilio: CAPITAN MIRANDA

Barrio: ----- Distrito: CAPITAN MIRANDA

Teléfono: -----

Correo Electrónico: -----

Presentado por: -----

Objeto/Asunto: PRORROGA

Observación: -----

Recibido por: ANDREA PENAYO

Folio: 06 HOJAS

AÑO: 2025



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR
DE ITAPUA



Capitán Miranda, 03 de setiembre de 2025

Señor.

Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.

Presente.

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 24/2024 "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual" - I.D. N° 454.924 - Contrato N° 40/2024.


De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, y a quien corresponda a fin de presentar mi solicitud de prórroga de plazo por las inclemencias climáticas correspondiente al mes de agosto del año en curso sobre la obra de referencia.

Las afectaciones producidas por los días de lluvias han dificultado el avance de la ejecución de los trabajos en la obra.

Se adjunta a la nota los registros de lluvias proveídos por la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – DINAC, copias del libro de obra y copia de acta de inicio.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.



Arq. Fabio López Curtido

CONTRATISTA
Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

[Signature]
de [Signature]