



N° 0000046

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO N° 40/2024.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual" ID 454.924

FECHA:

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: *Lluvioso.*

Actividades y Tareas Ejecutadas:

- 03-08-25 Sin actividad en Obra Por Lluvia.*
- 04-08-25 Sin actividad en Obra Por Lluvia.*
- 05-08-25 Afectación Por Lluvia, Sin Actividad*
- 06-08-25 Afectación Por Lluvia, Sin Actividad*
- 07-08-25 Sin actividad en Obra Por Lluvia*
- 08-08-25 Afectación Por Lluvia, Sin Actividad.*

Observaciones:

LE IMPRESIONES OKARCA - 5835 - C.A.Z. 001 al 050 - CEL: 091 966 805

CONTRATISTA Fabio López

RUC: 4112425-1



Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa



Nº 0000048

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO Nº 40/2024.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual" ID 454.924

FECHA:

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: *Varioso.*

Actividades y Tareas Ejecutadas:

- 17-08-25. Sin Actividad en Obra por lluvia*
- 18-08-25 Sin Actividad en Obra por lluvia*
- 19-08-25. Sin Actividad en obra por lluvia*
- 20-08-25 Afectación por lluvia, Sin actividad en obra*
- 21-08-25. Afectación por lluvia, Sin actividad en obra*
- 22-08-25. Sin actividad en obra por lluvia*
- 23-08-25. Afectación por lluvia, Sin actividad en obra*

Observaciones:

SE IMPRESIONÓ GRABER - 6623 - CANT. 861 21 950 - CEL. 19 451 965 865

[Signature]
 CONTRATISTA Arq. Fabio López Curtido
 RUC: 4112425-1



[Signature] Arq. Hernán Morinigo
 Secretaria de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa
 FISCALIZACIÓN



Nº 0000050

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO Nº 40/2024.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual" ID 454.924

FECHA:

CONTRATANTE: Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: *Humieso.*

Actividades y Tareas Ejecutadas:

31-08-25. Sin actividad en Obras por Humieso.

Observaciones:

INDEPENDENCIA 320000 - 5200 - Calle 501 al 506 - Cel: 99 000 000

[Handwritten Signature]
CONTRATISTA
Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1



[Handwritten Signature]
Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa