



Todo Tipo de Construcciones
Puentes - Tinglados - Herrería - Pintura
Electricidad - Trabajos sobre Planos

Mayor Otaño
Itapua - Py
Cel: (0981) 833 600

Mayor Otaño 02 de setiembre del 2025

Señor
Leonardo Salvador Morinigo González.
Intendente municipal de Mayor Otaño.
Presente.

Tengo en agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de solicitar prórroga en el plazo de ejecución de la obra LICITACION DE MENOR CUANTIA N°13/2025 PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE AULA PARA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA NRO 12.462 SAN ROQUE-ID 468.888. El motivo de la solicitud es para la consideración las lluvias caídas durante el plazo de ejecución de la obra, ya cual conllevo que no se pueda terminar con los trabajos según planilla y nos vemos obligados a solicitar una prórroga **POR LLUVIAS** según lo estipulado en la ley 7021/2022.

Por la naturaleza del trabajo contratado, que se realiza a la intemperie, a campo abierto, sin la cobertura de algún techo, los días de lluvia y exceso de humedad imposibilita desarrollar actividad alguna, por más que se tenga a disposición todo el personal, equipos y materiales suficientes.

Por esa razón, nos vemos obligados a pedir a la municipalidad nos pueda conceder los días no trabajados por las lluvias efectivas y su afectación por exceso de humedad considerando, para de esa manera poder prorrogar el plazo original del contrato.



Gustavo Villalba

GUSTAVO ANTONIO VILLALBA GIMENEZ
GUSTAVO CONSTRUCCIONES



Carina Albarenga
Carina Albarenga
AUXILIAR DE SECRETARIA
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

08:00hs