



**MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO**

Calle Palma e/Bernardino Caballero  
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

*Todos por Otaño*

Mayor Otaño, 04 de setiembre del 2.025.-

**Dr. Juan Agustín Encina**  
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

**PRESENTE:**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de comunicar por Resolución N° 1.679/2025 se dispone a **PRORROGAR 48 DIAS** el plazo de ejecución contractual por **INCLEMENCIAS CLIMATICAS** correspondiente al contrato N°13/2025 suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO y la empresa GUSTAVO CONSTRUCCIONES en el marco de la ejecución del contrato para **REPARACION Y ADECUACION DE AULA PARA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA NRO 12.462 SAN ROQUE-ID 468.888.**

Solicitamos la difusión a través del portal de contrataciones, para continuar con el proceso correspondiente.-

Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.-

Atentamente;



**Lic. Daniel Ramón Benítez**  
Encargado de UOC-Municipalidad de Mayor Otaño