

LIBRO DE OBRA

N° 0000050

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 02-06-2025 Lluvia 12 mm

Sin Actividad



Ing. Gabriel Pires Martins
Ingeniero Civil
1.814.281-8

03-06-2025

Sin Actividad Humedad



Ing. Gabriel Pires Martins
Ingeniero Civil
1.814.281-8

04-06-2025. LLUVIA 9,6 mm

Sin Actividad



Ing. Gabriel Pires Martins
Ingeniero Civil
1.814.281-8

Angela Pires Martins
Fiscalizador de Obra

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N° 0000051

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 05-06-2025
Sin Actividad Humedad

Alfredo Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

06-06-2025
Humedad Sin Actividad

Alfredo Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

07-06-2025 LLUVIA 2,4mm

Alfredo Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA

Ang. María Acuña
Fiscalador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N° 0000052

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

08-06-2025

Levanta miento de Pared

José Gabriel Pintos Offenberg
Ingeniero Civil
1.814.281-8

09-06-2025

El mismo Actividades

José Gabriel Pintos Offenberg
Ingeniero Civil
1.814.281-8

10-06-2025

El mismo Actividades

José Gabriel Pintos Offenberg
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA

Ing. *[Signature]* Acuña
Fiscalizador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000053

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - **OBRA:** Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

11-06-2025

Colocacion de Acero Forjado

José Gabriel Rivera O'Hara
Ingeniero CIVIL
1.814.281-8

12-06-2025

Rebogue de Pared

José Gabriel Rivera O'Hara
Ingeniero CIVIL
1.814.281-8

13-06-2025 LLUVIA 8,3 mm

José Gabriel Rivera O'Hara
Ingeniero CIVIL
1.814.281-8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000054

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

14-06-2025 Lluvia 0,9 mm

José Daniel Píras Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

15-06-2025 Lluvia 0,9 mm

José Daniel Píras Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

16-06-2025 Sin Actividad con Humedad

José Daniel Píras Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA

Arg. Píras Martínez
Fiscalizador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N° 0000055

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

17-06-2025 Lluvia 6,2 mm

José Gabriel Rojas Martínez
Ingeniero Civil
1.704.281-8

18-06-2025 Lluvia 9,5 mm

José Gabriel Rojas Martínez
Ingeniero Civil
1.704.281-8

19-06-2025 Lluvia 11,3 mm

José Gabriel Rojas Martínez
Ingeniero Civil
1.704.281-8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000056

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

20-06-2025 Lluvia

Sin Actividad

José Gabriel Pivato Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

21-06-2025

Sin Actividad Humedad Excesiva

José Gabriel Pivato Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

22-06-2025

Sin Actividad Humedad Excesiva

José Gabriel Pivato Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA

Arg. Pedro Pablo Acuña
Fiscalizador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000057

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

23-06-2025 sin actividad

Humedad Excesiva

José Andrés Flores Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

24-06-2025

Levantamiento de Paredes

José Andrés Flores Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

25-06-2025

Rebogue y Encuadre de muros.

José Andrés Flores Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA

Arg. María A. Acuña
Fiscalizador de Obra
FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000058

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

26-06-2025

Rebogue de columna

José Andrés Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

27-06-2025

Rebogue de pared

José Andrés Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

28-06-2025 Luján

Sin Actividad

José Andrés Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA

Arg. P. A. A. A. A.
Fiscalizador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000059

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Tacuyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

29-06-2025

Sin Actividad Humedad

Jose Gabriel Pizarro Orellana
Ingeniero Civil
1714201-8

30-07-2025

Sin Actividad Humedad

Jose Gabriel Pizarro Orellana
Ingeniero Civil
1714201-8

01-07-2025

contra Pizo

Jose Gabriel Pizarro Orellana
Ingeniero Civil
1714201-8

CONTRATISTA

Arg. Pizarro Orellana
Fiscalizador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N° 0000060

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 153371 - LOTE N° 3, 10 y 11

LICITACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de acyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

02-07-2025

Levantamiento de columna.

José Gabriel Rivas Alvarado
Ingeniero Civil
1.814.281-B

03-07-2025

Sin Actividad Humedad

José Gabriel Rivas Alvarado
Ingeniero Civil
1.814.281-B

04-07-2025:

Sin Actividad Humedad

José Gabriel Rivas Alvarado
Ingeniero Civil
1.814.281-B

CONTRATISTA

Arg. Pineda
Fiscalizador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000061

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 153371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Encarnación. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

05-07-2025

Levantamiento de Pared

Jose Gabriel Rojas Martinez
Ingeniero Civil
1.214.281-8

06-07-2025

Levantamiento de PLZU

Jose Gabriel Rojas Martinez
Ingeniero Civil
1.214.281-8

07-07-2025

Rebocque

Jose Gabriel Rojas Martinez
Ingeniero Civil
1.214.281-8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Arg. María Alicia
Fiscalizador de Obra

LIBRO DE OBRA

N°

0000062

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 53371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Encarnación. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

08-07-2025

Sacar los Actos

José Gabriel Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

09-07-2025

Colocación de Actos

José Gabriel Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

10-07-2025

Levantamiento de Pared

José Gabriel Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA

Ang. Patricia Acuña
Fiscalizador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000063

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 153371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Acyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

11-07-2025
contra P170
Ing. Civil *[Firma]*
Ingeniero Civil
174.281-8

12-07-2025
Reboga de Pared
Ing. Civil *[Firma]*
Ingeniero Civil
174.281-8

13-07-2025
Reboga de Pared
Ing. Civil *[Firma]*
Ingeniero Civil
174.281-8

CONTRATISTA

[Firma]
Fiscalizador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N° 0000064

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 153371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Tacuyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

14-07-2025

Levantamiento Pared

José Gabriel Flores Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

15-07-2025

Levantamiento Pared

José Gabriel Flores Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

16-07-2025 Luvia 13,8 mm

SIN ACTIVIDAD

José Gabriel Flores Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA

Ang. Pablo Acuña
Fiscalizador de Obra
FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000065

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 153371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de acyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

17-07-2025

Sin Actividad

José Gabriel Pizarro Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

18-07-2025

Sin Actividad

José Gabriel Pizarro Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

19-07-2025

RANCHA PARA PDCU PACIFANES

José Gabriel Pizarro Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

Angela Patricia Acuña
Fiscalizadora de Obra

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000066

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 53371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Ayacucho. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

20-07-2025

Levantamiento de Pared

Jose Gabriel Pizarro Collantes
Ingeniero Civil
1.814.291-8

21-07-2025

Rebogue de Pared

Jose Gabriel Pizarro Collantes
Ingeniero Civil
1.814.291-8

22-07-2025

Rebogue de Pared

Jose Gabriel Pizarro Collantes
Ingeniero Civil
1.814.291-8

CONTRATISTA

Angela Patricia Acuña
Fiscalizador de Obra

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000067

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 53371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Cayretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024


CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 23-07-2025 LLOVIA 25,6 mm

SIN ACTIVIDAD


Ing. Esteban Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8


24-07-2025

SIN ACTIVIDAD


Ing. Esteban Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

25-07-2025

SIN ACTIVIDAD


Ing. Esteban Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8


Ing. Rafael Acuña
Fiscalizador de Obra

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000068

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 53371 - LOTE N° 3, 10 y 11

SITUACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4282 Reasentamiento de Extracensales de Encarnación. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

26-07-2025 LUVIA 26,3

SIN ACTIVIDADES



Ing. Gabriel Rivas Orellana
Ingeniero Civil
1.814.281-8

27-07-2025

SIN ACTIVIDADES




Ing. Gabriel Rivas Orellana
Ingeniero Civil
1.814.281-8

28-07-2025

SIN ACTIVIDAD



Ing. Gabriel Rivas Orellana
Ingeniero Civil
1.814.281-8

Ing.  Acuña
Fiscalizador de Obra

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000069

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 29-07-2025


SIN ACTIVIDAD



Ing. Gabriel Pinos Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8

30-07-2025

SIN ACTIVIDAD




Ing. Gabriel Pinos Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8

31-07-2025

PREPARACION PARA PINTURA



Ing. Gabriel Pinos Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8



Fiscalizador de Obra

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000070

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024


CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 01-08-2025

PISO OTROS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA


Ingeniero Civil
1.814.281-B


02-08-2025

ARREGLADA


Ingeniero Civil
1.814.281-B

03-08-2025 LLUVIA 27 mm

SIN ACTIVIDAD


Ingeniero Civil
1.814.281-B


Fiscalizador de Obra

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N° 0000071

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes


CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERÍA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 09-08-2025 LLUVIA
SIN ACTIVIDAD


Daniel Fines Orellana
Ingeniero Civil
1.814.281-8


05-08-2025


INST. ELECTRICAS, PLOMERIA


Daniel Fines Orellana
Ingeniero Civil
1.814.281-8

06-08-2025

COLOCACION DE ANTEFACTOS


Daniel Fines Orellana
Ingeniero Civil
1.814.281-8


Fiscalizador de Obra

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N° 0000072

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes


CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO


CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 07-08-2025 LLUVIA 1,9 mm
SIN ACTIVIDAD.



Ingeniero Civil
1.814.281-8

08-08-2025
LIMPIEZA y PRUEBA HIDRAULICA.


Ingeniero Civil
1.814.281-8

09-08-2025

SE CONTINUA CON EL APUNTES


Ingeniero Civil
1.814.281-8


Fiscalizador de Obra

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000073

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERÍA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

10-08-2025

Levantamiento de Parcel

José Gabriel Pineda O'Hara
Ingeniero Civil
1.614.281-8

11-08-2025

Rebogue de columna

José Gabriel Pineda O'Hara
Ingeniero Civil
1.614.281-8

12-08-2025

Levantamiento de Parcel

José Gabriel Pineda O'Hara
Ingeniero Civil
1.614.281-8

CONTRATISTA

Aug. Rafael O'Hara
Fiscalizador de Obra
FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000074

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

13-08-2025

Levantamiento de Obra

José Simón Pivato Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

14-08-2025

Levantamiento Paredo

José Simón Pivato Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

15-08-2025

Rebogue Paredo

José Simón Pivato Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA

Arg. Pivato, María
Fiscalizador de Obra
FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N° 0000075

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: 56/2024


CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 16-08-2025

TRAB. HIDRAULICAS Y COLOC. ARTEF.


Ing. Civil Rivas Martinez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

17-08-2025 LLUVIA 1,43m
SIN ACTIVIDAD


Ing. Civil Rivas Martinez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

18-08-2025 LLUVIA 2,84m
SIN ACTIVIDAD


Ing. Civil Rivas Martinez
Ingeniero Civil
1.814.281-8

CONTRATISTA


Fiscalizador de Obra
FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000076

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y
REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N°
453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de
Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

19-08-2025 LLUVIA 20,9 mm

SIN ACTIVIDAD


Ingeniero Civil
1.814.261-B

20-08-2025

SIN ACTIVIDAD


Ingeniero Civil
1.814.261-B

21-08-2025

SIN ACTIVIDAD


Ingeniero Civil
1.814.261-B


Fiscalizador de Obra
FISCAL DE OBRA

CONTRATISTA

LIBRO DE OBRA

N° 0000077

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA: 22-08-2025 LLUVIA 4,5 mm

SIN ACTIVIDAD

José Gabriel Flores Oñativia
Ingeniero Civil
1.814.281-8

23-08-2025 LLUVIA 1 mm

SIN ACTIVIDAD

José Gabriel Flores Oñativia
Ingeniero Civil
1.814.281-8

24-08-2025

Revoques y ENCUADRE de MOCHETA

José Gabriel Flores Oñativia
Ingeniero Civil
1.814.281-8

Arg. J. J. Acuña
Fiscalizador de Obra

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

LIBRO DE OBRA

N°

0000078

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y
REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N°
453371 - LOTE N° 3, 10 y 11

UBICACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de
Yacyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

25-08-2025 Lluvia

José Carlos Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-B

26-08-2025 Lluvia 26,3

José Carlos Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-B

27-08-2025 Lluvia 34,0

José Carlos Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281-B

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Arg. Pedro A. Acuña
Fiscalizador de Obra

LIBRO DE OBRA

N°

0000079

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 153371 - LOTE N° 3, 10 y 11

LICITACIÓN: LOTE 3: Colegio Nacional - Escuela Básica N° 4262 Reasentamiento de Extracensales de acyretá. - OBRA: Reparación de Techo de cuatro aulas y de los sanitarios existentes

CONTRATO N°: : 56/2024

CONTRATISTA: RG INGENIERIA Y SERVICIO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

ESTADO DE TIEMPO:

FECHA:

28-08-2025 Sin Actividad

José Gabriel Rivera Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - B

29-08-2025 Sin Actividad

José Gabriel Rivera Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - B

30-08-2025 Sin Actividad

José Gabriel Rivera Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - B

CONTRATISTA

Ang. Pablo A. Acuña
Fiscalizador de Obra
FISCAL DE OBRA