



NOTA UEPP/CPI N° 411/2025

Asunción, 26 de agosto de 2.025.

SEÑORES:
TESAKA INGENIERIA S.A

*Ref.: LOTE 6 – LPN 02/2024 – ID 444.094 -
Construcción de Espacios Educativos para nivel inicial en
instituciones educativas de gestión oficial*

Presente:

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a LPN N° 02/2024 ID 444.094 – “Construcción de Espacios Educativos para inicial en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual” - Lote N° 6: Pte. Hayes –Boquerón – Alto Paraguay. Programa: “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado”; se dirige a ustedes a fin de notificar la continuidad del plazo de suspensión a partir 23/ de agosto 2025 En ese sentido la suspensión persiste, con el contrato vigente, los informes emitido por MOPC confirman que las rutas y los tramos se encuentra clausurados para vehículos pesados, que imposibilitan la ejecución de las obras en 3 instituciones educativas en el Dpto. de Alto Paraguay.

1	Escuela Básica N° 1456 Domingo Martínez de Irala	Carmelo Peralta	Alto Paraguay	Prototipo I
2	Escuela Básica N° 5825 CMTE Ramón Enrique Martino	Bahía Negra	Alto Paraguay	Prototipo II
3	Escuela Básica N° 5865 San Miguel Arcángel	Fuerte Olimpo	Alto Paraguay	Prototipo I

En este sentido, la Administración del Contrato otorga la suspensión de plazo de 3 instituciones educativas en el Departamentos de Alto Paraguay por fuerza mayor a partir del 23 de agosto de 2025 hasta tanto se restablezcan las condiciones climáticas.

Atentamente.



Arq. Francisco Schroeder

Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

Observación:

➤ Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.

➤ Retirado por: Nestor Ayala Fecha: 26/08/2025 Hora: 09:30 hs.

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O’Leary N° 1.116 casi Jejui

Nestor Ayala
Tesaka Ingenieria SA