

Abg. Esperanza Oviedo

Especialista en Adquisiciones

Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios – PIMA

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Presente

Luque 12 de agosto de 2025

Ref.: Conformidad – Contrato Modificatorio N.º 1

Contrato N.º 27/2024 – Solicitud de Ofertas N.º 12/2024 – ID N.º 455.157

En mi carácter de Representante Legal de **MES Ingeniería S.A.**, y en referencia a su comunicación relativa al **Contrato Modificatorio N.º 1** correspondiente al Contrato N.º 27/2024, “Obras de Reparación y Mantenimiento de los Bloques (Centro de Capacitación, Alojamiento para el Personal, Oficinas ATCI y Depósitos de la Dirección de Extensión Agraria)”, manifiesto por este medio nuestra **conformidad expresa** con el contenido del mismo, el cual contempla:


- **Incremento del monto contractual** en Gs. 289.717.273, quedando el total actualizado en Gs. 1.188.728.252 (aumento del 32,2% sobre el monto original).
- **Ampliación del plazo de ejecución** en 30 (treinta) días calendario.

En tal sentido, solicitamos se continúe con el procedimiento de aprobación y formalización del documento conforme a lo establecido.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Atentamente,


Jose Manuel Fernández Riveros
Representante Legal
MES Ingeniería S.A.


Abg. Esperanza Soledad Oviedo Limprich
Especialista en Adquisiciones
UEP/PIMA