



ADENDA MODIFICATORIA N° 01/2025 AL CONTRATO N° 20/2024

Entre el **Gobierno Departamental de San Pedro**, domiciliada en Gral. Díaz esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Gobernador Sr. Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez**, con Cédula de Identidad N° 1.235.965 y el **Secretario General Sr. Roberto Prostacio Álvarez Speranza** con Cedula de Identidad N° 1.505.469, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **COPCI S.A. con RUC 80082878-0**, domiciliada en Monseñor Rojas N° 314 esq. Capitán Fabio Martínez - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por su representante legal el Sr. Juan Bautista Pérez Rolon con C.I. N° 4.488.842 denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° 20/2024 de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2024, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660” LOTES N° 1 Y 3,**" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO: CONDICIONES GENERALES Y ANTECEDENTES

Ampliación de monto del contrato N° 20/2024 por causas imprevistas y técnicas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley 7021/22 normativa por el cual ha sido realizado el procedimiento de contratación.

2- IDENTIFICACIÓN DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) de Ampliación N° 62/25 PAC 07306621

3- PROCEDIMIENTO DE LA AMPLIACIÓN

La presente Adenda corresponde al procedimiento de LPN 02/2024, contrato N° 20/2024. La presente adenda fue aprobada por Resolución N° 3716/2025

4- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS AMPLIADAS LOTE N° 1

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE – 2.049 M2 - DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Canalizacion	Metro lineal	380	6.300	2.394.000
2	Relleno y compactacion	Metro cubico	800	43.500	34.800.000
3	Desmonte	Metro cubico	230	61.000	14.030.000
4	Destronque	Unidad	9	528.000	4.752.000
					55.976.000



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".

Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia Teléfono: (0342) 222 495 –
Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacion-sanpedro@yahoo.com



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660”

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE – 1.200 M2 - DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
5	Canalizacion	Metro lineal	1.000	6.300	6.300.000
6	Relleno y compactacion	Metro cubico	290	43.500	12.615.000
7	Desmonte	Metro cubico	180	61.000	10.980.000
8	Destronque	Unidad	8	528.000	4.224.000
					34.119.000

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660”

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE – 2.049 M2 - DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
9	Canalizacion	Metro lineal	950	6.300	5.985.000
10	Relleno y compactacion	Metro cubico	380	43.500	16.530.000
11	Desmonte	Metro cubico	50	61.000	3.050.000
12	Destronque	Unidad	6	528.000	3.168.000
					28.733.000



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".

Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia Teléfono: (0342) 222 495 –
Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobiernosanpedro@yahoo.com





UBICACION: CALLE SIN NOMBRE – 992 M2 - DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
13	Canalizacion	Metro lineal	200	6.300	1.260.000
14	Relleno y compactacion	Metro cubico	370	43.500	16.095.000
15	Desmonte	Metro cubico	100	61.000	6.100.000
16	Destronque	Unidad	9	528.000	4.752.000
					28.207.000

UBICACION: BARRIO LA ASUNCION – 1103 M2 - DISTRITO DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYU

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
17	Canalizacion	Metro lineal	500	6.300	3.150.000
18	Relleno y compactacion	Metro cubico	340	43.500	14.790.000
19	Desmonte	Metro cubico	118	61.000	7.198.000
20	Destronque	Unidad	15	528.000	7.920.000
					33.058.000



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".

Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia Teléfono: (0342) 222 495 –
Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacion-sanpedro@yahoo.com





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660”

UBICACION: BARRIO LA ASUNCION – 1193 M2 - DISTRITO DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYU

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
21	Canalizacion	Metro lineal	1.000	6.300	6.300.000
22	Relleno y compactacion	Metro cubico	290	43.500	12.615.000
23	Desmonte	Metro cubico	100	61.000	6.100.000
24	Destronque	Unidad	14	528.000	7.392.000
					32.407.000

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660”

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE – 480 M2 - DISTRITO DE VILLA DEL ROSARIO

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
25	Canalizacion	Metro lineal	335	6.300	2.110.500
26	Relleno y compactacion	Metro cubico	100	43.500	4.350.000
27	Desmonte	Metro cubico	20	61.000	1.220.000
28	Destronque	Unidad	7	528.000	3.696.000
					11.376.500





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660”

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE – 1.560 M2 - DISTRITO DE VILLA DEL ROSARIO

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
29	Canalizacion	Metro lineal	2.000	6.300	12.600.000
30	Relleno y compactacion	Metro cubico	440	43.500	19.140.000
31	Desmonte	Metro cubico	50	61.000	3.050.000
32	Destronque	Unidad	8	528.000	4.224.000
					39.014.000

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660”

UBICACION: LOTE 1 - TRAMO 9 - CALLE SIN NOMBRE – 952 M2 - SAN VICENTE PANCHOLO

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
33	Canalizacion	Metro lineal	150	6.300	945.000
34	Relleno y compactacion	Metro cubico	348	43.500	15.138.000
35	Desmonte	Metro cubico	138	61.000	8.418.000
36	Destronque	Unidad	5	528.000	2.640.000
					27.141.000





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660”

UBICACION: LOTE N° 1 - TRAMO 10 - CALLE SIN NOMBRE – 1320 M2 - SAN VICENTE PANCHOLO

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
37	Canalizacion	Metro lineal	500	6.300	3.150.000
38	Relleno y compactacion	Metro cubico	480	43.500	20.880.000
39	Desmonte	Metro cubico	120	61.000	7.320.000
40	Destronque	Unidad	9	528.000	4.752.000
					36.102.000

LOTE 3:

UBICACION: CALLE YVYRARO – 1085 M2 - DISTRITO GENERAL RESQUIN

NUEVOS ITEM REQUERIDOS					
N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Canalizacion	Metro lineal	20	6.300	126.000
2	Relleno y compactacion	Metro cubico	500	43.500	21.750.000
3	Desmonte	Metro cubico	99	61.000	6.039.000
4	Destronque	Unidad	4	528.000	2.112.000
					30.027.000



[Handwritten signature]



UBICACION: CALLE JUAN MANUEL DOMIGUEZ – 1430 M2 - DISTRITO GENERAL RESQUIN

NUEVOS ITEM REQUERIDOS					
Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
5	Canalizacion	Metro lineal	300	6.300	1.890.000
6	Relleno y compactacion	Metro cubico	560	43.500	24.360.000
7	Desmonte	Metro cubico	163	61.000	9.943.000
8	Destronque	Unidad	12	528.000	6.336.000
					42.529.000

UBICACION: CALLE EUSEBIO AYALA – 348 M2 - DISTRITO GENERAL RESQUIN

NUEVO ITEM REQUERIDO					
Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
9	Canalizacion	Metro lineal	10	6.300	63.000
10	Relleno y compactacion	Metro cubico	150	43.500	6.525.000
11	Desmonte	Metro cubico	20	61.000	1.220.000
12	Destronque	Unidad	5	528.000	2.640.000
					10.448.000

UBICACION: LOTE 3 - TRAMO 4 - CALLE SIN NOMBRE – 2800 M2 - DISTRITO LIBERACION

NUEVO ITEM REQUERIDO					
Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
13	Canalizacion	Metro lineal	140	6.300	882.000
14	Relleno y compactacion	Metro cubico	840	43.500	36.540.000
15	Desmonte	Metro cubico	540	61.000	32.940.000
16	Destronque	Unidad	8	528.000	4.224.000
					74.586.000



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".

Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia Teléfono: (0342) 222 495 –
Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacion-sanpedro@yahoo.com





UBICACION: LOTE N° 3 - TRAMO 5 - CALLE SIN NOMBRE - 1430 M2 - DISTRITO LIBERACION

NUEVOS ITEM REQUERIDOS					
N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
17	Canalizacion	Metro lineal	176	6.300	1.108.800
18	Relleno y compactacion	Metro cubico	550	43.500	23.925.000
19	Desmonte	Metro cubico	200	61.000	12.200.000
20	Destronque	Unidad	10	528.000	5.280.000
					42.513.800

UBICACION: LOTE 3 - TRAMO 6 - CALLE COLECTORA - 2160 M2 - DISTRITO LIBERACION

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
21	Canalizacion	Metro lineal	320	6.300	2.016.000
22	Relleno y compactacion	Metro cubico	950	43.500	41.325.000
23	Desmonte	Metro cubico	240	61.000	14.640.000
24	Destronque	Unidad	5	528.000	2.640.000
					60.621.000

UBICACION: LOTE N° 3 - TRAMO 7 - CALLE C III - 3177 M2 - DISTRITO LIBERACION

NUEVOS ITEMS REQUERIDOS					
N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
25	Canalizacion	Metro lineal	150	6.300	945.000
26	Relleno y compactacion	Metro cubico	1.300	43.500	56.550.000
27	Desmonte	Metro cubico	340	61.000	20.740.000
28	Destronque	Unidad	10	528.000	5.280.000
					83.515.000

Total ampliado (Lote N° 1 más Lote N° 3): 673.373.300 (guaraníes seiscientos setenta y tres millones trescientos setenta y tres mil trescientos)



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".

Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia Teléfono: (0342) 222 495 -
Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacion-sanpedro@yahoo.com





5- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Las obras y el plazo de ejecución de los trabajos deberán ser realizadas en el lugar y dentro de los plazos establecidos en el pliego de bases y condiciones y entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases y condiciones.

6- FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato de la presenta adenda se registrá por lo establecido en el presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

7- NUEVAS ADDENDAS:

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda.

8- SUSCRIPCIÓN

Los demás puntos establecidos en el Contrato N° 20/2024 quedan inalterables e invariables.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 06 días del mes de octubre de 2025.-



Prostacio Alvarez Speranza
Prostacio Alvarez Speranza
Secretario General



Freddy Tadeo D'Ecclisis Gimenez
FREDDY TADEO D'ECCLISIS GIMENEZ
Governador de San Pedro



Juan Bautista Pérez Rolon
JUAN BAUTISTA PÉREZ ROLON
Representante Legal
COPCI S.A.