

ADENDA COMPLEMENTARIA DE LA ADENDA N° 02/2025

CONTRATO N° 10/2024

Modalidad: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2024

En la ciudad de MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, República del Paraguay a los 22 días del mes de diciembre del año dos mil VEINTICINCO; entre Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia, domiciliada en la Avda Mariscal José Félix Estigarribia c/ 24 de Mayo, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Sr. Víctor Manuel Díaz Avalos, con cédula de identidad N° 3.720.437 y el Secretario General Sr. Gustavo Marcial Servin Maldonado, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **JG CONSULTOR DE JAIME MANUEL GIMENEZ FRANCO CON RUC N°642124-4**, domiciliada en **GUAVIRA 990 ASUNCION CAPITAL**, República del Paraguay, representada para este acto **JAIME MANUEL GIMENEZ FRANCO**, con cédula de identidad N° 642124, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Adenda Complementaria de la Adenda N° 02/2025 del Contrato N°10/2024 de LPN N° 01/2024 – CONSTRUCCION DEL ESTADIO BIOCEANICO MUNICIPAL “ EN LA CIUDAD DE MARISCAL JOSE F. ESTIGARRIBIA CON ID N° 453236 – PLURIANUAL 2024/2025 ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Por tanto, se aclara que la Adenda N° 02/2025 en el inciso 3, queda de la siguiente manera

03-AMPLIAR EL MONTO DEL CONTRATO

Correspondiente a la planilla de precios teniendo en cuenta lo informado, y atento a lo establecido en la cláusula precedente y los antecedentes del mencionado proceso licitatorio, siendo el monto ampliado de **Gs. 629.638.201 (seiscientos veintinueve millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos uno)** atendiendo a lo establecido en el Art.º 67 de la Ley N° 7021/22. Quedando como lo constatado en la planilla, más abajo;

Adenda Complementaria de la Adenda N° 02/2025							
ITEM MODIFICADOS							
Item	Item del Contrato N° 10/2024	descripcion (debe ser igual al contrato) la descripción	cantidad inicial en el contrato N° 10/2024	cantidad para la Adenda N° 02/2025	Unidad de Medida	precio unitario en Gs.	precio total
1	7	TECHO DE CHAPA DE ZINC C/ ESTRUCTURA METALICA INCLUYE TECHO CABINA	195,03	32	m2	340.532	10.897.024
2	76	A- CONTRAPISO Y PISO DE BALDOSAS EXTERIOR 1,50X20M	30	210	m2	141.368	29.687.280
3	102	PUERTA CHAPA METALICA CON MARCO METALICO HERRAJES Y CERRADURA	2	2	unidad	1.262.214	2.524.428
4	171	Cordones Perimetrales de ladrillo	13	410	m2	217.632	89.229.120
5	175	PORTON METALICO CORREDIZO MANUAL DE 3X2,5 MTS DE 2 HOJAS C/ GUIAS INF Y SUP	15	30	m2	787.200	23.616.000
6	194	F- ILUMINACIÓN	15	3	unidad	7.947.698	23.843.094
Total de los item modificados							179.796.946
ITEM NUEVOS - COMPLEMENTARIOS							
item	item nuevos	descripcion	cantidad	Unidad de Medida	precio unitario en Gs.	precio total	
7	195	Suministro e instalación de visera para cubierta de gradas, con estructura de soporte metálica y cobertura de chapa.	254,5	m2	405.000	103.072.500	
8	196	Acceso Vehicular enripiado de 500 m de ancho p/buses	225	m2	114.000	25.650.000	
9	197	Butacas de PVC p/ graderías	22	unidad	234.000	5.148.000	
10	198	Caseta para arbitro DEH	1	unidad	6.363.621	6.363.621	
11	199	Barandas metálicas 50 m H" G" p/ Gradería	70	ml	900.000	63.000.000	
12	200	Cerco Perimetral acceso pórtico	66	m2	133.824	8.832.384	
13	201	Estructura de hormigón armado	36,92	m3	4.358.900	160.930.588	
14	202	B- PISOS DE H" S"	146	m2	188.970	27.589.620	
15	203	CASETA PARA SUPLETES C/ ESTRUCTURA METÁLICA, ASIENTOS Y TECHO TRASLUCIDO	2	UNIDAD	24.627.271	49.254.542	
Total de los item nuevos							449.841.255
total (modificados y nuevos items)							629.638.201

JAIME MANUEL GIMENEZ FRANCO
Ingeniero Civil

Gustavo Servin
Secretario General

Victor Diaz
Intendente Municipal




Municipalidad de
Mariscal José Félix Estigarribia


Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia
Departamento de Boquerón – Chaco Paraguayo.
INTENDENCIA



En prueba de conformidad, y que quede constancia de la aceptación del oferente de esta Adenda Complementaria de la Adenda N° 02/2025 del Contrato N° 10/2024 de la LPN N° 01/2024 – CONSTRUCCION DEL ESTADIO BIOCEANICO MUNICIPAL “ EN LA CIUDAD DE MARISCAL JOSE F. ESTIGARRIBIA CON ID N° 453236 – PLURIANUAL 2024/2025 las partes suscriben el presente documento en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar precedentemente mencionados


JAIME MANUEL GIMENEZ FRANCO
Ingeniero Civil
Representante de JG CONSULTOR DE JAIME
MANUEL GIMENEZ FRANCO
C.I.N°: 642124.4




Victor M. Diaz A.
Intendente Municipal de Mariscal José Félix Estigarribia




Justa Servia Maldonado
SECRETARIA GENERAL