

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

MEMORÁNDUM SCSP N° 33/2025

A : DALILA ZARZA, Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

DE : SANTIAGO LÓPEZ, Presidente
SubComité de Suministro Público

FECHA : 01 de octubre de 2025

OBJETO : Remisión de informe técnico para consideración de la Coordinación General

U.E.P.P. MEC			
Exp. N°: 7960			
Recibido por: Miguel			
DIA	MES	AÑO	HORA
02	10	25	10:33

A la Coordinación General, en el marco de la Resolución N° 482 "POR LA CUAL SE CONFORMA EL SUBCOMITÉ DE SUMINISTRO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 8° DE LA LEY N° 7021/2022 «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS», a fin de elevar a consideración de la Coordinación General de la UEPP la propuesta del informe técnico, aprobado por el Subcomité de Suministro Público (SUBCSP), en el marco de los procedimientos establecidos en materia de contrataciones públicas, conforme al siguiente detalle:

- **INFORME TÉCNICO N° 35 /2025:** Solicitud de ampliación de monto y plazo de ejecución del Contrato N° 03/2024 suscrito con la firma unipersonal del señor **Alam Eduardo Irigoitia Penayo**, adjudicado mediante la LPN N° 01/2024 "Construcción de espacios educativos de primera infancia en instituciones educativas de gestión oficial - plurianual" - ID N° 444.090, en el marco del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado".
- Acta de la reunión N° 31/2025

Atentamente.

Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones UEPP - MEC			
Entregado por: Dalila			
Recibido por: Telectra			
DA	MES	AÑO	HORA
02	10	2025	10:30

C/O U.E.P.P. / MEC	
<input type="checkbox"/>	Dpto. Gestión de Adquisiciones
<input checked="" type="checkbox"/>	Dpto. Contratos y Garantías
<input type="checkbox"/>	Dpto. de Programación y Monitores
Fecha: 02.10.2025	



Dalila Zarza
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de
Programas y Proyectos
UEPP / MEC

Abog. Laura Sandoval
Coordinadora
Coord. de Adquisiciones y Contrataciones
UEPP / MEC

Elaborado por: Jessica Sanabria

Jessica Sanabria

Revisado por: Santiago López



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

SUBCOMITÉ DE SUMINISTRO PÚBLICO - UEPP - MEC
INFORME TÉCNICO N° 035/2025

Fecha: 01/10/2025

Expediente UEPP: N° 7740/2025

Asunto: Solicitud de ampliación de monto y plazo de ejecución del Contrato N° 03/2024 suscrito con la firma unipersonal del señor **Alam Eduardo Irigoitia Penayo**, adjudicado mediante la LPN N° 01/2024 "Construcción de espacios educativos de primera infancia en instituciones educativas de gestión oficial - plurianual" - ID N° 444.090, en el marco del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado".

1. Antecedentes.

En atención a la solicitud del Contratista a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en fecha 27/03/25 Expte UEPP N° 2052/25, donde solicita la ampliación de montos para trabajos complementarios y adjunta la planilla con sus respectivos presupuestos.

Que, en fecha 30/06/25 la Coordinación de Programa Primera Infancia da respuesta a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, según Memorándum CPPI N° 125/2025 Expte N° 4970/25, se menciona que dispone de los recursos financieros para dar continuidad al proceso de adenda de contrato.

En consecuencia, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI), mediante Memorándum CPI N° 1108/2025 de fecha 10/09/25 (expediente UEPP N° 7256/2025), remite el Dictamen Técnico N° 55 - referente a la solicitud de ampliación de monto y plazo de ejecución del lote 2 - LPN N° 01/24 - ID N° 444.090 - Contrato N° 02/2024.

Al pedido de adenda se adjunta, el Memorándum DP N° 55/2025 del Departamentos de Presupuesto dependiente de la Coordinación de Administración y Finanzas remitió vía correo electrónica al Subcomité de Suministro Público en fecha 01/10/25, por el cual se informa sobre la disponibilidad presupuestaria vinculada al OG 522 "Construcciones de Obras de uso Institucional", cubriendo el requerimiento solicitado para la ampliación de monto y plazo del ID N° 444.090 Contrato N° 3/2024.

Asimismo, la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Garantías mediante el Memorándum CAC N° 733/2025 DCG N° 299/2025 (expediente UEPP N° 7740/2025), eleva al Subcomité de Suministro Público, las documentaciones referentes a la solicitud.

2. Análisis y conclusión de la solicitud

Conforme a los antecedentes obrantes en el expediente, este Subcomité constata que el Administrador del contrato ha dado cumplimiento al inciso h) del artículo 103 del Decreto

Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - MEC

Lic. Mariela Ramírez
UEPP - MEC

C.P. Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Abog. Laura Sandoval
Coordinadora
Coord. de Adquisiciones y Contrataciones
UEPP / MEC

Econ. Teresa Luaga
Jefa
Dpto. de Presupuestos





Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

Reglamentario N° 2264/2023 "Que reglamenta la Ley N° 7021/22 "De Suministros y Contrataciones Públicas" que dispone: "...Eleva a consideración del Comité de Suministro la necesidad de realizar una modificación contractual, informando si estas modificaciones no alteran la relación calidad-precio o las consideraciones de valor por dinero que fueron decisivas para la selección del oferente..."-.

Asimismo, a través del Dictamen Técnico N° 55/2025 el Administrador del Contrato en su parte conclusiva expone: "... que la ampliación de montos de Contrato para 10 (diez) instituciones educativas corresponden para la terminación de rubros cuyas cantidades fueron solicitadas..."-.


En este sentido, el documento sigue expresando que las panillas ajustadas tanto en las cantidades y los precios unitarios del contrato original no exceden el 20% del monto máximo contratado, estableciéndose el aumento en **G 381.441.483** equivalente al **11.78 %** del monto máximo, manteniendo los precios unitarios del contrato original e incluyen rubros no contemplados. En cuanto al plazo de ejecución contractual, la CPI considera fundamental conceder la ampliación a 10 (diez) días, todo el proceso enmarcado en el **Art 67.- De la modificación de los contratos - Ley N° 7021/22 "De Suministros y Contrataciones Públicas"**.

En virtud de lo expuesto y considerando el contenido del Dictamen Técnico del Administrador del Contrato, este Subcomité **no formula objeciones** para la prosecución del trámite correspondiente a la ampliación del monto y plazo del Contrato N° 03/2024 suscrito con la firma unipersonal del señor **Alam Eduardo Irigoitia Penayo**, adjudicado mediante la LPN N° 01/2024 "Construcción de espacios educativos de primera infancia en instituciones educativas de gestión oficial - plurianual" - ID N° 444.090, en el marco del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado".

En este contexto, elevamos el presente Informe Técnico a consideración de la Máxima Autoridad de esta Unidad Ejecutora.


Es nuestro informe;


Abog. Laura Sandoval
Coordinadora
Coord. de Adquisiciones y Contrataciones
UEPP / MEC


Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC


Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC


C.P. Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC


Econ. Teresa Azuaga
Jefa
Dpto. de Presupuestos


Lic. Mariela Ramirez
UEPP - MEC





Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

SUBCOMITÉ DE SUMINISTRO PÚBLICO - UEPP - MEC

ACTA DE REUNIÓN N° 31/2025

En la ciudad de Asunción, a los 1 día del mes de octubre de 2025, siendo las 09:30 horas, se reunieron en las oficinas de la Coordinación de Administración y Finanzas, los siguientes miembros del Subcomité de Suministro Público, conformado por la Resolución N° 482/2025:

Asistentes:

1. Santiago López, Presidente;
2. Mariela Ramírez, Jefa del Departamento de Contabilidad;
3. Teresa Azuaga, Jefa del Departamento de Presupuesto;
4. Vivian Fleitas, Jefa del Departamento de Administración y Servicios;
5. Laura Inés Sandoval Fernández, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones;
6. Francisco Schroeder, Representante CPI

Orden del día:

1. Análisis y revisión del siguiente expediente:

Exp. UEPP N° 7740 de fecha 24/09/2025, solicitud de ampliación de monto y plazo de ejecución del Contrato N° 03/2024 suscrito con la firma unipersonal del señor **Alam Eduardo Irigoitia Penayo**, adjudicado mediante la LPN N° 01/2024 "Construcción de espacios educativos de primera infancia en instituciones educativas de gestión oficial - plurianual" - ID N° 444.090, en el marco del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado".

2. Desarrollo de la reunión:

Referente al Exp. UEPP N° 7740/2025 el SubCSP se ha expedido a través del **Informe Técnico N° 31/2025**, en el marco del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado".

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 10:15 horas, firmando los asistentes como constancia.

Firma de los asistentes:

Abog. Laura Sandoval
Coordinadora
Coord. de Adquisiciones y Contrataciones
UEPP / MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

C.P. Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Mariela Ramírez

UEPP - MEC



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC

Econ. Teresa Azuaga