



ADENDA N° 01/2025.

CONTRATO N° 65/2024 – LPN N° 16/2024 “MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA” – ID N° 454062.

Entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA**, domiciliado en la Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. MIGUEL BENÍTEZ GÓMEZ**, con cédula de identidad N° 817.716, designado encargado de despacho de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Justicia, por Resolución N° 863 de fecha 13 de octubre de 2025, autorizado para suscribir la presente por Resolución N° 866 del 16 de octubre de 2025, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L.**, con RUC N° 80063383-0, domiciliada en la calle Ayolas N° 1637 entre Roma y Dupuy, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. SANTIAGO AGUSTIN CANALE DECOUD**, con Cédula de Identidad N° 5.146.638, en calidad de representante legal, según Poder Especial, Escritura número veinte y cuatro (24), folio 72 y sgts., Civil B, de fecha 02/10/2025, pasada ante la Notaria y Escribana Pública Noelia Rosalba Lamas, titular del Registro N° 1013, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **“LAS PARTES”** e, individualmente, **“PARTE”**, acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 65/2024, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: La **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR** amparados en lo establecido el artículo 67 “De la modificación de los contratos” de la Ley 7021/03 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, su respectiva reglamentación, y autorizado por Acto Administrativo Resolución N° 866 del 16 de octubre de 2025, acuerdan la modificación del Contrato N° 65 2024, para el incremento del monto adjudicado por la suma de Gs. 639.797.940.- (guaraníes: seiscientos treinta y nueve millones setecientos noventa y siete mil novecientos cuarenta), la que se detalla en el Anexo II; y, la inclusión de rubros nuevos que no figuran en el contrato original, la que se detalla en el Anexo I, quedando las demás cláusulas y disposiciones contractuales vigentes de pleno derecho.

CLAUSULA SEGUNDA: La firma proveedora deberá extender las garantías obligatorias en relación al monto y vigencia del contrato.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD las partes han suscrito la presente adenda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 2.º días del mes de octubre del año 2025.

Sr. Santiago Agustín Canale Decoud
Representante Legal

Tapyta s.r.l.
CONSTRUCTORA
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL

Sr. Miguel Benítez Gómez
Encargado de despacho, Dirección
General de Administración y Finanzas





ANEXO I

Nº	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs.	Precios Totales Gs.
1	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	1,00	130.080	130.080
2	Varios - Provisión de chapa termo acústica techo 50mm (tipo sándwich EPS)	Metros cuadrados	1,00	295.000	295.000
3	Mano de obra	Metros cuadrados	1,00	95.000	95.000
4	Provisión de acrílicos de 8mm de espesor, incluye perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1,00	2.193.850	2.193.850
5	Mano de obra colocación de acrílicos	Metros cuadrados	1,00	243.900	243.900

Santiago Canale
Representante Legal

Taputa s.r.l.
CONSTRUCTORA
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL



Miguel Benítez Gómez
Encargado de Despacho
D.G.A.F.
Ministerio de Justicia



ANEXO II

Nº	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs.	Precios Totales Gs.
Pabellón 01					
B	ENFERMERIA-CONTROL-BAÑO ENFERMERIA-CONTROL				
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	14,00	130.080	1.821.120
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	14,00	48.780	682.920
C	BAÑO PRINCIPAL				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	68,00	130.080	8.845.440
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	68,00	48.780	3.317.040
D	CONSULTORIO PSIQUIATRIA-BAÑO PSIQUIATRIA				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	14,00	130.080	1.821.120
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	14,00	48.780	682.920
F	CONSULTORIO PSICOLOGIA-BAÑO PSICOLOGIA				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	10,00	130.080	1.300.800
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	10,00	48.780	487.800
G	AREA ADMINISTRATIVA GUARDIA-BAÑO AREA ADMINISTRATIVA GUARDIA				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	14,00	130.080	1.821.120
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	14,00	48.780	682.920
J	LAVADERO				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	3,50	130.080	455.280
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	3,50	48.780	170.730
K	COCINA-BAÑO COCINA-DISTRIBUIDOR				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	27,00	130.080	3.512.160
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	27,00	48.780	1.317.060
N	EXTERIOR-GALERIA-TECHO				0
	Varios - Provisión de chapa termo acústica techo 50mm (tipo sándwich EPS)	Metros cuadrados	620,00	295.000	182.900.000
	Mano de obra	Metros cuadrados	620,00	95.000	58.900.000
786	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared/columna	Unidad	4,00	1.020.000	4.080.000
787	Mano de obra	Unidad	4,00	456.000	1.824.000
Pabellón 02					
O	Zona lavadero				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	5,00	130.080	650.400
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	5,00	48.780	243.900
P	Exterior-Galería				0

Miguel Benítez Gómez
Encargado de Despacho
D.G.A.F.
Ministerio de Justicia

Taputa s.r.l.
CONSTRUCTORA
INGENIERIA CIVIL

Santiago Canale
Representante legal



	Varios - Provisión de chapa termo acústica techo 50mm (tipo sándwich EPS)	Metros cuadrados	771,00	295.000	227.445.000
	Mano de obra	Metros cuadrados	771,00	95.000	73.245.000
786	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared/columna	Unidad	16,00	1.020.000	16.320.000
787	Mano de obra	Unidad	16,00	456.000	7.296.000
Q	Cocina - Despensa				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	35,00	130.080	4.552.800
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	35,00	48.780	1.707.300
R	Baño principal (derecho)				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	55,00	130.080	7.154.400
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	55,00	48.780	2.652.900
S	Baño principal con discapacitados (izquierdo)				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	55,00	130.080	7.154.400
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	55,00	48.780	2.652.900
T	ENFERMERIA-CONTROL				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	33,00	130.080	4.292.640
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	33,00	48.780	1.609.740
U	CONTROL				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	12,00	130.080	1.560.960
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	12,00	48.780	585.360
W	AREA DE TALLER-AULA				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	3,50	130.080	455.280
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	3,50	48.780	170.730
X	SALA DE ENTREVISTAS-OFICINA-BAÑO OFICINA-HALL-CIRCULACIÓN				0
	Provisión de azulejos	Metros cuadrados	30,00	130.080	3.902.400
233	Mano de obra colocación de azulejos	Metros cuadrados	30,00	48.780	1.463.400
				TOTAL	639.797.940

Santiago Canale
Representante Legal



Miguel Benítez Gómez
Encargado de Despacho
D.G.A.F.
Ministerio de Justicia

Tapyta s.r.l.
CONSTRUCTORA
DE INGENIERÍA CIVIL