




CORTE  
SUPREMA  
DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física  
Departamento de Obras y Proyectos



NOTA

D.O.P. N° 313A /2025


Señores  
**APONTE LATORRE S.A.**  
Presente:

Asunción, 03 de octubre de 2025

*La Arq. Carolina Basualdo, Administradora de Contrato, tiene el agrado de dirigirse a Usted, el marco del llamado Contrato N°12/2025 L.P.N. PAC N° 73/2024 “MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO – BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – PLURIANUAL – AD REFERENDUM” ID N° 453.116, a fin de NOTIFICAR la prórroga de los plazos de ejecución de los trabajos mediante el Acto Administrativo, en el cual se dispone la prórroga de plazo según lo estipulado en el P.B.C. por 63 (sesenta y tres) días.*

Atentamente,

  
Arq. Fatima Cáceres  
**Aponte Latorre s.a.**  
CONSTRUCCIONES

  
Arq. CAROLINA BASUALDO  
JEFE  
Dpto. de Obras y Proyectos