

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: **"APONTE LATORRE S.A."**

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1						0,0						
2						4,6						
3						1,0						
4						66,1						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,6						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						4,4						
14						26,2						
15						0,0						
16						0,0						
17						T						
18						16,9						
19						7,0						
20						0,4						
21						T						
22						3,6						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,3						
26						0,0						
27						2,6						
28						60,3						
29						0,1						
30						0,0						
31												
Total						194,1						
Máx. 24h						66,1						
Día Máx.						4						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diego Duarte
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC



Asunción, 20 de junio de 2025.

Arq. Bertha Pastore
Administradora de Contrato Auxiliar
Departamento Técnico Administrativo
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.

CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID
Nº453.110

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha 19 de junio del correspondiente año, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato.

El informe es a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se menciona en las Especificaciones Técnicas los PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, en la parte referida a las INCLEMENCIAS CLIMATICAS que dispone "... Cuando el Proveedor invoque la suspensión de los trabajos a causa de inclemencia climáticas deberá comunicar a la Convocante dentro del plazo máximo de 1(un) día hábil que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de actividades diaria..."

Sin otro particular, me despido atentamente.

P.M.

Arq. ELÍAS MERCADO
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física

Ing. Pedro Delvalle


Arq. Fátima Cáceres

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dpto. Técnico Administrativo - D.I.F.
08:00 FECHA 20/06/2025



Asunción, 17 de junio de 2025.

Arq. Bertha Pastore
Administradora de Contrato Auxiliar
Departamento Técnico Administrativo
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.

CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID
Nº403.116

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha 14 de junio del correspondiente año, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato.

El informe es a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se menciona en las Especificaciones Técnicas los PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, en la parte referida a las INCLEMENCIAS CLIMATICAS que dispone "... Cuando el Proveedor invoque la suspensión de los trabajos a causa de inclemencia climáticas deberá comunicar a la Convocante dentro del plazo máximo de 1(un) día hábil que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de actividades diaria..."

Sin otro particular, me despido atentamente.


Arq. ELÍAS MERCADO
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física

Ing. Pedro Delvalle


Arq. Fátima Cáceres

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dir. Técnico Administrativo D.T.E.

08:00 17/06/2025