



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

HA: Lunes 24 De Julio de 2025

Los trabajos de demolición fueron suspendidos de
la 13hs. por ruidos por la DIT.

Aplicación de SIKACRI Fibrado 2 manos en
mural auditorio

Colocación de zoccos sector 2.

Por la tarde Demolicion del sector 5

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

CHA: MARTES 15 de julio de 2025

Las Demoliciones Fueron suspendidos por la D.I.F. ordenados.


Se continúan con la colocación de zocalos en sector 2.

Cargas de contrapeso en alambros sector 2 y 3.

Se completo las 5 manos de sicacki en el canalón del frente.

Limpieza y acañeo de escombros

Pintura del sector 4 en el canalón hacia el techo 2 manos de imprimación.


Aracelis Carreres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES


Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: MIÉRCOLES 16 de JULIO de 2025

LOS TRABAJOS de demolición fueron suspendidos de 7 a 13 por la DIF. por RUIDOS.

- sector cerca de antepiso.

- sector 2 colocación de zocalos.

Aislación de canalón y corredor del auditorio.

Impresión del sector 2 con 2 manos.

limpieza y acarreo de escombros.

Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Belvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y P. Especiales - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Jueves 17 de julio del 2025

los trabajos de demolición fueron suspendidos de 7 a 13h.

- colocación de zocalos.

- Colocación de tamalix en techo auditorio.

- Realización de barbetas en el canal testanova.

- Sector 5 tratamiento de bsc con cementicio con llaplast e imprimaria.

Arq. Estima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - G.I.P.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Viernes 18 de julio de 2025.

- los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13hs por la D.F. por ruidos molestos.
- colocación de zocalos de tejalitas.
- Segunda aislación del canalón.
- limpieza y acarreo de escombros.
- Por la tarde empezó la demolición del alfilerero bajo techo del sector 4.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Belvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Sábado 19 de Julio de 2025.

-Prolongación de la 2da aislacion sobre canales de
testerona. 3ra mano de sicalit. Fibrado con refuerzos
de tela

-Regularización de alisado para imprimación en
avatorio.

-Limpieza y acarreo de escombros.

Arq. Estima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: DOMINGO 20 de julio de 2025

- Tratamiento de junta de dilatación.
- Prolongación de aislación de techo auditorio bajo techo
- Imprimación del sector 5 con 2 manos.
- Limpieza y acarreo de escombros.

Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Mantenimiento - D.J.J.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.118

FECHA: Lunes 21 de julio de 2025 de 2025

- Los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13hs por la DIF por ruidos.

- Colocación de zocalo

- Colocación de tela tramafix en el sector 5 completando 3 manos.

Tratamiento de junta de dilatación.

Limpieza y acarreo de escombros.

Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: MIÉRCOLES 22 de julio de 2025

- Los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13hs por el DIF por ruidos.
- Corba de contrapiso.
- Colocación de tequelitas y zocalos.
- Preparación para la sea membrana en el sector 5.

Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.118

FECHA: 23 de julio del 2025.

Los trabajos de demolición fueron suspendidos de 7 a 13 hs.

- se continúan los trabajos de carga de contrapisos en sector 4.

Preparación para la primera membrana en sector 5.

Limpieza y acarreo de escombros.

Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: MARTES 22 de JULIO de 2025

- Los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13hs por la DIF por ruidos.

- Corcha de contrapiso.

- Colocación de tequelitas y zocalos

- Preparación para la 1ra membrana en el sector 5.

Angel Latorre

Aponte Latorre

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: 23 de julio del 2025.

Los trabajos de demolición fueron suspendidos de 7a a 13 hs.

- se continúan los trabajos de carga de contrapisos en sector 4.

Preparación para la primera membrana en sector 5.

limpieza y acarreo de escombros.

Arq. Edma Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" IO Nº 453.116

FECHA: 24 de julio del 2025

SIN ACTUALIDAD POR LLUVIAS.

Arq. Padma Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. Pedro Delvalle Hros
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Viernes 25 de julio del 2025

Los trabajos de demarcación son suspendidos de 7 a 13 hs. por la D.F. por ruidos y de 13 a 16.30 por reunión en el auditorio.

- colocación de zocalos.

- cerca de carpeta en el sector 4.

limpieza y acarreo de escombros.

Aponte Latorre Constructora
Calle 12 de Octubre 1234
Asunción, Paraguay

Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Opco. Obras y Proyectos - D.F.



LIBRO DE OBRAS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.118

FECHA: Sábado 26 de julio de 2025

- Sin actividad.



Arq. Patima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES


Ing. Pedro Delvalle Hios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

- Domingo 27 de julio de 2025

sin actividad


Arq. Patima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES


Ing. Pedro Delvalle Hios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Lunes 28 de julio de 2025

- Las demoliciones en suspenso de 7a y 13 ns por la D.F.
- En el sector 1 pastoreo de tejas y colocación de zinc
- Limpieza y acarreo de escombros

Arlinda Cáceres
Arquitecta
DCC

Ing. Pedro Delvalle Aras
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - B.J.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116


FECHA: MARTE'S 29 de JULIO de 2025

- Los trabajos son suspendidos por la DIF de 7 a 13 hrs.
por los ruidos molestos.

- Colocación de zocalos.

- Canales lateral auditorio aplicación de Siccacel a
2 manos y 3ra aislación.

- Acabado y traslado de escombros.


Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES


Ad. ELIAS MERCADO
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Wiercoies 30 de julio de 2025

- LOS TRABAJOS de demolición son suspendidos de 7a 13hs por la DIF.
- Siguen con la colocación de zocalos.
- Aplicación de sta mano habilitado para contrapiso en sector canal.
- TRANSPLATO DE DEROSITOS en sector montacargas para preparación del sector 3.
- ACARREO DE ESCOMBROS y limpieza.


Aracelys Mercado
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física


Aracelys Mercado
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física



LIBRO DE OBRAS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: viernes 31 de julio de 2025

- las demoliciones son suspendidos de 7 a 13hs. por ruidos.
- carga de contrapiso en sector 5.
- se continua con la colocacion de localo
- Acarreo de escombros.


Arq. Fatima Citeros
Aponte Latorre S.A.
D.º 123456789


Arq. ELIAS MERCADO
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

Fecha Viernes 1 de agosto del 2025

Los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13hs por ruidos por la D.F.

- Control de contrapisos.

Inicio de tejelitas en sector 4.

- Por la tarde se continúan con las demoliciones

Atc. Fátima C. 405

Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA

ADELA MERCADO
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física




LIBRO DE OBRAS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 493.116

FECHA: Sábado 2 de agosto de 2025

- Demolicion en Rampas sector 2
- Retiro y acarreo de escombros
- Sector auditorio 3ra membrana de aislacion en el canal.
- Tratamiento de junta de dilatacion
- 3era membrana con la imprimacion en sector 4 cerca de escalera.


A. LATORRE
Aponte Latorre Constructora S.A.
Golea Tucuman


Aracelis Mercado
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física


LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Domingo 3 de agosto de 2025

- Impresión corredor del auditorio se cubrió con aislapoi por si llueve.
- Tratamientos de juntas de dilatación de naplus 7000 y sacacul fibrados.
- Demolicion de la parte de Rama y pasillo puerta de emergencia.



Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES



Carlos Mercado
Mantenimiento
Dir. de Infraestructura



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Wnes 4 de agosto del 2025

Sin actividad por lluvias

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Arq. ELIAS MERCADO
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura

— 11 —

Martes 5 de agosto del 2025

Sin actividad por lluvia.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Arq. ELIAS MERCADO
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Nº 0000098

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Miércoles 6 de agosto del 2025

- Los trabajos de demolición son suspensión por S.O.F.A 611 de ética.
- Carga de contrapiso en sector 5.
- Carpeta en sector 4 bajo techo.
- La tarde demolición del sector 3 y sector 2, Rampa.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre C.A.

ARMANDO MERCADO
Mantenimiento/Técnico
Dir. de Infraestructura Física



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 483.116

FECHA: DOMINGO 8 de junio del 2025

- Preparación de base para 2da membrana limpieza de superficie, realización de babetas perimetrales y rellenos en fajas del alisado del sector.
- Coltepa para base de tejaletas en el sector 1
- Demolición del sector y auditorios.

Ag. Edma Cuevas

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Lunes 9 de junio del 2025

- Se suspenden los trabajos de demolición de 7 a 15 hs. por Ruidos y examen en el auditorio por la Arq. Carolina Basualdo
- Se solicita permiso para el desmonte de las puertas de vidrio a la fiscalización.
- Acarreo y limpieza de materiales.
- Se continúa con la carpeta p/ el contrapiso.

Arq. Fabiana Ocasio

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Prevención - D.I.P.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Martes 10 de junio del 2025

- Se suspenden los trabajos de demolición de 7a 13hs por ruidos por la DIF
- Se retira la estructura de puerta de vidrio con autorización del supervisor de obra.
- Se inician el piso de tequelitas en el sector 1.
- En el sector 2 se coloca la 1era capa de pintura para la aislación de la segunda membrana en el sector 2.

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ato. Fatima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: ~~domingo~~ 7 de agosto de 2025 (Sueves)

- LOS trabajos de demolición son suspendidos de 7a hrs. por la D.F
- los trabajos de tejeriten continúan en el sector 4
- Los trabajos de carga de contrapiso continúan en el sector 5
- Por la tarde continúan con la demolición del sector 3

Aponte Latorre Constructora S.A.
CONSTRUCCIONES

AIA ELIAS MERCADO
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Pisos




LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Viernes 8 de agosto de 2025

- Los trabajos son suspendidos de 8:30 a 16:30 por evento en el auditorio.


Arq. Estima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA


Arq. Eliab Mercado
Mantenimiento Técnico
Dir. de Infraestructura Física


LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Sábado 9 de Agosto del 2025


- Demolicion del sector 3
- Colocacion de 1ra membrana 4ta mano
- Correccion del auditorio sector 4 4ta mano de la segunda membrana para base de tequelitas.
- Acabado de Gcambrus.



Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre S.R.L.
CONSTRUCTORA



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA



Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Domingo 10 de agosto 2025.

- Basillo Rampa se aplico la ultima mano de la 1era membrana con sicafil habilitado para pase de contrapeso.
- Sector 4 ultima mano de pintura sica ki para base tequelitas.
- aislacion de junta de dilatacion
- Sector 5 2 mano de imprimacion de la 2da aislacion.

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre S.A.
Calle 1 de Mayo 116



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Lunes 18 de agosto del 2025.

- Las Demoliciones fueran suspendidos de 7 a 13 hs por la DIT.

- Colocación de tejaletas

- Se continúan con la imprimación del sector 5 para la 1da membrana

Limpieza y acabados de materiales y escom-
BROS.

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Fátima Cáceres

Aponte Latorre e.s.
Calle 12 N° 1000

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: 12 de agosto de 2025 MARTES.

Los trabajos de demolición fueron suspendidos de 79 15:30 por ruidos por la DIF y por la tarde evento en el auditorio.

- Se continúa con las tequelitas en el sector 4
se realiza la 2da membrana en el sector 5

- Se carga contrapeso en la Rampa de acceso.

Acarreo de escombros.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.L.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

FECHA: 13 de agosto de 2025 miércoles

LOS TRABAJOS FUERON SUSPENDIDOS POR LA DIF POR RUIDOS DE 7 a 13 hs.

- Sector 5 se completo la aplicacion de la 2da mano sicacell fibrado.

- Sector 3 1ra aislacion 1ra mano de imprimacion

- Sector 4 se continua con la colocacion de tejaletas

- Limpieza y acarreo de escombros.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.A.

Ing. Pedro Melvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Jueves 14 de agosto de 2025

- Los trabajos son suspendidos por la DIF por ruidos en el sector de auditoria de Gestion.
- Sector 5 se continuan con la aislacion
- Sector 4 se continuan con los trabajos de colocacion de tequelitas.
- Sector 3 se continua con la aislacion tra membrana.
- Carga de contrapiso bajo techo y alano del sector 5.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.A.

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.J.F.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: SABADO 16 DE AGOSTO del 2025

- Aplicación de SICKACRIL Fibrado con Refuerzo de tela en sector 3.
- Sector 4 3ra y ultima aislacion aplicacion de SICKACRIL Fibrado 2 manos.
- Imprimacion 2 manos de SICKACRIL en Rampa
- Acarreo de escombros


Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre C.A.
- OBRAS - PROYECTOS


Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - NIF



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Domingo 17 de agosto de 2025

- Demolicion del sector 2 en pasillos
- Babetas perimetrales
- Acabado de escombros
- Aplicacion de la 4ta mano de sikakril en sector 3

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
C.O.M. - J.O.C. 1165

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.