



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: **"APONTE LATORRE S.A."**

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					T							
5					0,0							
6					0,3							
7					0,0							
8					0,0							
9					5,5							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					52,7							
19					0,6							
20					0,0							
21					31,0							
22					25,6							
23					T							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					90,6							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					206,3							
Máx. 24h					90,6							
Día Máx.					27							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diego Duarte
 Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público
 DINAC



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Asunción, 23 de mayo de 2025.

Arq. Carolina Badualdo
Administradora de Contrato
Departamento Obras Publicas y Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: Comunicación inclemencias climáticas.

CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES
DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID
Nº453.116

Me dirijo a Usted, a fin de informar la suspensión de los trabajos por inclemencia climática en fecha 22 de mayo del correspondiente año, según lo asentado en el Libro de Obras con la aprobación del supervisor del Contrato.

El informe es a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se menciona en las Especificaciones Técnicas los PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, en la parte referida a las INCLEMENCIAS CLIMATICAS que dispone "... Cuando el Proveedor invoque la suspensión de los trabajos a causa de inclemencia climáticas deberá comunicar a la Convocante dentro del plazo máximo de 1(un) día hábil que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de actividades diaria..."

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Pedro Delvalle
Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Fátima Cáceres

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCION S.R.L.

RECIBIDO

Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

Ent N°386 Fecha 10/6 Firma Deisy C



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público


SOLICITADO POR: "APONTE LATORRE S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad					Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación					
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE					25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m					
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					T							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					5,5							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					52,7							
19					6,0							
20					0,0							
21					31,0							
22					25,6							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					90,6							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					211,4							
Máx. 24h					90,6							
Día Máx.					27							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación


Diego Duarte
 Dpto. Serv. Meteorol. e Hid. para el Público
 DINA - DINAC


 Ing. Pedro Delvalle H. O.
 Jefe de División de Cl.