

## DICTAMEN TECNICO

**Referencia:** *Licitación Pública Nacional PAC N° 73/2024 “MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – PLURIANUAL – AD REFERENDUM” – CONTRATO N° 12/2025 - ID N° 453.116.*

**Lugar y Fecha:** 03 de octubre de 2025

**Unidad de área requirente:** Dirección de Infraestructura Física.

**Funcionario o técnico responsable:** Arq. Carolina Basualdo.

**Dependencia y cargo que desempeña:** Jefa del Departamento de Obras y Proyectos.

- **Justificación técnica que respalda la solicitud a dar continuidad con el contrato vigente.**


La Adenda por extensión de plazo de ejecución es en virtud a lo estipulado en el P.B.C en cuanto a **Control de Ruidos y Suspensión de los trabajos por la convocante**, en atención a los constantes reclamos por ruidos molestos en áreas sensibles de la institución, así como también a los eventos surgidos en el Salón Auditorio y la realización de la Cumbre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H), los cuales corresponden a Cincuenta y dos (52) días.

Así mismo es de mencionar que según lo estipulado en el P.B.C. por Inclemencias Climáticas, **los plazos de ejecución de los trabajos se prorrogarán automáticamente**, los cuales totalizan once (11) días de inactividad.

Dichos antecedentes constan debidamente asentados en el Libro de Obras.

El objetivo de esta adenda está netamente enfocados a la necesidad de dar continuidad a los mantenimientos, reparaciones y cambio de aislaciones del edificio del Palacio de Justicia de Asunción para la impermeabilización de las terrazas o azoteas, debido a que, con cada lluvia, se producen innumerables filtraciones y goteras.

Es mi informe. -

  
Arq. CAROLINA BASUALDO  
JEFE  
Dpto. de Obras y Proyectos