

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 23/2024 ID N°: 454.756, CONTRATO N° 87/2024 para la "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE PRESIDENTE FRANCO Y SANTA RITA AD-REFERÉNDUM- PLURIANUAL 2024-2025"

CRONOGRAMA METEOROLÓGICO																															TOTAL DE LLUVIAS (DÍAS)	TOTAL HUMEDAD (DÍAS)	TOTAL NO LABORABLES (DÍAS)	TOTAL LABORABLES (DÍAS)			
AÑO	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					30	31	
2025	MAY	B	B	B	B	B	B	B	B	21.0	H	B	B	B	B	B	B	B	B	6.0	28.5	H	2.2	19.0	H	H	H	B	64.0	H	B	B	6	6	12	12	
	JUN	B	1.0	12.0	H	60.0	30.0	H	H	H	B	B	B	B	1.0	59.8	H	H	H	B	18.7	H	B	25.5	H	B	21.0	8.4	H	28.8	H	B	B	11	11	22	22
	JUL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1.0	H	B	B	B	B	B	14.4	78.4	H	H	28.8	H	B	B	B	4	4	8	8

B	DIA BUENO
H	HUMEDAD


Ing. Lider Jimenez
 Secretario de Obras
 Gobernación del Alto Paraná