



Nota DGNC N° 8801 /2025.

Asunción, 8 de noviembre de 2025

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	471637
Expediente	323462
Etapas del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación de Menor Cuantía - Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	Construcción de estacionamiento en la Plaza Emiliano R. Fernandez
Entidad	Municipalidad de Concepción
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Con relación al CDP remitido, ponemos a conocimiento de la contratante que el tipo de firma utilizado debe ser igual para todos, ya que, si el tipo de una de las firmas es diferente a las demás, esto invalida el contenido del documento. Se solicita subsanar.
2. Se solicita adjuntar el anexo mencionado en el dictamen de determinación de precios, de manera a corroborar los precios antecedentes y el promedio utilizado.
3. Consultamos a la contratante, en qué tiempo y/o periodo serán ejecutados los rubros ampliados y adicional que comprenden la ampliación de referencia, esto es considerando la fecha de la orden de inicio (16 de setiembre de 2025), y el plazo de ejecución originalmente pactado (60 días desde la emisión de la orden de inicio), ya que el plazo originalmente pactado es para la ejecución de los rubros pactados en el contrato principal.

Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

Verificador: **adominguez**