

Fernando de la Mora, 19 de setiembre de 2025.

Dr. Alberto Pereira Fernández
Intendente
Municipalidad de Campo Aceval

Ref.: CONTRATO 07/2025 – LMCN
07/2025: “CONSTRUCCION DE BAÑOS
SEXADOS Y CERCADO PERIMETRAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL” -
ID N° 468.525 - Solicitud de modificación
de contrato.

De mi mayor consideración:

Por la presente, en mi carácter de Contratista, me dirijo a usted con el objeto de solicitar la aprobación de una Adenda de Modificación de la planilla de contrato, motivada por diferencias constatadas in situ entre las dimensiones reales del terreno y las consignadas en los documentos que sirvieron de base para la elaboración del proyecto.

Durante el replanteo topográfico se verificó que la medida del frente del terreno es de 97,00 metros lineales, y no de 100,00 metros lineales como figura en el título de propiedad, medida que fue utilizada originalmente para el diseño del proyecto. Asimismo, se procedió a realizar un retroceso de 5,00 metros lineales en el fondo del terreno, con el propósito de destinar dicho espacio a un estacionamiento de vehículos fuera del predio institucional, a fin de preservar la seguridad e integridad de los alumnos y del personal docente.

En virtud de lo expuesto, y con el fin de mantener la coherencia técnica y económica del contrato, se adjunta la Planilla de Modificación correspondiente, solicitando la aprobación formal de la Adenda de Modificación de Contrato que refleje las dimensiones reales del terreno y las adaptaciones efectuadas.

En ese sentido, respetuosamente solicito se sirvan disponer la aprobación de la ampliación del periodo de construcción de la obra por el término de 12 (doce) días, de manera a dar continuidad normal a las tareas y garantizar la culminación de la obra en condiciones óptimas.

Sin otro particular, y quedando a disposición para las aclaraciones o verificaciones que se consideren necesarias, saludo a usted con mi más distinguida consideración.

Atentamente,


Juan Ramón Doldán Domínguez
J&R Constructora
