



MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras Públicas Municipales




PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 2655 VERGEL LUQUEÑO
OBRA: Reparación de un aula en planta alta.
UBICACIÓN: Laurelty

CONTRATO N°: 31/2025
CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES
FECHA: /10/2025

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - ADENDA AMPLIATORIA - CONTRATO DE OBRA NRO 31/2025					
ESC. BAS. N° 2655 VERGEL LUQUEÑO					
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO ORIGINAL QUE FUERON AMPLIADOS					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
Trabajos preliminares					
6	Apuntalamiento de Aula 2 con puntales metalicos. Incluye mano de obra. (vigas y maderamen)	gl	2,00	792.264	1.584.528
Pintura					
27	Pintura de tirantes de madera con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en interior y galería de Aula 1 - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	9,00	52.818	475.362
48	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	m2	20,00	6.974	139.480
RUBROS COMPLEMENTARIOS					
Trabajos Preliminares					
49	Demolicion de mamposteria de 0,30m	m2	2,10	74.167	155.751
TECHO					
50	Provisión y colocación de Cabriada de madera, lapacho sección 4"x8"	gl	1,00	5.500.000	5.500.000
51	Provisión y colocación de tirantes de madera de 2x5"	un	18,00	162.668	2.928.024
Estructura de HºAº					
52	Pilar de HA 25x25	m3	0,45	2.710.667	1.219.800
53	Revoque de pilar de HA	m2	2,70	48.100	129.870
54	Envarillado 1Ø8 c/ 5 hiladas (anclaje entre pilar y mamposteria) y anclaje entre armadura de pilar de hormigon armado y losa existente con aditivo epoxi bicomponente) incluye material y mano de obra	gl	1,00	650.000	650.000
Piso					
55	colocacion de carpeta de regularizacion para piso, esp 0,03m	m2	0,05	36.867	1.843
56	Provisión y colocación de piso calceado 20x20	m2	0,05	68.467	3.423
TOTAL GENERAL					12.788.081

Son Guaraníes: Doce millones setecientos ochenta y ocho mil ochenta y uno.



Hugo Iván González Ayala
Hugo Iván González Ayala
Administrador de Contratos
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

IVAN GONZALEZ
Administrador de Contrato
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Aldana Cabrera
Arq. Aldana Cabrera Quintero
Reg. Prof. N° 4219
C.I. 945.704.301

ARQ. ALDANA CABRERA
Fiscal de Obras - Dirección de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrián González
Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipal
Municipalidad de Luque

ARQ. ADRIÁN GONZÁLEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Leopoldo Benítez
LBB CONSTRUCCIONES de Leopoldo Benítez
Representante Legal
Empresa Contratista

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benítez Benítez
RUC 945.927.8