

Nota DGNC N° 8805 /2025.

Asunción, 8 de noviembre de 2025

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	457872
Expediente	323517
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	LMCN N°01 - Proyecto de Mantenimiento y Refacción del Palacete Municipal - ETAPA 2 - 2025
Entidad	Municipalidad de Luque
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Consultamos a la contratante, en qué tiempo y/o periodo serán ejecutados los rubros incluidos y que comprenden la ampliación de referencia, esto es considerando la fecha de la orden de inicio (20 de marzo de 2025), y el plazo de ejecución originalmente pactado (120 (CIENTO VEINTE) días calendario, 4 (cuatro) meses).
2. Así mismo, los documentos antecedentes del convenio de referencia, fueron emitidos posterior al plazo de ejecución indicado en el punto que antecede.
3. Se solicita adjuntar el dictamen de estimación de costo y sus documentos antecedentes, esto es considerando que la contratante ha adjuntado solo la planilla.

Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

Verificador: adominguez