



# CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L.

Construcción de Edificios Completos o de Partes de Edificios, Obras de Ingeniería Civil.

Construcción de Obras Públicas.

Venta al por Menor de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios,  
Pinturas y Otros.

Avda. Julio César Riquelme a 100 Mts. Sur Parada de Taxi Nº 27

Tel. (061) 570 538 – Ciudad del Este – Alto Paraná - Paraguay

Ciudad del Este, 03 de junio de 2025.-

Señor

Ing. César Orlando Torres Arguello

GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.

PRESENTE:

Ref.: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL  
DEL ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE  
PRESIDENTE FRANCO Y SANTA RITA AD-  
REFEREMDUN – PLURIANUAL 2024-2025.  
ID (Portal): 454.756.-

Por la presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien  
corresponda a los efectos de presentar los días de lluvias del mes de mayo  
2025, en el marco del contrato Nº 88/2024 suscrito entre las partes.

Sin otro particular, saludole con la más alta distinción y estima.

Firma Autorizada:

Nombre y Apellido: Hugo Orlando Aguayo Ovelar

C.I. Nº 2.975.090

Cargo: Socio Gerente

Dirección: Avda. Julio César Riquelme – Barrio Ciudad Nueva  
Ciudad del Este – Paraguay



Secretaria de Obras Públicas  
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

**RECIBIDO**

POR: Brian Romero

FIRMA:

FECHA: 03/06/25 HORA: 08:00

Avda. Julio César Riquelme – Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay

Tel.: (061) 570 538 – Cel.: (0973) 596 786 – (0983) 716 159

E-mail: aguayohug@yahoo.com




### REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	CANTIDAD
1	0
2	0
3	42.0
4	44.0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	11.0
10	38.0
11	0
12	0
13	0
14	4.0
15	0
16	0
17	4.0
18	0
19	26.0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	11.0
25	1.2
26	0
27	1.0
28	0
29	0
30	0
31	0
<b>TOTAL</b>	<b>182.2</b>

MAYO	2024
------	------



*Francisco Morán*  
Francisco Morán  
Jefe Dpto. Meteorología Aeronautica  
AIG - DINAC



# CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L.

Construcción de Edificios Completos o de Partes de Edificios, Obras de Ingeniería Civil.

Construcción de Obras Públicas.

Venta al por Menor de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios,  
Pinturas y Otros.

Avda. Julio César Riquelme a 100 Mts. Sur Parada de Taxi N° 27

Tel. (061) 570 538 – Ciudad del Este – Alto Paraná - Paraguay

Ciudad del Este, 03 de julio de 2025.-

Señor

Ing. César Orlando Torres Arguello

GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.

PRESENTE:

Ref.: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL  
DEL ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE  
PRESIDENTE FRANCO Y SANTA RITA AD-  
REFEREMDUN – PLURIANUAL 2024-2025.  
ID (Portal): 454.756.-

Por la presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien  
corresponda a los efectos de presentar los días de lluvias del mes de junio  
2025, en el marco del contrato N° 88/2024 suscrito entre las partes.

Sin otro particular, saludole con la más alta distinción y estima.

Firma Autorizada:

Nombre y Apellido: Hugo Orlando Aguayo Ovelar

C.I. N° 2.975.090

Cargo: Socio Gerente

Dirección: Avda. Julio César Riquelme – Barrio Ciudad Nueva  
Ciudad del Este – Paraguay

 Secretaria de Obras Públicas  
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

**RECIBIDO**

POR: Brian Romo

FIRMA:

FECHA: 03/07/25 HORA: 09:00

Avda. Julio César Riquelme – Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay

Tel.: (061) 570 538 – Cel.: (0973) 596 786 – (0983) 716 159

E-mail: aguayohug@yahoo.com

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
Dpto. de Meteorología Aeropuerto Guaraní


REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	CANTIDAD
1	0
2	1.0
3	12.0
4	0
5	60.0
6	30.0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	1.0
15	59.8
16	0
17	1.0
18	0
19	0
20	18.7
21	0
22	0
23	25.5
24	0
25	0
26	21.0
27	8.4
28	0
29	28.8
30	0
<b>Total</b>	<b>266.8</b>

JUNIO	2025
-------	------



  
**Francisco Morán**  
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica  
AIG - DINAC



# CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L.

Construcción de Edificios Completos o de Partes de Edificios, Obras de Ingeniería Civil.

Construcción de Obras Públicas.

Venta al por Menor de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios,  
Pinturas y Otros.

Avda. Julio César Riquelme a 100 Mts. Sur Parada de Taxi N° 27

Tel. (061) 570 538 – Ciudad del Este – Alto Paraná - Paraguay

Ciudad del Este, 04 de agosto de 2025.-

**Señor**

**Ing. César Orlando Torres Arguello**

**GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.**

**PRESENTE:**

**Ref.: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL  
DEL ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE  
PRESIDENTE FRANCO Y SANTA RITA AD-  
REFEREMDUN – PLURIANUAL 2024-2025.  
ID (Portal): 454.756.-**

Por la presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de presentar los días de lluvias del mes de julio 2025, en el marco del contrato N° 88/2024 suscrito entre las partes.

Sin otro particular, saludole con la más alta distinción y estima.

**Firma Autorizada:**

**Nombre y Apellido:** Hugo Orlando Aguayo Ovelar

**C.I. N°** 2.975.090

**Cargo:** Socio Gerente

**Dirección:** Avda. Julio César Riquelme – Barrio Ciudad Nueva  
Ciudad del Este – Paraguay

 **Secretaría de Obras Públicas  
GOBERNACION DEL ALTO PARANA**

**RECIBIDO**

**POR:** Brian Romero

**FIRMA:**

**FECHA:** 04 / 08 / 25 **HORA:** 07:40

Avda. Julio César Riquelme – Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay

Tel.: (061) 570 538 – Cel.: (0973) 596 786 – (0983) 716 159

E-mail: aguayohug@yahoo.com

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
Dpto. de Meteorología Aeropuerto Guaraní

REGISTRO DE PRECIPITACIONES DIARIAS - AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	CANTIDAD
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	1.0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	14.4
25	78.4
26	0
27	0
28	28.8
29	0
30	0
31	0
<b>Total</b>	<b>122.6</b>

JULIO	2025
-------	------



  
**Francisco Morán**  
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica  
AIG - DINAC



# CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L.

Construcción de Edificios Completos o de Partes de Edificios, Obras de Ingeniería Civil.

Construcción de Obras Públicas.

Venta al por Menor de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios,  
Pinturas y Otros.

Avda. Julio César Riquelme a 100 Mts. Sur Parada de Taxi N° 27

Tel. (061) 570 538 – Ciudad del Este – Alto Paraná - Paraguay

Ciudad del Este, 04 de setiembre de 2025.-

**Señor**

**Ing. César Orlando Torres Arguello**

**GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.**

**PRESENTE:**

**Ref.: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL  
DEL ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE  
PRESIDENTE FRANCO Y SANTA RITA AD-  
REFEREMDUN – PLURIANUAL 2024-2025.  
ID (Portal): 454.756.-**

Por la presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de presentar los días de lluvias del mes de agosto 2025, en el marco del contrato N° 88/2024 suscrito entre las partes.

Sin otro particular, saludole con la más alta distinción y estima.

**Firma Autorizada:**

**Nombre y Apellido:** Hugo Orlando Aguayo Ovelar

**C.I. N°** 2.975.090

**Cargo:** Socio Gerente

**Dirección:** Avda. Julio César Riquelme – Barrio Ciudad Nueva  
Ciudad del Este – Paraguay

 **Secretaria de Obras Públicas  
GOBERNACION DEL ALTO PARANA**

**RECIBIDO**

**POR:** *Bilon Roman*

**FIRMA:** *[Signature]*

**FECHA:** *04/09/25* **HORA:** *09:40*

Avda. Julio César Riquelme – Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay

Tel.: (061) 570 538 – Cel.: (0973) 596 786 – (0983) 716 159

E-mail: aguayohug@yahoo.com

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA  
Dpto. de Meteorología Aeropuerto Guaraní

REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA - AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	CANTIDAD
1	0
2	0
3	0
4	75.4
5	0
6	0
7	0
8	28.6
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	19.0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	23.0
25	21.0
26	1.8
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
<b>Total</b>	<b>168.8</b>

AGOSTO	2025
--------	------



*Francisco Morán*  
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica  
AIG - DINAC