



# MUNICIPALIDAD DE LUQUE

## INTENDENCIA

**Misión:** Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

### RESOLUCIÓN IM N° 4034 /2025

**POR LA QUE SE AUTORIZA LA ADENDA N°01/2025 – MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DEL 20% CONTRATO N° 28/2025 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 33/2025 CON ID N°464618 – CONSTRUCCION DE AULA EN P.A CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL PARA LA ESC.BAS. N° 5575 SAN LUIS GONZAGA DE LA CIUDAD DE LUQUE**

Luque, 12 de NOVIEMBRE de 2025

**VISTA:** Los expedientes remitidos por la Dirección de Obras Públicas Municipales, por el que informan la necesidad de realizar una Adenda Modificatoria y Ampliatoria del 20% al contrato formalizado y vinculante mediante la **LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 33/2025 CON ID N° 464618 – CONSTRUCCION DE AULA EN P.A CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL PARA LA ESC. BAS. N° 5575 SAN LUIS GONZAGA DE LA CIUDAD DE LUQUE** visto el Dictamen Técnico Legal por lo que se considera pertinente la Adenda, siempre y cuando se encuentre dentro de lo establecido en la Ley 7021/22 y el Art 67 Y RESOLUCION 230/2025.

**CONSIDERANDO:** Que dicho llamado fue adjudicado al oferente “ **NA CONSTRUCCIONES** ”, por **CONTRATO N° 28/2025**, celebrado bajo la modalidad de **LMCN**.-

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguay – Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 7021/22 - Art° 64, así en forma supletoria lo autoriza .y Resolución 230/2025 -

Que, la Adenda Modificatoria y Ampliatoria se realizara conforme a lo previsto en la Ley 7021/22 de Contrataciones Públicas en consecuencia se halla plenamente ajustada a la disposición mencionada

Por tanto, atento a las disposiciones legales invocadas y en uso de sus atribuciones conferidas en la Ley 3966/10, “Orgánica Municipal” y de conformidad las disposiciones legales más arriba mencionadas.

#### **EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LUQUE**

#### **RESUELVE:**

**Art. 1°** **MODIFICAR Y AMPLIAR EL 20% DEL CONTRATO N° 28/25 DEL SIGUIENTE PROCESO DE LA LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°33/2025 CON ID N° 464618 – CONSTRUCCION DE AULA EN P.A CON TECHO DE TEJAS PARA NIVEL INICIAL PARA LA ESC. BAS. N° 5575 SAN LUIS GONZAGA DE LA CIUDAD DE LUQUE .** conforme a lo establecido en el informe de la Dirección de Obras Públicas Municipales y atento a lo establecido del contrato vinculante a este proceso administrativo y atendiendo en la LEY 7021/22 ART 67-RESOLUCION N°230/2025 y la Constitución Nacional, el monto a Ampliar es de gs 35.778.862 – (Guaraníes TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS )

**Art. 2°** **AUTORIZAR** la suscripción de una adenda modificatoria y ampliatoria al contrato celebrado a los efectos señalado en la presente.

**Art. 3°** **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda, cumplir y archivar.-

**ABG. MANUEL GONZALEZ**  
SECRETARIO GENERAL



**ABG. CARLOS ECHEVERRIA ESTIGARRIBIA**  
INTENDENTE MUNICIPAL