




MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

**PLANILLA CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
ADENDA MODIFICATORIA**

RUBROS DEL CONTRATO N°57/2025						MEDICION PARA ADDENDA MODIFICATORIA	
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ACTUAL	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obras Estandar	M2	1,92	450.130	864.250	1,92	¢ 864.250
2	Marcacion y replanteo	M2	43,63	5.282	230.454	43,63	¢ 230.454
3	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavacion y mano de obra	M2	24,00	36.613	878.712	24,00	¢ 878.712
4	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano de obra	M3	43,75	348.855	15.262.406	35,40	¢ 12.349.467
5	Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso - material y MDO	M2	43,63	194.942	8.505.319	43,63	¢ 8.505.319
6	Limpieza de canal a cielo abierto - incluye acarreo de excedente de excavacion y mano de obra	M2	103,63	96.032	9.951.796	108,9822	¢ 10.465.779
7	Zapatas de H°A°. Fck= 210Kg/cm2.	M3	8,00	1.680.560	13.444.480	4,80	¢ 8.066.688
8	Pilares de H°A°. Fck= 210Kg/cm2.	M3	2,16	2.016.672	4.356.012	1,152	¢ 2.323.206
9	Vigas de H°A° en galeria de 0,20x0,25m	M3	3,27	2.016.672	6.594.517	5,116	¢ 10.317.294
10	Losas de H°A°. Fck= 210Kg/cm2.	M3	7,08	2.016.672	14.278.038	12,782	¢ 25.777.101
11	Caja para empedrado e=0,30	M3	247,50	28.810	7.130.475	225,60	¢ 6.499.536
12	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	825,00	51.905	42.821.625	752,00	¢ 39.032.560
13	Cordones de H° pre fabricados 10x40x50	ML	180,00	36.012	6.482.160	193,00	¢ 6.950.316
14	Enripiado de piedra	M2	825,00	20.006	16.504.950	752,00	¢ 15.044.512
15	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,00	1.140.630	1.140.630	1,00	¢ 1.140.630
TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO					148.445.824	TOTAL	¢ 148.445.824

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque
Ing. Benigno Ramirez
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE LUQUE




Representante
Empresa Contratista

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bertr
RUC 945.927.8

Lic. Bernardo Lopez
Administrador de Contratos
Municipalidad de Luque
Lic. Bernardo Lopez
Administrador de Contrato
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian Gonzalez
Direccion de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque
Arq. Adrián González
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE





MISION: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

**PLANILLA CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
ADENDA AMPLIATORIA**


RUBROS DEL CONTRATO N°57/2025 - ADENDA AMPLIATORIA					
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
5	Piso de Hormigón de 12cm con contrapiso - material y MDO	M2	83,47	194.942	16.271.809
6	Limpieza de canal a cielo abierto - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M2	5,00	96.032	480.160
9	Vigas de H°A° en galería de 0,20x0,25m	M3	2,00	2.016.672	4.033.344
16	Instalación de vallas protectoras(perfiles,caños,hierro,chapa de hierro según detalle	ML	8,00	1.027.124	8.216.992
TOTAL GENERAL ADENDA AMPLIATORIA					29.002.305


Ing. Benigno Ramírez
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE LUQUE




Representante
Empresa Contratista
LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Barrios
RUC: 945.927.8


Lic. Bernardo López
Administrador de Contrato
MUNICIPALIDAD DE LUQUE


Arq. Adrián González
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE