



NOTA N° 145/2025.-

Encarnación, 2 de octubre de 2025

SEÑORES:

Roca A+I S.A

DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SAN PEDRO, ENCARNACIÓN, REPUBLICA DEL PARAGUAY. -

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la **Resolución N° 1349/2025**, del 02 de octubre de 2025, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA.** Que en el marco del **CONTRATO N°36/2024**, correspondiente a la obra: "**CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE ITAPÚA POTY, CAMBYRETÁ - ENCARNACIÓN, EDELIRA, CAPITÁN MIRANDA - AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL, LOTE 2 - I.D. N°452.536**", el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N° 1349/2025, RESUELVE: ARTÍCULO 1°: HACER LUGAR** a la solicitud de prórroga de plazo presentada por la contratista **ROCA A+I S.A**, en consecuencia, **PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato N° 36/2024 de la obra: "**CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE ITAPÚA POTY, CAMBYRETÁ - ENCARNACIÓN, EDELIRA, CAPITÁN MIRANDA - AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL, LOTE 2 - I.D. N°452.536**", por el plazo de 62 (sesenta y dos) días corridos **ARTÍCULO 2°: NOTIFICAR** al señor **JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ** o a la señora **MARIA CRISTINA ROTELA DE CARDOZO**, representante legales de **ROCA A+I S.A.**, del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de fiscalización de Contratos. - **ARTÍCULO 3°: INTIMAR** a la contratista para que en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la documentación que acredite la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N° 36/2024, de referencia. - **ARTÍCULO 4°: REMITIR** copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes. - **ARTÍCULO 5°: COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar. -

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración**, dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles**, contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles**. La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto. -

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la demanda, establecido en el art. 69 de la ley N°6715/21, se computará a partir de la fecha de la presente notificación. -

En caso de que opere la **denegatoria ficta**, el cómputo del plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la administración para dictar la resolución correspondiente. No obstante, el plazo indicado, persiste mientras no exista notificación personal. -

Jorge Alberto Cardozo Gimenez
02/10/2025

Itapúa
lugar de

**OPOR
TUNIDA
DES**

www.itapua.gov.py

Teléf: 5957 204568
Correos: general@itapua.gov.py
general@itapua.gov.py

Jorge Alberto Cardozo Gimenez
Jefe
Fiscalización de Contratos

Atentamente. -

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay