

FECHA: 3/09/2025



ITAPÚA

JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000091

REFERENCIA:	READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL - ID N° 452706
CONTRATO:	72/2024
CONTRATISTA:	FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
ESTADO DEL TIEMPO:	Lluvia
FECHA:	3/09/2025

CONTRATISTA:

3/09/2025	Sin actividad por lluvia cantidad de lluvia caída 34,2mm
4/09/2025	Sin actividad por lluvia cantidad de lluvia caída 23,6mm
5/09/2025	Sin actividad en obra por afectación de lluvia
6/09/2025	Sin actividad en obra por afectación de lluvia
7/09/2025	Sin actividad por lluvia cantidad de lluvia caída 6,7mm
8/09/2025	Sin actividad por lluvia cantidad de lluvia caída 16,9mm
9/09/2025	Sin actividad en obra por afectación de lluvia
10/09/2025	Sin actividad en obra por afectación de lluvia
11/09/2025	Sin actividad en obra por afectación de lluvia
12/09/2025	Sin actividad en obra por afectación de lluvia
13/09/2025	Sin actividad en obra por (afectación) de lluvia
14/09/2025	Sin actividad en obra por afectación de lluvia

FISCALIZACIÓN:

Los días 11 y 12 de septiembre no se consiguió afectación por el tiempo transcurrido y cantidad de mm caídos en la fecha 08/09

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUTAS: 80077455-8

Ara Ruth Verón



Ing. Andrés Díaz Secretarías de Obras Públicas Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

ECHA:



ITAPÚA

JAVIER PEREIRA

GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000092

REFERENCIA:

READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL - ID N° 452706

CONTRATO:

72/2024

CONTRATISTA:

FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO:

Lluvia

FECHA:

15/09/2025

CONTRATISTA:

15/09/2025 Sin actividad por lluvia, cantidad de lluvia caída 187 mm  
 16/09/2025 Sin actividad en obra por afectación de lluvia  
 17/09/2025 Sin actividad en obra por afectación de lluvia  
 18/09/2025 Sin actividad en obra por afectación de lluvia  
 19/09/2025 Sin actividad por lluvia, cantidad de lluvia caída 25 mm  
 20/09/2025 Sin actividad por lluvia, cantidad de lluvia caída 33 mm

FISCALIZACIÓN:

FS INGENIERIA  
 SERVICIOS SA  
 90077455-8  
 Arq. Ruth Verón



Ing. Andrés Díaz  
 Secretaria de Obras Públicas  
 Gobernación de Itapúa

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

