



Nota DGNC N°9008/2025.

Asunción, 13 de noviembre de 2025

#### Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	454140
Expediente	324368
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Internacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	REFACCION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE LIMPIO
Entidad	Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Resultado de la Verificación	Observado

#### Aspectos Observados

1. Se observa que el CC objeto de disminución cuenta con un monto total de ₡ 1.410.974.466, este monto es inferior al monto total establecido en el contrato original ₡ 1.410.974.966, y la disminución objeto de la adenda que nos ocupa ₡ 1.410.974.718.
2. Así mismo, en el formulario de adecuación debe ser consignado el monto total del contrato en el apartado II Monto Total del Contrato, y este debe ser coincidente con el resultado de la sumatoria de los montos de cada ejercicio fiscal.

---

#### Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

Verificador: **adominguez**