

**ADENDA 1/2024 AL CONTRATO N° 57/2.024**



***Licitación***

***Publica Nacional***

**“REFACCIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE LIMPIO”**

**ID N° 454.140**

**RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI**

**2.024**

**ADENDA N° 1/2024 AL CONTRATO N° 57/2024**

Entre la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL** con RUC N° 80009835-8, domiciliada en Ruta D070 Capiatá Areguá, Km 24 Compañía Costa Fleytas, Ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Gobernador Ricardo Adolfo Estigarribia Medina**, con Cédula de Identidad N° 3.596.110, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **Rufo Gabriel Marin Passerini** con RUC: 4665793-2, domiciliado en la calle Pancholo c/ Mozart – Pa'i Ñu de la Ciudad de Ñemby, República del Paraguay, denominado en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Adenda al Contrato N° 57/20 de la LPN "REFACCIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE LIMPIO" ID N° 454.140, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**OBJETO.**

La presente adenda de contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el **CONTRATO N° 57/2024**, que es la principal de este instrumento, formalizado según las disposiciones establecidas en la Ley N° 7021/22.

La Resolución GDC N° 1246/2024 de fecha 29 de noviembre de 2024, autoriza la modificación para realizar **AJUSTES EN LAS CANTIDADES DE CÓMPUTOS MÉTRICOS** (aumento y disminución de cantidades en ciertos rubros), de conformidad a lo establecido en el ART. 67 DE LA LEY N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, quedando redactado de la siguiente manera:

ADENDA N° 1					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	1.750.500	1.750.500
2	Elaboración de proyecto ejecutivo (estudio de suelo, cálculos estructurales)	Unidad Medida Global	1,00	22.551.608	22.551.608
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1750,50	6.750	11.815.875
4	Pilotes de 40cm de diámetro incluye excavación	Metro lineal	0,00	162.000	0
5	Cabezal	Metros cúbicos	0,00	2.070.000	0
6	Zapatas de H-A - incluye excavación	Metros cúbicos	49,80	2.160.000	107.568.000
7	Losetas (graderías)	Metros cúbicos	72,80	2.169.217	157.918.998
8	Vigas longitudinales bajo graderías	Metros cúbicos	0,00	2.790.000	0
9	Pilares de 20 x 40	Metros cúbicos	0,00	1.890.600	0
10	Pilares de 20 x 30	Metros cúbicos	12,12	1.890.600	22.914.072
11	Pilares de 40 x 60	Metros cúbicos	13,74	1.890.600	25.976.844
12	Vigas de arriostramiento	Metros cúbicos	9,88	1.890.800	18.681.104
13	Vigas transversales bajo graderías	Metros cúbicos	38,05	2.871.800	109.266.246
14	Vigas superiores longitudinales entre pilares	Metros cúbicos	10,53	2.871.800	30.236.608
15	Techo de estructura metálica con chapas onduladas	Metros cuadrados	416,00	315.000	131.040.000
16	Estructura metálica revestido chapa perforada según diseño en fachada, incluye estructura metálica para soporte de revestimiento, iluminaciones y letras corpóreas.	Unidad Medida Global	1,00	99.360.000	99.360.000
17	Provisión y colocación de artefactos	Unidad	14,00	720.000	10.080.000

**RM Metalúrgica**  
Construcciones - Servicios Generales  
RUC: 4665793 - 2

**ADENDA N° 1/2024 AL CONTRATO N° 57/2024**

	eléctricos para iluminación tipo led.				
18	Demolición de sanitario existente, incluye de retiro de materiales	Unidad	2,00	450.000	900.000
19	Aislación hidrófuga	Metros cuadrados	336,00	54.414	18.283.104
20	Muro de elevación de 0,15 ladrillo hueco y convoco	Metros cuadrados	632,00	85.035	53.742.120
21	Revoque	Metros cuadrados	0,00	34.014	0
22	Servicio de pintura de interiores al látex	Metros cuadrados	2325,55	22.467	52.248.132
23	Servicio de pintura de graderías	Metros cuadrados	728,55	49.527	36.082.896
24	Reacondicionamiento portón existente	Unidad	3,00	1.350.571	4.051.713
25	Baranda metálica de 2" pintado para graderías	Metro lineal	45,00	267.449	12.035.205
26	Cimentación corrida de H-A - tipo viga plana con profundidad de 0,40 esp. 0,15 y ancho 0,40 bajo paredes, incluye excavación	Metro lineal	0,00	189.000	0
27	Muro de elevación de 0,15 ladrillo hueco y convoco según diseño	Metros cuadrados	1016,01	117.015	118.887.942
28	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	110,50	54.020	5.969.210
29	Contrapiso sector bajo graderías	Metros cuadrados	237,50	36.320	8.626.000
30	Piso cerámico en sanitarios	Metros cuadrados	247,20	108.000	26.697.600
31	Revestido cerámico en sanitarios	Metros cuadrados	391,86	108.000	42.320.880
32	Revoque filtrado	Metros cuadrados	2761,55	40.500	111.842.775
33	Instalación de cañerías para agua corriente	Unidad Medida Global	8,00	1.350.000	10.800.000
34	Instalación de cañerías para desagüe cloacal	Unidad Medida Global	8,00	1.620.000	12.960.000
35	Provision y colocación de mamparas de eucatex incluye puertas con accesorios y placas separadoras en s.s.h masculino	Unidad Medida Global	0,00	6.750.000	0
36	Provision y colocación de puertas metálicas	Unidad	15,00	2.250.005	33.750.075
37	Provision y colocación de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	5,00	9.000.000	45.000.000
38	Pozo absorbente 2,50 m diam, h=2,5	Unidad	1,00	2.520.000	2.520.000
39	Cámara séptica	Unidad	1,00	1.710.000	1.710.000
40	Registro de 60 x 60	Unidad	2,00	419.512	839.024
41	Registro 40 x 40	Unidad	1,00	277.612	277.612
42	Instalación eléctrica en Sanitarios incluye llaves, tomas, cableado y artefactos	Unidad Medida Global	8,00	1.893.680	15.149.440
43	Provision y colocación de ventanas de vidrio templados	Metros cuadrados	8,60	990.000	8.514.000
44	Provisión y colocación de señalizaciones	Unidad	7,00	141.000	987.000
45	Reparación de techo existente	Metros cuadrados	145,00	252.000	36.540.000
46	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.080.135	1.080.135
<b>Total, por Grupo:</b>					<b>1.410.974.718</b>

**RM Metalúrgica**  
 Construcciones - Servicios Generales

RUC: 4665793 - 2

**ADENDA N° 1/2024 AL CONTRATO N° 57/2024**

Las demás cláusulas del **CONTRATO N° 57/2024 "REFACCIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE LIMPIO"** ID N° 454.140 celebrada entre la **Gobernación Del Departamento Central** y la firma **Rufo Gabriel Marín Passerini** con RUC: 4665793-2 se mantienen invariables

**NUEVAS ADENDAS.**

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda.

Las demás cláusulas y condiciones pactadas en el **CONTRATO N° 57/2024**, permanecerán sin alteración alguna-----

**Suscripción.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Areguá, República del Paraguay a los 29 días del mes de noviembre del 2024.

**RM Metalúrgica**  
Construcciones - Servicios Generales

RUC: 4665793-2  
**Rufo Gabriel Marín Passerini**  
Representante Legal  
RM Metalúrgica - Construcciones



**Ricardo Estigarribia Medina**  
GOBERNADOR  
Gobernación del Departamento Central